

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0045/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Město Vsetín

Sídlem:

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Zastoupeno:

- ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města
- ve věcech technických: [REDACTED]

IČO:

00304450

DIČ:

CZ00304450

č. ú.:

(dále také jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL:

ARTENDR s.r.o.

Sídlem:

Nádražní 67, 281 51 Velký Osek

Zastoupena:

Ing. Alena Semerádová, jednatelka

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

IČO:

24190853

DIČ:

CZ24190853

bankovní spojení:

číslo účtu:

Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147

(dále také jako „*zhotovitel*“) na straně druhé,

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.1.2025 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0045/2025, dále jen „smlouva o dílo“, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace stavby „**MŠ Vsetín, Sychrov 96 – snížení energetické náročnosti**“, včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	MŠ Vsetín, Sychrov 96 – snížení energetické náročnosti – projektová dokumentace a energetické posudky
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	1.200.000,-Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 26046/2024

Čl. I

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s článkem XII odst. 2 Smlouvy a článku IV. odst. 3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a dílo. Předmětem dodatku je změna doby plnění díla.

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění následovně:

1. Nové znění části článku IV – Doba a místo plnění

Bod c) se mění takto:

Předání pravomocného povolení záměru dle stavebního zákona – do 280 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Bod d) se mění takto:

Projekt pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr – do 290 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Čl. II.


Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 19/54/RM/2020, kterým je na starostu města delegována pravomoc uzavřít tuto smlouvu.
- Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech

provedení, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele:

Ve Vsetíně dne



Za zhotovitele:

Ve Velkém Oseku dne

