

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S01228/2025**Smluvní strany**

Statutární město Ostrava
městský obvod Michálkovice
 Československé armády 325/106
 715 00 Ostrava
 zastoupená
 Ing. Vladimírem Kozlem
 místostarostou

Rostislav Richtár
 Petřvaldská 747/196
 715 00 Ostrava
 zastoupena
 Rostislav Richtár

IČO: 008 45 451
 DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
 Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
 Číslo účtu: 27-1649303369/0800

IČO: 42947901
 DIČ: CZ6404081178
 Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
 Číslo účtu: 1649709369/0800

dále jen **objednatel**dále jen **zhotovitel****čl. I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. S01228/2025 ze dne 07.04.2025, ve znění pozdějšího dodatku (dále jen také jako „smlouva“).
2. Přednětem tohoto Dodatku č. 2 je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Revitalizace zahrady a zpevněných ploch Mateřské školy v Michálkovicích**“.

čl. II. Vícepráce

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění, jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.
2. Termín pro provedení dodatečných prací se sjednává do 17.11.2025 (včetně předání a převzetí).
3. Dle dohody smluvních stran se celková cena dodatečných prací sjednává ve výši 48.299 Kč bez DPH, a to dle cenové nabídky, která je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
4. Úhrada ceny dodatečných prací objednatelem bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí dodatečných prací se splatností nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli na dodatečné práce dle tohoto Dodatku záruku za jakost v trvání 5 (pěti) let, a to ode dne předání a převzetí dodatečných prací.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice svým usnesením č. 0953:RMOB-Mich/2226/77 ze dne 15.10.2025.
2. Pro odstranění výkladových nejasností smluvní strany konstatují, že na ostatní práva a povinnosti smluvních stran se uplatní ujednání smlouvy o dílo; ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
6. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
7. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Za objednatele


16 -10- 2025

Ing. Vladimír
místostarosta

Za zhotovitele

16 -10- 2025

Rostislav Richtár
jednatel



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
	Práce nad rámec SOD 2		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
5/2024	REVITALIZACE ZAHRADY U MATĚRSKÉ ŠKOLY V MICHÁLKOVICÍCH		
Projektant	Ing. Pavla Miková	Naklady na m.j.	
Zpracovatel projektu	Ing. Pavla Miková	Typ rozpočtu	
Objednatel	Statutární město Ostrava - městský obvod Michálkovice		
Dodavatel	Rostislav Richtár	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	48 058	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	240
ZRN celkem	48 058	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	48 058	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS	48 299	Ostatní náklady celkem	240
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno Rostislav Richtár		Jméno Rostislav Richtár	
Datum 08.10.2025		Datum 08.10.2025	
Podpis		Podpis	
Základ pro DPH		Za objednatele	
DPH		Jméno Ing. Kollárová Helena	
Základ pro DPH		Datum	
DPH		Podpis	
Základ pro DPH		48 299 Kč	
DPH		10 143 Kč	
		0 Kč	
		0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM

58 442,00 Kč

Poznámka

Stavba :	5/2024 REVITALIZACE ZAHŘADY U MATEŘSKÉ SKOLY	Rozpočet :	1
Objekt :	V MICHÁLKOVICÍCH Práce nad rámec SOD 2		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Obnova stávajícího vybavení		9000			
111_4 Vodovod		12502,41			
R00 Zpevněné plochy - ostatní :		26556			
CELKEM OBJEKT		48058,41			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			48 058	
Oborová přírážka			48 058	
Přesun stavebních kapacit			48 058	
Mimostaveništní doprava		0,5	48 058	240
Zařízení staveniště			48 058	
Provoz investora			48 058	
Kompletační činnost (IČD)			48 058	
Rezerva rozpočtu			48 058	
CELKEM VRN				240

Položkový rozpočet

Stavba :	5/2024 REVITALIZACE ZAHRADY U	URS CU
Objekt :	MATEŘSKÉ ŠKOLY V MICHÁLKOVICÍCH	2024
	Práce nad rámec SOD 2	Rozpočet: 1

Díl:	111_4	Obnova stávajícího vybavení					
1	R00	oprava stávajícího kototče-vybroušení stávajícího dřevěného podkladu, sedáky a podlaha	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	nab
2	R00	dvojnásobný nátěr stávajících dřevěných sedáku a podlany kototče	kpl	1,00	1 300,00	1 300,00	nab
3	R00	oprava a výměna stávajících pronicích rosen a sloupku u stávajícího pískoviště, včetně jejich dvojnásobného nátěru. Bylo nutno vyměnit 7ks obvodových fošen a 8ks sloupků	kpl	1,00	6 200,00	6 200,00	nab
	Celkem za	Obnova stávajícího vybavení				9 000,00	
Díl:	111_4	Vodovod					
4	R00	Zhotovení napojení zahrádkového rozvodu vody na vodovodní řád MŠ, včetně průrazu, osazení uzavíracího ventilu, vypouštěcího ventilu a pomocného materiálu	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00	nab
	894410203	vodovod délky 7bm přes obvodovou stěnu					
5		Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruží rovná vřetiv 1000 mm	ks	1,00	120,00	2 280,00	URS 2/25
6	BTL.0006088.URS	jen dodávka pref. šachty-pro vypouštění vody na zimu	ks	1,00	64,90	2 753,89	URS 2/25
7	WVN.RF699010W	skruž betonová přechodová 1 BK-U 825/800/90 SPK 62,5/100x60x9cm	ks	1,00	3 706,52	3 706,52	URS 2/26
8	899112113	dodávka betonové skruže výšky 1000mm včetně zkrácení	ks	1,00	262,00	262,00	URS 2/25
	Celkem za	111_4 Vodovod				12 602,41	
Díl:	R00	Zpevněné plochy - ostatní :					
9	D00000029	Ostatní: Certifikovaný písek s dovozem	t	10,00	950,00	9 500,00	dle SOD
10	56245142	dodávka včetně návozu do pískoviště včetně urovnění					
11	R00	dlažba zatravnovací recyklovaný PE 40mm	m2	14,00	529,00	7 406,00	URS 2/25
12	R00	fixační kolík k zatravnovací deskám GRASS	ks	30,00	35,00	1 050,00	nab
13	R00	montáž dlažby zatravnovací včetně fixace	m2	14,00	450,00	6 300,00	nab
	Celkem za	R00 Zpevněné plochy - ostatní :	ks	2,00	1 150,00	2 300,00	nab
						26 558,00	