

Dne 1.10.2025 bylo ústně odsouhlaseno mezi objednatelem a zhotovitelem navýšení objednávky č. 169/2025 o vícepráce (jedná se doplnění štěrku, přesun hmot, přeprava).

Navýšení objednávky o 7.000 Kč.

Celková částka objednávky na navýšení je v součtu (47.600 + 7.000) **54.600 Kč.**

V Dolních Životicích 1.10.2025