



S00JP01HPNUW

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

SPOLEČNOST STAVBY SR – KUDLOVSKÝ POTOK

vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o.

se sídlem: Luční 1203, 664 43 Modřice

zastoupená: Ing. Josef Šopík, Ing. Ondřej Nádvorník, jednatele

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Šopík

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 092 24 289

DIČ: CZ 092 24 289

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117918

Bankovní spojení: bankovní ústav ČSOB, a.s., č.ú. 299284772/0300

společník č. 1: REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

se sídlem: Luční 1203, 664 43 Modřice

zastoupená: Ing. Ondřej Nádvorník, Ing. Josef Šopík, jednatele

IČO: 253 04 259

DIČ: CZ 253 04 259

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23585

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400240926**

„Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín – u Centroprojektu“

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek I.
Předmět dodatku**

Dne 19.6.2024 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností SPOLEČNOST STAVBY SR – KUDLOVSKÝ POTOK na základě společenské smlouvy dle § 2716 obč. zák., bez právní subjektivity, se sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín, Vedoucí společník – STAVBY SR group s.r.o., se sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín, IČO: 09224289, Společník č. 1 – REMAT PLUS Zlín, s.r.o., se sídlem

Pančava 128, 760 01 Zlín, IČO: 25304259 jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín – u Centroprojektu“

V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám. Z důvodu pozdního provedení prací na vodovodním potrubí společností Vodovody a kanalizace a.s. je nezbytné prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací zhotovitelem o cca dva týdny.

Článek II. Změna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny Článku 3. Doba a místo plnění uzavřené smlouvy. Tímto dodatkem se mění bod č. 3.3. takto:

Čl. 3 Doba a místo plnění

3.3. Dílo bude provedeno v těchto termínech:

II. ETAPA

- Stavební práce mimo jízdní pruh a bez omezení provozudo 17.10.2025

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: aktualizovaný harmonogram

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 7. 12. 2023, 3/9Z/2023

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 22.4.2024, 60/9R/2024

Schválení uzavření dodatku č.1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 2024/23-9 / 54/18R/2024

Schválení uzavření dodatku č.2:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 40/18R/2025

Ve Zlině dne 30. 09. 2025

objednatel
statutární město Zlín

Ve Zlině dne 30. 09. 2025

zhotovitel

Václav Kovář
člen Rady města Zlína

Ing. Ondřej Nádvořník, Ing. Josef Šopík,
jednatel