

# Dodatek č. 1 VHZ\_2017/272

## Smlouvy o dílo VHZ\_2017/195

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

### 1. Smluvní strany:

#### **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
zastoupena: Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: xxx  
č. ú. xxx

dále jako „Objednatel“

a

#### **AVJ-STAVBY s.r.o.**

se sídlem: Lanškrounská 404/36, 56802 Svitavy  
IČ: 031 99 339  
DIČ: CZ03199339  
zastoupen: Bc. Andrejem Peňákem, jednatelem společnosti  
zapsán/a v obchodním rejstříku: Vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 33851  
bankovní spojení: xxx  
č. ú.: xxx

dále jako „Zhotovitel“

### 2. Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

- 2.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 08. 03. 2017 Smlouvu o dílo č. **VHZ\_2017/195** ohledně díla „**Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. 1. Máje – západ, Mohelnice**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2.2 Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, a to:
- vícepráce za cenu 381 328,48 Kč bez DPH; podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku;
  - méněpráce v ceně -177 513,81 Kč bez DPH; podrobná specifikace méněprací je obsažena v příloze č. 2 tohoto dodatku

### 3. Změny smlouvy

3.1 Z důvodů uvedených v článku 2. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku 5. Smlouvy o dílo se bod 5.1. ruší a nahrazuje takto:

**„5.1. Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, Přílohu č. 1 a č. 2 Dodatku č. 1 k této smlouvě a činí:**

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena díla vč. DPH 21%
Cena díla dle SoD	1 818 394,04 Kč	381 862,75 Kč	2 200 256,79 Kč
Celkem vícepráce	381 328,48 Kč	80 078,98 Kč	461 407,46 Kč
Celkem méněpráce	-177 513,81 Kč	-37 277,90 Kč	-214 791,71 Kč
Dodatek č. 1	203 814,67 Kč	42 801,08 Kč	246 615,75 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1	2 022 208,71 Kč	424 663,83 Kč	2 446 872,54 Kč

**Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v Příloze č. 1, Příloze č. 1 a č. 2 Dodatku č. 1 k této smlouvě je úplný a závazný ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.“**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

#### 4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

4.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

- příloha č. 1 - specifikace víceprací
- příloha č. 2 - specifikace méněprací

V Šumperku, dne 28.8.2017

*Za objednatele:*

Ve Svitavách, dne 28.8.2017

*Za zhotovitele:*

---

Ing. Petr Suchomel  
předseda představenstva

---

Bc. Andrej Peňák  
jednatel