

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

číslo: S6/2017/014

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel
zastoupený na základě
pověření dle Podpisového řádu
č. 2/2014: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště
Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Benešov

ve věcech technických jedná: **Ing. Jan Fialka**, technický dozor
telefon / fax / email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

HÁJEK stavby s.r.o.

IČ: 28107306
DIČ: CZ 28107306
sídlem: Budovatelská 1905, 397 01 Písek
zapsán v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17533
zastoupený: **Ing. Liborem Hájkem**, jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná: **Ing. Jiří Kuchař**, autorizovaný stavbyvedoucí
telefon / fax / email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2017/014 (dále jen „Dodatek“):

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází upřesnění a odsouhlasení termínu dokončení realizace stavebních prací na této veřejné zakázce.

III. Doba plnění

Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:

3. Řádné dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/014: **30. 06. 2017,**
je tímto Dodatkem posunuto na datum **15. 08. 2017.**
Na základě platných ustanovení výše uvedeného článku Smlouvy o dílo č. S6/2017/014 (dále jen „Smlouvy“), byl termín dokončení díla posunut na 04. 07. 2017.
Smluvní strany dále souhlasily s posunem termínu dokončení díla na 15. 08. 2017 tak, aby byla zohledněna skutečnost, že v průběhu oprav došlo k neplánovanému rozšíření rozsahu přípravných prací spojených s očištěním stávajícího krytu vozovky a se strháváním krajnic. Tyto práce probíhaly v rozsahu větším, než uváděl popis prací a výkaz výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo číslo S6/2017/014 a to na základě požadavku objednatele.

XII. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek ke Smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/014 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Písku, dne 03. 07. 2017

V Želetince, dne *04. 07.* 2017

.....

je



LESY

Lesy České republiky, s.p.

[06]