

DODATEK č. 2

PPR-58369-42/ČJ-2023-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 3. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 3. 2025

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

adresa pro doručování a příjem faktur:

**Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia
ČR, oddělení programového financování, poštovní schránka
62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

ISDS:

gs9ai55

IČO:

00007064

DIČ:

CZ00007064

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoby

ve věcech technických:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

se sídlem:

Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice

IČO:

48529303

DIČ:

CZ48529303

zastoupen:



ID datové schránky:

risnn42

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

372571103/0300

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 10632

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním režimu, vedenou pod názvem „Rekonstrukce objektu F - Brno, Horní 21“ evidovanou pod č. j.: PPR-58369-34/ČJ-2023-990656 dne 16. 3. 2024 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 3. 2025 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. (3) smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. (7) smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 2.1 – 2.9, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 1 088 330,09 Kč bez DPH
- Za vícepráce: 2 597 483,82 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku činí 1 509 153,73 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. IV. odst. (7) smlouvy **navyšuje o 1 509 153,73 Kč bez DPH, tj. 1 826 076,03 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 21 371 948,28 Kč bez DPH, tj. 25 860 057,43 Kč včetně DPH.** Sazba DPH činí 21 %.*

Ostatní ujednání čl. IV smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: 1) Změnové listy č. 2.1 – 2.9

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel RLZ PP ČR

za zhotovitele:

