

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2025, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na provedení díla: „**Protzkarova č.p. 33, Uherské Hradiště – rozšíření pracovišť**“, mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Lenka Pravdová, odbor investic, tel. 572 525 273,
mobil: 739 488 987, e-mail: lenka.pravdova@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **G G ARCHICO a.s.**
sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupení: Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva
IČO: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Uherské Hradiště
č. účtu: 108320049/0300
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
tel. oprávněné osoby: 576 517 107
e-mail: archico@archico.cz
mobilní číslo: 602 512 613
ID datové schránky: yd77gnq

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

V souladu s příslušným ustanovením smlouvy o dílo s názvem projektové dokumentace: „**Protzkarova č.p. 33, Uherské Hradiště – rozšíření pracovišť**“ (dále jen „dílo“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.6.2025 (dále jen „Smlouva“), uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k vypracování projektové dokumentace.

Článek II.
Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

V článku 4.3 Smlouvy označeném jako „Termíny a místo plnění“, odstavci 4.3., pododstavci 4.3.1.1. se mění termín dokončení projektové dokumentace ve stupni DSP pro vydání povolení stavby vč. vyjádření DO následovně:

Projektová dokumentace bude vyhotovena a předána objednateli do 22. týdnů od podpisu smlouvy.

Na prodloužení doby zpracování projektové dokumentace se smluvní strany dohodly z důvodu nepředpokládané změny rozsahu zpracovávané projektové dokumentace. Při podrobné pasportizaci inženýrských sítí a podkladních vrstev stavby bylo zjištěno, že je nezbytné rozšířit rozsah prací i na prostor stávajícího pronájmu firmy Voma.

Článek III.
Cena za předmět díla

V článku 5 Smlouvy, odstavci 5.1., pododstavci 5.1.2. se mění cena za projektovou dokumentaci pro povolení stavby následovně:

Původní znění pododstavce

Cena bez DPH	755.500,- Kč
Výše DPH	158.655,- Kč
Cena včetně DPH	914.155,- Kč

se nahrazuje novým zněním:

Cena bez DPH	847.500,- Kč
Výše DPH	177.975,- Kč
Cena včetně DPH	1 025.475,- Kč

Článek VI.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č.1 nedotčena.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech originálech a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
3. O uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 952/74/RM/2025 ze dne 2.6.2025.
4. Smluvní strany se s obsahem dodatku č.1 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Uherském Hradišti dne 9.10.2025

Za objednatele


Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Za zhotovitele


Ing. Arch. Karel Kloupar
předseda představenstva