

č. OBJEDNATELE: VŠES 99/2025

Město Čáslav

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Název: Stavitelství – Mutl, s.r.o.

Sídlo: Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

IČ: 29016037

DIČ: CZ29016037

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. Zn. (oddíl, vložka) C 160
122

bankovní spojení: ČSOB

č. účtu: 12040000000000000000

zastoupený: Romanem Mutlem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v čl. 4 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původního znění:

Kompletní dokončení díla: max. 12 týdnů od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na technologii a kvalitu prací.

na

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 27.10.2025.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

čl. II.**Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě / dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 24/419/2025 ze dne 08.10.2025.

V Čáslavi dne 13.10.2025

V Kutné Hoře 13.10.2025

Ing. Jaromír Strnad
starosta
za objednatele

Roman Mutl
jednatel společnosti
za zhotovitele


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Parkoviště v ul. Za Rybníkem v Čáslavi

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního
souboru)

Název: Komunikace, parkoviště

Popis změny:

1) Prodloužení termínu

Odůvodnění změny:

1) Na základě obdržené žádosti o prodloužení termínu plnění díla ze strany zhotovitele předkládáme tento ZL. Dle žádosti vyplývá, že termín bude prodloužen hlavně z důvodu zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby, které bude sloužit jako podklad pro následující D2, ve kterém budou uvedeny všechny změny stavby a vyčíslení kompletních méně a víceprací.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

nebude

Do časového plánu stavby:

Do
27.10.2025

Do ceny stavby:

vícepráce

0,00 Kč

bez DPH

méněpráce

0,00 Kč

bez DPH

Ing. Jaromír Strnad

Za zhotovitele Stavitelství-Mutl, s.r.o.: Roman

Za TDS: František Beránek

Za AD: Ing. Karel Nejedlý