

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona pro stavbu „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2389/2024

ISPROFOND: 5113520042

číslo jednací: 18068/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „MP+MCO Výstaviště – Dejvice“

zastoupená Společníkem 1 a Správcem

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 452 71 895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

a Společníkem 2

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 646 10 357 DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1217

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Dorazilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinská 1621/36

170 00 Praha 7, Holešovice

číslo smlouvy: **8560/MP**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 3. 6. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona pro stavbu „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)“, ve znění Dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 7. 6. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Důvodem ke změně předmětu Díla jsou následující skutečnosti:

S ohledem na změnu legislativy v procesu povolovacího řízení, tj. s ohledem na procesní důsledky přijetí zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, s přihlédnutím k možnosti aplikace přechodného ustanovení § 329 odst. 1 písm. e) tohoto zákona a v kontextu harmonogramu zpracování Díla, bylo v rámci prevence minimalizace rizika budoucích možných marných nákladů dohodnuto, že dokumentace bude zpracována ve struktuře již odpovídající stupni dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DPS“). Rozsah a podrobnost dokumentace zůstane nezměněna a bude odpovídat stupni projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (dále jen „DUSL“), ale v důsledku této změny bude nová struktura a značení dokumentace.

2. Úprava rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenou úpravou předmětu Díla, tzn. zejména se změnou legislativy v oblasti procesní stránky stavebního řízení, bylo vyžádáno stanovisko DESÚ k navrženému postupu v povolovacím procesu, díky čemuž byl posunut termín zahájení rozeslání dokumentace k připomínkám DOSS. Rozeslání může být zahájeno až po potvrzení postupu ze strany Objednatele na základě stanoviska DESÚ.

ŽST Praha-Dejvice je průběžně koordinována s připravovanou územní studií rozvojového území Hradčanská, ze které pramení dílčí vstupy pro zpracování aktualizace záměru projektu (dále jen „AZP“). S ohledem na posun v termínu obdržení relevantních podkladů je posunuto i předání AZP.

Z uvedených důvodů dochází k úpravě popisu položky č. 1 a ke změně dělení mezi fakturačními termíny.

3. Úprava termínů plnění a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. V souladu s výše uvedenou úpravou předmětu Díla a aktuálním vývojem projektové přípravy a vnějších koordinací se souvisejícími stavbami jsou upřesněny dílčí termíny plnění a je upraven postup inženýringu stavby a zpracování AZP. Z toho důvodu

dochází k rozdělení 3. dílčí etapy na 3a. dílčí etapu s termínem do 9 měsíců od předání připomínek k 2a. Dílčí etapě a 3b. dílčí etapu s termínem do 10 měsíců od předání připomínek k 2a. Dílčí etapě.

- 4. Úprava poddodavatelského systému Zhotovitele a s tím související úprava Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.** Dochází k doplnění nových poddodavatelů, kteří jsou specifikováni v příloze č. 4 tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.16 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ, neboť se jedná o reflexi objektivních okolností legislativních změn do podmínek Smlouvy v kontextu reálného vývoje zpracování Zakázky v návaznosti na nepředvídatelnou okolnost potřeby vnějších koordinací se souvisejícími stavbami.

I.

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Úprava předmětu díla o činnosti specifikované v preambuli a příloze č. 1 tohoto Dodatku.**

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- b) Úprava rozpisu fakturace Díla je dohodnuta takto:

1. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- d) Doplnění poddodavatelů:

1. Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se stávající znění Přílohy č. 8 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- e) Úprava příloh Smlouvy:

1. **Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** *(ve znění dle Dodatku č. 2)*
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** „OP/DOKUMENTACE/02/23“
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DOKUMENTACE/06/23"
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 06.12.2023
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** *(ve znění dle Dodatku č. 2)*
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** *(ve znění dle Dodatku č. 2)*
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů** *(ve znění dle Dodatku č. 2)*
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**
- Příloha č. 11 **BIM Protokol**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání Dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2389/2024, číslo smlouvy Zhotovitele: 8560/MP, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 4 (současně Příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze



17.10.2025 12:07
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.10.08 09:30:13 +02'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.10.08 09:29:21
+02'00'

.....
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

Předmětem Díla „**Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)**“ je:

- a) ~~Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1-1-2024 (dále jen „NSZ“)~~
- b) **Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru** dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
- c) **Zpracování Díla v režimu BIM** a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součástí Díla a bude zpracováván, projednáván a odevzdáván průběžně a společně s ostatními částmi Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 této Smlouvy.

Dodatkem č. 1 se předmět díla rozšířil o následující

1. Technické prověření zástavby v prostoru žst. Praha-Dejvice a studie zástavby nad tělesem tunelu v úseku ulic Pelléova – Pod Kaštany
2. Nová koncepce výtahového vestibulu stanice Hradčanská

Dodatkem č. 2 se předmět díla upravuje následovně:

1. Ruší se znění odrážky a) této přílohy a nahrazuje se tímto zněním:
 - a) **Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury** (dále jen „DPS“) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. (dále jen „Vyhláška“. Rozsah a podrobnost dokumentace bude odpovídat Směrnici SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“) z 5. dubna 2022 při zohlednění rozdílového dokumentu DPS Správy železnic.

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSL (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby na zpracování DUSL:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DPS, dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP	hod			
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod			
3	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod			
4	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP	hod			
5	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
6	Definitivní odevzdání DUSL v režimu BIM, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
7	Společné datové prostředí (CDE) pro DUSL (zřízení a provozování CDE v rozsahu stanoveném BIM Protokolem včetně jeho příloh a včetně Licence pro Projektový tým dle EIR cíl 1.1)	kpl			
8	Společné datové prostředí (CDE) pro DUSL (pro využití workflow pro připomínkové řízení Objednatele ke stupni DUSL dle EIR cíl 1.3)	kpl			
9	Licence k CDE pro účely Objednatele ke stupni DUSL dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.1	ks			
10	Licence k CDE pro účely workflow připomínkového řízení Objednatele	ks			

	ke stupni DUSL dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.3				
11	Vypracování Závěrečné hodnotící zprávy v rozsahu (dle BIM Protokolu včetně jeho příloh)	hod	■	■	■
24	Práce dle dodatku č. 1	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSL:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
12	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
13	Geodetické práce	kpl	■	■	■
14	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	■	■	■
15	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■	■	■
16	<i>Ostatní průzkumy, (dle kap. 5.2 Přílohy č.2 c)</i>	kpl	■	■	■
17	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
18	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
19	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
20	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
21	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
22	Propagace	hod	■	■	■
23	Vizualizace	ks	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
160 010 500 Kč	33 602 205 Kč	193 612 705 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2a. Dílčí etapa		
2b. Dílčí etapa		
3a. Dílčí etapa		
3b. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		

5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7a. Dílčí etapa		
7b. Dílčí etapa		
7c. Dílčí etapa		
Celkem:	160 010 500 Kč	193 612 705 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Prověření a potvrzení koncepce stavby na základě DUR. Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby. Odevzdání schválené struktury a koncepce BEP, dle požadavků BIM Protokolu s projednanými a odsouhlasenými přílohami BEP č. 1 (Adresářová struktura CDE) a č. 3 (Harmonogram cílů BIM).	Předávací protokol (pro Část Díla)
2a. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Koncepce návrhu úprav kolejového řešení ke schválení Průzkumy a podklady Koncepce rozhodujících vstupních parametrů návrhu: - Technické prověření zástavby v prostoru žst. Praha-Dejvice a studie zástavby nad tělesem tunelu v úseku ulic Pelléova – Pod Kaštany - Nová koncepce výtahového vestibulu stanice Hradčanská	Předávací protokol (pro Část Díla)

		- Ochrana proti vibracím - Požárně-bezpečností řešení stavby - Koncepce vybavení tunelu, včetně zásobování požární vodou - Ražby kanalizace - Prověření protlačovaného tunelu - Přípomínky MČ Praha 6 a 7 - Vytvoření prezentačního materiálu pro projednání s veřejností	
2b. Dílčí etapa	do 6 měsíců od předání připomínek k 2a. Dílčí etapě	Odevzdání DPS v režimu BIM k připomínkovému řízení (včetně POV). DPS již bude reflektovat provedené průzkumy, včetně řešení pro případnou budoucí nástavbu ŽST Praha-Dejvice	Předávací protokol (pro Část Díla)
3a. Dílčí etapa	do 9 měsíců od předání připomínek k 2a. Dílčí etapě	Odevzdání DPS v režimu BIM se zpracovanými připomínkami (včetně POV).	Předávací protokol (pro Část Díla)
3b. Dílčí etapa	do 10 měsíců od předání připomínek k 2a. Dílčí etapě	Zpracování AZP k připomínkám Průkazné obeslání všech DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla) Excel tabulka s DOSS, sdílený disk se všemi žádostmi pro kontrolu obeslání všech DOSS
4. Dílčí etapa	do 12 měsíců od předání připomínek k 2a. Dílčí etapě	Předání úplného popisu změn aktuálního technického řešení oproti dokumentace, ke kterému bylo vydáno závazné stanovisko EIA z hlediska vlivu stavby na životní prostředí – verifikace EIA. Odevzdání dokumentace po připomínkách DOSS.	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou úřadu (DESU)

		 Dokladová část pro správní řízení Předání návrhu nájemních, kupních smluv a budoucích smluv věcných břemen k odsouhlasení objednateli. Podání žádosti o společné povolení stavby dopravní infrastruktury a zahájení stavebního řízení příslušným stavebním úřadem. Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU.	
5. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od doručení výzvy Objednatele	Průkazné odeslání všech potřebných kupních smluv. Návrh ZTP na realizaci stavby AZP po zapracování připomínek SŽ, připomínek SFDI, připomínek zpracovatele oponentního posudku a připomínek MD ČR k předložení na CK MD ČR a součinnost s projednáním na CK MD ČR.	Předávací protokol (pro Část Díla)
6. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od doručení výzvy Objednatele	Definitivní odevzdání DPS v režimu BIM s kompletní dokladovou částí v elektronické podobě. Předání kompletního Informačního modelu stavby a Závěrečné hodnotící zprávy.	Předávací protokol (pro Část Díla)

7a. Dílčí etapa	předpoklad do 6 měsíců od splnění 4. dílčí etapy	Nepravomocné společné povolení stavby dopravní infrastruktury.	Předávací protokol (pro Část Díla) Vydání nepravomocného povolení
7b. Dílčí etapa	předpoklad do 2 měsíců od vydání nepravomocného povolení	Pravomocné povolení stavby dopravní infrastruktury. Definitivní odevzdání DPS v režimu BIM s kompletní dokladovou částí v tištěné podobě.	Předávací protokol (pro Část Díla) Společné povolení předané Objednateli
7c. Dílčí etapa	předpoklad do 6 měsíců od vydání pravomocného povolení	Kompletní majetkoprávní zajištění projektové přípravy, včetně uzavřených nájemních smluv, výkupů, smluv o břemeni apod.	Protokol o provedení Díla
Termín dokončení Díla	předpoklad do 12/2027	-	Po ukončení přejímacího řízení Díla a předložení výkazu poskytnutých služeb

PŘÍLOHA Č. 4 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc IČO 258 73 962	zpracování části projektu - provádění měření intenzity hluku a vibrací, provádění zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, zajištění specialisty na životní prostředí a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů	██████
SUDOP PRAHA a.s. Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080 IČO 257 93 349	zpracování části projektu - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, trakční vedení, geotechnický průzkum, zajištění specialisty na zabezpečovací zařízení, specialisty na sdělovací zařízení, specialisty na trakční vedení, specialista na geotechniku a autorizovaného inženýra v oboru městské inženýrství	██████
Arrano Group s.r.o. Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc IČO 267 95 303	zpracování části projektu koordinátora BOZP, zajištění specialisty Koordinátora BOZP na staveništi a poskytnutí osvědčení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a poskytnutí příslušného osvědčení k prokázání kvalifikace	██████
Ing. Jan Hamerník, PH.D. bytem: 582 22 Přibyslav, Nezvalova 644 IČO 444 51 245	zpracování části projektu a zajištění speciality na arboristiku se specializací na ochranu dřevin při stavební činnosti	██████
TERRA FLORIDA, v.o.s. Praha 5 - Smíchov, Grafická 831/20, PSČ 15000 IČO 278 80 770	zpracování části projektu krajinná architektura a zajištění člena týmu – krajinný architekt	██████
Advokátní kancelář Emil Flegel s.r.o. K Chaloupkám 3170/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 IČO 060 13 988	zpracování části projektu právní poradenství a zajištění člena týmu – specialista na právní poradenství	██████
VECTORAMA s.r.o. Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO 197 72 009	zpracování části projektu - inženýrské objekty	██████
dh architekti s.r.o. Terronská 656/45, Bubeneč, 160 00 Praha 6 IČO 097 69 391	Urbanistické a architektonické řešení, osvětlení, propagace a prezentace projektu	██████
AMPeng s.r.o. Praha 10 - Hostivař, Štěrboholská 1434/102a, PSČ 10200 IČO 268 85 093	požárně bezpečnostní řešení	██████

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Antonínská 548/1, Brno – střed, Veveří, 602 00 Brno 2 IČO 002 16 305	posouzení vlivu šíření vibrací	██████
Agile Consulting Engineers s.r.o. Lihovarská 2553/12a, Prosek, 190 00 Praha 9 IČO 077 39 010	stavebně konstrukční části, statika	██████
ALIMOPROJEKT, spol. s r.o. U první baterie 768117, Stiešovice, 162 00 Praha 6 IČO 161 89 655	horkovodní trubní objekty	██████
ALMAPRO, s.r.o. Průběžná 1108/77, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO 241 50 134	silnoproudé a slaboproudé přeložky sítí	██████
AVT Group a.s. V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4 IČO 016 91 988	studie evakuačního rozsahu – Nádraží Dejvice	██████
cadconsulting, spol. s r.o. Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO 242 49 343	3D model tunelu	██████
Delta G s. r. o. Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10 IČO 023 62 538	geodetické zaměření	██████
Elektrizace železnic Praha a.s. Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 IČO 471 15 921	trakční a energetické zařízení	██████
G DESIGN, spol. s r.o. Veslavínova 3108/14, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem IČO 254 66 810	mostní konstrukce	██████
GEROtop spol. s r.o. Stráž nad Nisou, Kateřinská 589, PSČ 46303 IČO 272 77 160	hydrogeologické posouzení vrtů pro tepelná čerpadla	██████
Hasík projekty stavby s.r.o. Merhoutova 1401/2, Kunratice, 148 00 Praha 4 IČO 054 63 335	přeložka kanalizace 800x1430	██████
Intesys s.r.o. Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno IČO 293 79 091	dálkové ovládání pro sdělovací zařízení	██████
INŽENÝRING PRAHA a.s. Plzeňská 276/298, Motol, 150 00 Praha 5 IČO 251 28 167	kontrola rozpočtů	██████
JEKU, s.r.o. Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10 IČO 250 31 201	bludné proudy	██████
Ing. Jan Pazderník Nad přehradou 404, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 IČO 170 34 451	plynovodní trubní objekty	██████

PRAGEMA s.r.o. Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4 IČO 629 57 724	výkon zeměměřických činností	██████
Sterplan a.s. Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016 IČO 264 75 081	výkon zeměměřických činností, geologické práce	██████
VÚKV a.s. Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5 IČO 452 74 100	poradenská a konzultační činnost	██████
ZHBC, s.r.o. Sukova 1388, 250 92 Šestajovice IČO 254 02 234	ekonomické hodnocení	██████
CELKEM %		██████