

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Č. S945/2025/153 ZE DNE 5. 6. 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství západní Čechy,
na základě pověření ze dne 3. 1. 2025

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED][REDACTED],
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED][REDACTED],
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 263-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: LS Plasy, Žebnická 7, 331 41, Plasy

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PROMO REAL GROUP s.r.o.

se sídlem Božkovské náměstí 17/21, Božkov, 326 00 Plzeň

IČO: 290 93 236

DIČ: CZ29093236

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24238
zastoupená Radkem Maršálkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4179089399/0800

datová schránka: r2yny97

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S945/2025/153 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. S945/2025/153 (dále jen, „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**LC Plachtínská 138**“.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu stavby č. 1 (příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně článku III. odst. 1, věta první, který se nahrazuje novým zněním takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 311 524,58 Kč (slovy: Jeden milion tři sta jedenáct tisíc pět set dvacet čtyři korun českých padesát osm haléřů) bez DPH.“

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 ks stejnopisů, z nichž po 1ks vyhotovení/vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list vč. příloh


V Karlových Varech , dne

V Plzni , dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....

Radek Maršálek
jednatel společnosti
PROMO REAL GROUP s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 01		
		Datum změny: 7.10.2025		
Název veř. zakázky: LC Plachtínská 138		S945/2025/153		
Zhotovitel: Promo Real Group s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky a.s., Oblastní ředitelství západní Čechy				
Název akce (majetku):	Charakter akce: I- <u>N</u> IP—NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Položka č. 10 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm – Původní záměr byl odhadnut, že bude provedena vyrovnávka povrchu v rozsahu 60 %. Po očištění celé upravované plochy bylo zjištěno, že vyrovnání podkladu je třeba provést v rozsahu 80 % úprav LC. Navýšeny budou položky č. 10 Vyrovnání povrchu podkladů a č. 11 Přesun hmot o 20%.				
Zdůvodnění změny: Vyrovnání povrchu podkladní vrstvy ve větším rozsahu úprav LC garantuje lepší rovinatost a únosnost svrchní obrusné vrstvy.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 20.10.2025	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance: + 119.777,73 - Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 119.777,73 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		1.311.524,58 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.311.524,58 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 7.10.2025	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 7.10.2025	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Poznámka:				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Plachtínská 138 Vícepráce

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Promo Real Group s.r.o.

Datum: 07.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

119 777,73

DHSVPráce a dodávky HSV

119 777,73

D5Komunikace pozemní

119 064,00

10	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	541,200	220,00	119 064,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm						
VV	3,0*(350+22+410+110+10)*0,2"20% plochy"				541,200		
VV	Součet				541,200		

D998Přesun hmot

713,73

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	71,373	10,00	713,73
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
----	---	--	--	--	--	--	--