

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ,
na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železnic

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4671/2020

č.j.: 10832/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273214901/5533520007

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Praha 4 Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o.,

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **520527**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na změnu trasy vedení slaboproudého vedení napojení areálu HZS do stavědla SŽ se smluvní strany dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení 6b. Dílčí etapy do 20.10.2025.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.5 Smlouvy a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaná Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 3 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohu č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 20.10.2025

V Praze 16.10.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1. Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Bez fakturace	Zpracování technického řešení HZS k odsouhlasení na výrobní poradě	Protokol o převzetí technického řešení k odsouhlasení
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy dílčí fakturace ve výši 30 % (z ceny DUSP +PDPS mimo AD) ze součtu položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla.	Předmět díla v rozsahu Bezpečnostní projekt projekční k připomínkám O30 Geotechnické průzkumy, mapové podklady,	Protokol k převzetí Bezpečnostního projektu projekčního k připomínkám O30 Protokoly k průzkumům.
<u>3. Dílčí etapa</u>	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Bez fakturace	Předmět díla v rozsahu Bezpečnostní projekt projekční vč. zapracovaných připomínek	Protokol k převzetí Bezpečnostního projektu projekčního vč. zapracovaných připomínek O30
<u>4a. Dílčí etapa</u>	Do 10.11.2021	Předmět díla v rozsahu dodatečných prací dle dodatku č. 1	Protokol o převzetí
<u>4b. Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od Pokynu investora k zahájení 4b.dílčí etapy dílčí fakturace ve výši 40 % (z ceny DUSP +PDPS mimo AD) ze součtu položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla.	Předmět díla v rozsahu DUSP a PDPS v digitální formě k připomínkovému řízení, včetně soupisu prací a SR., Aktualizace ZP+EH k připomínkám investora a MD	Protokol o převzetí DUSP a PDPS k připomínkovému řízení. Protokol o převzetí Aktualizace ZP+EH k připomínkám
<u>5. Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od pokynu objednatele dílčí fakturace ve výši 5 % (z ceny DUSP +PDPS mimo AD) ze součtu položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla.	Odevzdání aktualizace ZP+EH vč. zapracovaných připomínek investora a MD	Protokol o převzetí Aktualizace ZP+EH.
<u>6a. Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od pokynu objednatele Fakturace částky 1 467 550,00 Kč bez DPH	Předmět díla v rozsahu předání DUSP+PDPS včetně zapracovaných připomínek bez dokladové části a bez podání žádosti o společné řízení	Protokol o převzetí DUSP a PDPS.
<u>6b. Dílčí etapa</u>	do 20.10.2025	Předmět díla v rozsahu odevzdání dokladové části včetně úpravy	Protokol o převzetí dokladové části.

	Fakturace částky 391 700,00 Kč bez DPH	trasy slaboproudého vedení do stavědla SŽ Podání žádosti o společné řízení.	Žádost o společné řízení.
7. Dílčí etapa	Předmět díla v rozsahu AD projektanta při realizaci stavby 14 měsíců _(předpoklad 11/2025 – 01/2027) Fakturováno bude jednorázově na konci stavby dle skutečnosti v max. rozsahu položky č. 18 Příloha č. 4 SOD	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 14 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 2 měsíce) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 01/2027 _(v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)	Kompletní provedení Díla	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb o výkonu autorského dozoru projektanta