



Evidenční číslo Zhotovitele

SLO 20250605

## **DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO VE ZNĚNÍ DODATKU Č.1 A DODATKU Č.2**

### **Objednatel**

**Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace**

Sídlem: Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

ve věcech technických: Mgr. Jakub Holzbecher, zástupce ředitele školy

IČO: 00559016

DIČ: CZ00559016

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 131-2276820287/0100

(dále jen Objednatel)

**a**

### **Zhotovitel**

**MAMUT – THERM PRO s.r.o.**

Sídlem: Slaměnickova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Michek, na základě plné moci

ve věcech technických: Martin Nekvapil, ředitel realizace staveb

zodpovědný stavbyvedoucí: Ing. Milan Michek, Ing. Oldřich Kutal, Václav Brom

IČO: 27737209

DIČ: CZ27737209

Bankovní spojení: ČS, a.s. číslo účtu 2140517369/0800

číslo účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 55672.

(dále jen Zhotovitel)

**uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:**



## **Článek I. Úvodní prohlášení**

- I. 1) Smluvní strany uzavřely dne 27.06.2025 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací: „výměna rozvodů zdravotně technických instalací a zařizovacích předmětů“ Zároveň budou řešeny drobné dispoziční úpravy v jednotlivých blocích hygienického zázemí (dále také jen „Předmět díla“) na adrese Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno. (dále jen „dílo“).
- I. 2) Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla byly mezi smluvními stranami řešeny dílčí úpravy rozsahu a obsahu díla s tím, rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle Smlouvy, jakož i zdůvodnění změny závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je obsažen v jednotlivých změnových listech odsouhlasených smluvními stranami a dále technickým a autorským dozorem objednatele.
- I. 3) Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dle čl. 16.3. Smlouvy tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále též „Dodatek“), za účelem písemné dohody o změně Smlouvy.

## **Článek II. Cena díla**

- II. 1) Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně obsahu a rozsahu díla dle Smlouvy s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla je obsažen v příložených Změnových listech.
- II. 2) Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně celkové ceny díla, která po uzavření tohoto Dodatku činí 10.754.810,80Kč (bez DPH), 21% DPH činí 2.258.510,27Kč a celková cena včetně DPH činí 13.013.321,07 Kč.

## **Článek III. Doba plnění**

- III. 1) Z důvodu změny rozsahu prací popsaného v čl. III tohoto Dodatku, se smluvní strany dohodly na změně lhůty a termínů dokončení díla: do 30.11.2025

Tímto Dodatkem se nemění ostatní ujednání Smlouvy.

**V Brně dne 29.9.2025**



**za Objednatele**  
**Mgr. Dalibor Kott**  
**ředitel**

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí,  
příspěvková organizace

**V Brně dne 29.9.2025**



**za Zhotovitele**  
**Ing. Pavel Michek**  
**na základě plné moci**