



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2025000340
číslo smlouvy zhotovitele: 5082007VNE.02
číslo veřejné zakázky: Z2025-000221




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 209
e-mail: VovesP@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Ing. Zdeňkem Novákem, členem správní rady
ve věcech technických: Bc. Václavem Nedorostem, hlavním stavbyvedoucím
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 24. 3. 2025. Smlouva o dílo č. 2023001768 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 - předmětu díla
 - ceny díla
 - dobu plnění
4. Důvody změny závazku:
Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ:
Při provádění díla bylo nezbytné provést změny oproti projektové dokumentaci, které byly schváleny na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to technickým dozorem stavebníka, zástupcem investičního odboru a generálním projektantem stavby. Nutnost provedení stavebních víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto vícepráce spočívají v demolici stávající železobetonové monolitické konstrukce a následném osazení a vystavení nové atypické zákrytové desky. Tyto práce vyvolalo objevení monolitické horské vpusti odvodňující přilehlé území.
Dále bylo nutné provést úpravy zahloubení sítí, které byly uloženy v trase nově budovaných parkovacích ploch a chodníků. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávající kanalizace bylo nutné provést její opravu. Oprava byla nezbytná taktéž u stávajícího parkoviště, které v současné době vykazovalo poškození, které v době zpracování projektové dokumentace nebylo známo.
Uvedené vícepráce jsou nezbytně nutné pro dosažení účelu a funkčnosti celého díla.
Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
 - § 222 odst. 3 ZZVZ
 - § 222 odst. 4 ZZVZ
 - § 222 odst. 5 ZZVZ
 - § 222 odst. 6 ZZVZ
 - § 222 odst. 7 ZZVZ
 - § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 39 691 883,31 Kč bez DPH.**
2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	38 584 275,44 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	1 107 607,87 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1 107 607,87 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1	39 691 883,31 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 29.09.2025 č. 1389/2025.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka
Statutární město České Budějovice

**Zdeněk
Novák**

Podepsal Zdeněk Novák
DN: cn=Zdeněk Novák, o=EUROVIA
CZ a.s., ou=1445864,
email=zdenek.novak@vinci-
construction.com
Datum: 2025.10.17 11:23:03 +02'00'

Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

Stavba : Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice
Investor: SM České Budějovice
Projektant: Atalier SIS
TDS : Tisox s.r.o.
Zhotovitel : EUROVIA CZ, a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

ZMĚNOVÝ LIST č.1

OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1
SO 103 Místní komunikace	3 699 761,52	122 791,59	3 822 553,11
SO 104 Parkoviště	3 356 826,95	748 694,00	4 105 520,95
SO 105 Komunikace pro chodce a cyklisty	5 539 527,50	0,00	5 539 527,50
SO 301.1 Vodovod	2 306 051,94	0,00	2 306 051,94
SO 301.2 Vodovodní přípojky	784 648,31	0,00	784 648,31
SO 302.1 Jednotná kanalizace	3 014 909,10	236 122,28	3 251 031,38
SO 302.2 Kanalizační přípojky	586 422,13	0,00	586 422,13
SO 401 Veřejné osvětlení	5 775 226,00	0,00	5 775 226,00
SO 402 Překládka optického kabelu SSZ	1 423 226,00	0,00	1 423 226,00
SO 661 Překládka trakčních sloupů	6 790 756,69	0,00	6 790 756,69
SO 662 Překládka trakčního vedení	2 369 622,15	0,00	2 369 622,15
SO 801 Náhradní výsadba	1 976 997,15	0,00	1 976 997,15
VON Vedlejší a ostatní náklady	960 300,00	0,00	960 300,00
CENA STAVBY BEZ DPH	38 584 275,44	1 107 607,87	39 691 883,31
DPH 21%	8 102 697,84	232 597,65	8 335 295,49
CENA VČETNĚ DPH	46 686 973,28	1 340 205,52	48 027 178,80

Stavba: Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice
 číslo a název SO: SO 103 - Místní komunikace - MĚSTO ČB

ZMĚNOVÝ LIST č.1a

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
VÍCEPRÁCE						
N	967165	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 8KM	M3	0,000	6,200	6,200
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	57,710	68,210	10,500
N	R-položka	UROVNÁNÍ PLOCHY PO VYBOURÁNÍ - PRO NÁSLEDNÍ OSAZENÍ SKRUŽE, odřezání výztuže	KPL	0,000	1,000	1,000
N	74F493	NAKLÁDÁNÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	T	0,000	10,500	10,500
N	R-položka	OSAZENÍ BET. SKRUŽE DN 1000 VČETNĚ POKLOPU + zákrytová deska atipická	KPL	0,000	1,000	1,000
N	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	18,000	18,000
Vícepráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
MĚNĚPRÁCE						
Měněpráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
Bilance (více a méněpráce)						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
8	9	10	11
7 257,60	0,00	44 997,12	44 997,12
99,75	5 756,57	6 803,95	1 047,38
8 950,00	0,00	8 950,00	8 950,00
145,63	0,00	1 529,12	1 529,12
48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00
987,11	0,00	17 767,98	17 767,98
	5 756,57	128 548,16	122 791,59
	1 208,88	26 995,11	25 786,23
	6 965,45	155 543,28	148 577,82
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	5 756,57	128 548,16	122 791,59
	1 208,88	26 995,11	25 786,23
	6 965,45	155 543,28	148 577,82

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : SM České Budějovice		
Pavel Voves		
TDS :		
Ing. Michal Türk		
zhotovitel:		
Bc. Václav Nedorost		
Projektant: Atelier SIS		
Jaroslav Lavička		

ATELIER SIS
 SILNIČNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB
 370 01 České Budějovice, U Malé 20
 Tel: 386 357 027 IČ: 606 42 581

Stavba: Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice
 číslo a název SO: SO 104 - Parkoviště - MĚSTO ČB

ZMĚNOVÝ LIST č.1b

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
VÍCEPRÁCE						
N	R-položka	Žlab kabelový ZEKAN 2	M	0,00	200,00	200,00
N	R-položka	Žlab kabelový ZEKAN 3	M	0,00	200,00	200,00
N	R-položka	Folie výstražná 2 x 200m	M	0,00	400,00	400,00
N	R-položka	Chránička HDPE o110/96mm	M	0,00	185,00	185,00
N	R-položka	Odkopání stávajících sítí 0,5 x 0,6 - ručně kolem funkčních sítí	M	0,00	200,00	200,00
N	R-položka	Výkop nové kabelové trasy 0,6 x 0,8 ručně kolem funkčních sítí	M	0,00	200,00	200,00
N	R-položka	Demontáž betonových žlabů	M	0,00	400,00	400,00
N	R-položka	Montáž žlabů ZEKAN 2 x 200m	M	0,00	400,00	400,00
N	R-položka	Přeložení jednotlivých sítí do žlabů	M	0,00	2 000,00	2 000,00
N	R-položka	Kabelové lože, písek, zákryt kabelů výstražnou folií Cetin, EGD, Oranžová příl. č. 6.2	M	0,00	200,00	200,00
N	R-položka	Demontáž nepřekládaných chrániček a kabelů	M	0,00	800,00	800,00
N	R-položka	Provedení sond pro ověření hloubek a pro ištění možností provádění	KUS	0,00	4,00	4,00
Vícepráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
MĚNĚPRÁCE						
Měněpráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
Bilance (více a méněpráce)						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
8	9	10	11
224,00	0,00	44 800,00	44 800,00
339,00	0,00	67 800,00	67 800,00
13,00	0,00	5 200,00	5 200,00
105,00	0,00	19 425,00	19 425,00
339,00	0,00	67 800,00	67 800,00
402,00	0,00	80 400,00	80 400,00
115,00	0,00	46 000,00	46 000,00
132,00	0,00	52 800,00	52 800,00
28,75	0,00	57 500,00	57 500,00
115,00	0,00	23 000,00	23 000,00
23,00	0,00	18 400,00	18 400,00
4 200,00	0,00	16 800,00	16 800,00
	0,00	499 925,00	499 925,00
	0,00	104 984,25	104 984,25
	0,00	604 909,25	604 909,25
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	499 925,00	499 925,00
	0,00	104 984,25	104 984,25
	0,00	604 909,25	604 909,25

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : SM České Budějovice		
Pavel Voves		
TDS :		
Ing. Michal Türk		
zhotovitel:		
Bc. Václav Nedorost		
Projektant: Atelier SIS		
Jaroslav Lavička		

ATELIER SIS
 SILNICNÍCH A
 INŽENÝRSKÝCH
 STAVEB
 370 01 České Budějovice, U Malše 20
 Tel: 336 357 027 IC: 606 42 581

Stavba: Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice
 číslo a název SO: SO 302.1 - Jednotná kanalizace - MĚSTO ČB

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
VÍCEPRÁCE						
N	R-položka	oprava stávajících šachet - skruží a konusů, včetně vymazání spar a zemních prací + zpejtný zásyp	KPL	0,00	7,000	7,000
Vícepráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
MĚNĚPRÁCE						
Měněpráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
Bilance (více a méněpráce)						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

ZMĚNOVÝ LIST č.1c

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
9 850,00	0,00	68 950,00	68 950,00
	0,00	68 950,00	68 950,00
	0,00	14 479,50	14 479,50
	0,00	83 429,50	83 429,50
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	68 950,00	68 950,00
	0,00	14 479,50	14 479,50
	0,00	83 429,50	83 429,50

Schválil:

zadavatel : SM České Budějovice

Pavel Voves

TDS :

Ing. Michal Türk

zhotovitel:

Bc. Václav Nedorost

Projektant: Atelier SIS

Jaroslav Lavička

podpis :

datum :

ATELIER SIS
 SILNIČNÍCH A
 INŽENÝRSKÝCH
 STAVEB
 370 01 České Budějovice, U Malše 20
 Tel.: 386 357 027 IČ: 606 42 58

Stavba: Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice
 číslo a název SO: SO 302.1 - Jednotná kanalizace - MĚSTO ČB

ZMĚNOVÝ LIST č.1d

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
VÍCEPRÁCE						
N	R-položka	napojení šachty S9 na stávající řád včetně opravy stávající kanalizace rukávem - napojení na tupo a přebetonování DN 400	KPL	0,000	1,000	1,000
N	967165	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 8KM - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ MONOLITICKÉ ŠACHTY Š8 NA PARKOVIŠTI	M3	0,000	3,000	3,000
17	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	477,576	485,076	7,500
N	74F493	NAKLÁDÁNÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	T	0,000	7,500	7,500
N	R-položka	napojení šachty Š8 na stávající řád včetně opravy stávající kanalizace rukávem - napojení na tupo a přebetonování DN 500	KPL	0,000	1,000	1,000
Vícepráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
MĚNĚPRÁCE						
Měněpráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
Bilance (více a méněpráce)						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
67 541,00	0,00	67 541,00	67 541,00
7 257,60	0,00	21 772,80	21 772,80
115,50	55 160,03	56 026,28	866,25
145,63	0,00	1 092,23	1 092,23
75 900,00	0,00	75 900,00	75 900,00
	55 160,03	222 332,30	167 172,28
	11 583,61	46 689,78	35 106,18
	66 743,63	269 022,09	202 278,45
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	55 160,03	222 332,30	167 172,28
	11 583,61	46 689,78	35 106,18
	66 743,63	269 022,09	202 278,45

Schválil:

zadavatel : SM České Budějovice

Pavel Voves

TDS :

Ing. Michal Türk

zhotovitel:

Bc. Václav Nedorost

Projektant: Atelier SIS

Jaroslav Lavička

podpis :

datum :

ATELIER SIS
 SILNIČNÍCH A
 INŽENÝRSKÝCH
 STAVĚB
 370 01 České Budějovice, U Matěje 20
 telefon 386 357 027 IČ: 606 42 581

Stavba: Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice
 číslo a název SO: SO 104 - Parkoviště - MĚSTO ČB

ZMĚNOVÝ LIST č.1e

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
VÍCEPRÁCE						
N	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl do 150 mm	M2	0,000	1 310,000	1 310,000
N	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm	M2	0,000	1 310,000	1 310,000
Vícepráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
MĚNĚPRÁCE						
Měněpráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
Bilance (více a měněpráce)						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
120,00	0,00	157 200,00	157 200,00
69,90	0,00	91 569,00	91 569,00
	0,00	248 769,00	248 769,00
	0,00	52 241,49	52 241,49
	0,00	301 010,49	301 010,49
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	248 769,00	248 769,00
	0,00	52 241,49	52 241,49
	0,00	301 010,49	301 010,49

Schválil:

zadavatel: SM České Budějovice

Pavel Voves

TDS:

Ing. Michal Türk

zhotovitel:

Bc. Václav Nedorost

Projektant: Atelier SIS

Jaroslav Lavička

podpis :

datum :

ATELIER SIS
 SILNICNÍCH A
 INŽENÝRSKÝCH
 STAVĚB
 370 01 České Budějovice, U Malše 20
 Tel.: 338 357 027 IČ: 608 42 581

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1a)

V místě cyklostezky byla objevená monolitická horská vpust' odvodňující přilehlé území. Vzhledem k umístění této HV bylo nutné v předstihu provést demolici stávající žezobetonové monolitické konstrukce pomocí těžkého bouracího kladiva. Následně provést začištění plochy včetně osazení a vystavení nové atypické zákrytové desky tl. 200mm s novým šachtovým konusem včetně nového pevného poklopu dle zástupců

ČEVAK

1b)

V etapě č. 1 bylo při zemních pracích nového parkoviště a nové cyklostezy zjištěno, že veškeré procházející sítě nejsou uloženy v dostatečné hloubce a to v celé délce etapy č. 1. V rámci KD byl stanoven postup zajištění zahloubení pomocí celkového vykopání všech sítí. Dále dle požadavku jednotlivých správců byly kabely osazeny do půlných chrániček. Vzhledem k tomu, že se jednalo o funkční inženýrské sítě, tak probíhal jejich výkop ručně a to včetně odstranění starého betonového žlabu a potřebných sond pro ověření tras.

1c)

Stávající středová kanalizace neodpovídala technickému požadavku (poškození, trhliny, praskliny) bylo nutné provést jejich opravu na základě požadavku správce sítě Čevak a.s.

1d)

Při provádění kanalizace v etapě č. 1 a č. 2 bylo oproti předpokladu zjištěno jiné kanalizační potrubí (předpoklad plast DN300, ale ve skutečnosti je kanalizační potrubí betonové DN400), Na základě tohoto zjištění bylo nutné provést úpravu kanalizační šachty Š9 z DN1000 na DN1500. Dle zástupců ČEVAK musel projektant v rychlosti provést nejen úpravu šachty, ale i vymyslet napojení nového betonového potrubí DN400 na stávající betonové potrubí DN400 včetně navazujících rukávců (viz výkres ŠACHTA Š9 - schéma řešení napojení). Tento výkres byl následně použit jako podklad i u osazení šachty Š8 na parkovišti, kde bylo stávající kanalizační potrubí DN500.

1e)

Nad rámeček PD v etapě č. 2 bylo u BD č. p. 915/56 opraveno parkoviště, které vykazovalo trvalé poškození (trhliny, chybějící asfalt, praskliny, degradovaný štěrk). Na KD bylo se zástupcem SM České Budějovice dohodnuto zajištění opravy, že se naveze, uloží a uhutní asfaltový recyklát frakce 0/22 mm v mocnosti 100 mm.