

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/069

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Danielem Vlkanov, Ph.D., MBA dle Směrnice č. 19/2015 – Podnikový řád

fakturační adresa: LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

(dále jen „objednatel“)

a

Miroslav Skalický

IČO: 46447211

DIČ: CZ5410120067

místem podnikání: 5. května 518, 561 69 Králíky

zastoupený: Miroslavem Skalickým

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Oprava a rekonstrukce LC Prooraná“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/069, uzavřené dne 13. 6. 2017 byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce – namísto znovu osazení stávajících ocelových svodnic dojde k osazení svodnic nových. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava a rekonstrukce	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
LC Prooraná	2.782.000,- Kč	0,- Kč	55.800,- Kč	2.837.800,- Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2.837.800,- Kč bez DPH**, slovy: **dvamilionyošmsetřicetsedmtisícoshmsetkorunčeských bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 2.837.800,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/069 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

5. Příloha č. 1: Změnový list stavby
Příloha č. 2: Položkový rozpočet sjednaných víceprací


V *Kraťáček*, dne *30.8.2017*



.....
Za zhotovitele
Miroslav Skalický


V Týništi nad Orlicí, dne *30-08-2017*

Lesy České republiky, s.p. 1051
se sídlem Náměstí 1122/19, Týniště nad Orlicí
500 08 Hradec Králové
IČ: 62196411, DIČ: CZ62196411
Krajský úřad
Že 1



.....
Za objednatele
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:01	
		Datum změny: 21.08.2017	
Název veř. zakázky: Oprava a rekonstrukce LG Prooraná (S919/2017/069)			
Zhotovitel: Miroslav Skalický, Králky			
Objednatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Choceň			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LG Prooraná	N		
Popis změny: Vícepráce: dle PD mělo být 9 ks stávajících ocel. svodnic dl. 5m znovuosazeno do nové vozovky. Po vyzvednutí těchto svodnic bylo zjištěno, že jsou natolik pokroucené a deformované, že je nelze osadit zpět. Proto bylo rozhodnuto o jejich nahrazení svodnicemi novými.			
Zdůvodnění změny: náhrada nefunkčních svodnic za nová. Změna zapsána ve SD dne 04.08.2017.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Se změnou souhlasím			Datum: 23.08.2017
Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Termín dokončení do: 22.09.2017
	do časového plánu (Ano/Ne):		Bilance: +55.800,- Kč bez DPH
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 55.800,-	
	Konečná celková cena akce po změně		2.837.800,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.837.800,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Roman Kosuk	Datum: 21.08.2017	
Zástupce objednatele - jméno:	Ladislav Dorňák	Datum: 21.08.2017	
Přílohy: položkový rozpočet víceprací			
Poznámka:		Lesy České republiky, s.p. (121) se sídlem v Praze 4, Mýdlená 25/101, IČ: 4154151, DIČ: CZ4154151 Příloha rozpočtu LP069 21.08.2017, 17:21	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava a rekonstrukce lesní cesty „Prooraná“ vícepráce
Objekt: 16-01-1 - práce charakteru opravy
KSO: 822 29 23 CC-CZ:
Místo: k.ú. Helyvíkov, Dětřichov u Svítav, Mladějov na M Datum: 29. 11. 2016
Zadavatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň IČ: 42196451
DIČ:
Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky IČ: 46447211
DIČ: CZ5410120067
Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS IČ: 42206855
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

55 800,00

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	#ODKAZ!	21,00%	#ODKAZ!
snížená	#ODKAZ!	15,00%	#ODKAZ!

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant: 0

Uchazeč:

16-01-1 - práce charakteru opravy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

55 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

55 800,00

1 - Zemní práce

55 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce lesní cesty „Prooraná“ - vícepráce

Objekt:

16-01-1 - práce charakteru opravy

Místo:

k.ú Helvíkov, Dětrichov u Svitav, Mladějov na M Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel:

LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň


Projektant: Ing. Petr Vopata

Uchazeč:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							55 800,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				55 800,00
	D	1	Zemní práce				0,00
26	K	59731112 1	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	45,000	1 240,00	55 800,00

Lesy České republiky, s.p. [U]
 se sídlem Pionýrů 1183/19, 160 00 Mladá Boleslav
 500 08 Brádač, IČ: 25269201
 JČ:
 Křo
 Za



W
 íky
 45