

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/2025/MAIN „Autobusový záliv u SUS v Žamberku“

I. Město Žamberk

Zastoupena: Mgr. Jiří Mencák, starosta
Sídlo: Masarykovo náměstí 166, 56401 Žamberk
IČO: 002 79 846
DIČ: CZ699007158
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1321320309/0800
Pověřená osoba: 

(dále jen „**Objednatel**“)

II. EUROVIA CZ a.s.

Zastoupena: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci,

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupce zhotovitele: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále jen jako „**Smluvní strany**“)

(tento dodatek dále jen jako „**Dodatek**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) Smluvní strany spolu uzavřely dne 14.10.2025 smlouvu o dílo č. 07/2025/MAIN (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Autobusový záliv u SUS v Žamberku“ (dále jen „**Dílo**“).

- 2) Smluvní strany tímto Dodatkem mění předpokládaný termín zahájení realizace Díla. Důvodem této změny je nepředvídatelné a Objednatelem ani Zhotovitelem nezaviněné pozdní dodání materiálu Zhotoviteli, potřebného k dokončení Díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany se dohodly, že původní znění ustanovení 3.1 Smlouvy se ruší a nově nahrazuje tímto zněním:

„Předpokládaný termín zahájení realizace díla: březen 2026, v závislosti na klimatických a technologických podmínkách.

Předání a převzetí staveniště: na výzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovních dní od vyzvání)

Zahájení stavebních prací: den následující po dni předání staveniště

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 65 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla (stavby): poslední den lhůty pro dokončení stavebních prací nebo dříve dle dohody smluvních stran

Počátek běhu záruční lhůty: následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků“

- 2) Smluvní strany se dohodly, že původní znění ustanovení 3.2. Smlouvy se ruší.
- 3) Zhotovitel se výslovně vzdává práva na změnu ceny za Dílo uvedené ve Smlouvě z důvodu pozdějšího zahájení prací na Díle, a to zejména, nikoli však výlučně, z důvodu valorizace, inflace nebo změn cenových podmínek na trhu. Změna ceny Díla je možná pouze v případech, které jsou výslovně jmenovány ve Smlouvě.
- 4) Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede bezodkladně po uzavření Dodatku Objednatel. O uveřejnění Dodatku Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj Zhotovitele uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude uveřejněn bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- 4) Tento Dodatek byl schválen na jednání Rady města Žamberka dne 8.10.2025 pod číslem usnesení 73/2025-RADA/3544.

V Žamberku, dne
(dle elektronického podpisu)

V Hradci Králové, dne
(dle elektronického podpisu)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Jiří Mencák



Digitální podpis:
20.10.2025 12:10

Mgr. Jiří Mencák
starosta města

Ing. Michal Šumpík

Podpsal Ing. Michal Šumpík
DN: cn=Ing. Michal Šumpík,
o=EUROVIA CZ a.s., ou=18200677,
email=michal.sumpik@vinci-
construction.com
Datum: 2025.10.20 09:25:06 +02'00'

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci