

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Česká národní banka

Číslo účtu: 19-927551/0100, 2006-1727551/0710

ID datové schránky: qgfbxi4

jako **Objednatel**, na straně jedné

a

M - SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zastoupený: [redacted] ředitelem oblastního závodu SEVER
na základě písemného pověření představenstvem

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1080015329/0800

ID datové schránky: jwtq7ju

jako **Zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.6.2025 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na stavební práce akce:

„Cyklotezka Vrchoviny – Šonov“

(dále také jen „Smlouva“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku VII bod 1 Smlouvy snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle tohoto dodatku. Článek VII. bod 1 Smlouvy se tedy mění a zní takto:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Cyklostezka Vrchoviny – Šonov**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Celková cena dodatku č. 1 činí:

Cena za vícepráce bez DPH	345.158,40 Kč
Cena za méněpráce bez DPH	-20.107,30 Kč
Cena bez DPH	325.051,10 Kč
Výše DPH	68.260,73 Kč
Cena včetně DPH	393.311,83 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle SOD bez DPH	5.870.487,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	325.051,10 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH	6.195.538,10 Kč
Výše DPH	1.301.063,00 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 Cena včetně DPH	7.496.601,10 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Účinnosti nabývá jejím uveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 6.10.2025 usnesením č. RM 69-8836/25.
5. Osoba(y), podepisující tento dodatek za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí a souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
8. Nedílnou součástí Dodatku tvoří: Příloha č. 1 - Změnový list č.1.

Objednatel

V Novém Městě nad Metují, dne: viz elektr. podpis

Zhotovitel

V Jičíně, dne: viz elektronický podpis

.....
Ing. Milan Slavík, starosta

.....

ředitel oblastního závodu SEVER
M - SILNICE a.s.

Cyklostezka Vrchoviny - Šonov (úsek C)

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí,
530 03 Pardubice

Změnový list vystavil:

M - SILNICE a.s., Oblastní závod SEVER

Datum:

29.09.2025

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1) Oprava propustku v Km 0,154

2) Náhradní výsadba

Popis a zdůvodnění změny:

1) Jedná se o změnu v neuznatelných nákladech.

Byla provedena výměna poškozené betonové trouby propustku včetně obetonování, oprava čel propustku včetně nových říms a nového zábradlí. Jedná se o neočekávané vícenáklady, protože v době zpracování PD poškození nebylo patrné. Méněpráce zahrnují odpočet obetonování propustku nad stávajícími troubami, bylo provedeno ve větším rozsahu při výměně poškozené trouby.

2) Jedná se o změnu v neuznatelných nákladech.

V PD nebylo zahrnuto kácení 2 KS lip. Jednalo se o proschlé neperspektivní stromy, které se nacházely v trase cyklostezky. O povolení kácení bylo požádáno městem při realizaci stavby. V povolení kácení vydaném Odborem životního prostředí Městského úřadu Nové Město nad Metují byla nařízena náhradní výsadba 3 KS ovocných stromů.

Cena méně prací bez DPH

Cena víceprací bez DPH:

Změna č. 1

20 107,30 Kč

Změna č. 1

325 894,08

Změna č. 2

Změna č. 2

19 264,32

Celkem:

20 107,30 Kč

Celkem:

345 158,40 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

325 051,10 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se

Výsledná cena díla včetně změny bez DPH:

6 195 538,10 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Nedílnou součástí Změnového listu jsou oceněné soupisy prací - méněpráce, vícepráce

Podpis zmocněnce objednavatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

SOUPIS ZMĚN KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 1

Stavba:

Cyklostezka Vrchoviny - Šonov (úsek C)

Objekt:

SO 101.2: Cyklostezka - neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

IČ:

DIČ: CZ42196868

Projektant:

OPTIMA, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Číslo změny	Název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Oprava propustku v km 0,154	20 107,30	325 894,08	305 786,78
2	Náhradní výsadba	0,00	19 264,32	19 264,32
Cena bez DPH		20 107,30	345 158,40	325 051,10

Cena bez DPH	325 051,10
--------------	------------

DPH	základ	21%	68 260,73
-----	--------	-----	-----------

Cena s DPH	393 311,83
------------	------------

Měna: CZK				
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j. Cena celk.

Stavba: 923125055 - Cyklostezka Vrchoviny - Šonov (úsek C)_ - Nabídka

00 - 901 - Propustek km 0,154

03 - SO 101.1: Cyklostezska - uznatelné náklady

01 - 001: Zemní práce

15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1 5x1,4x1,5) - (3,14*0,4*0,4*5) = 7,988 m3 - odkop propustek (0,6*0,5*5,2)*2=3,12 m3 - odkop základ	12,9800 m3	
19	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Výkaz výměr: 4,1*0,6*1,47 = 3,616 m3	3,6160 m3	
12	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně Výkaz výměr: (5x1,4x1,5) - (3,14*0,4*0,4*5) = 7,988 m3 - odkop propustek (0,6*0,5*5,2)*2=3,12 m3 - odkop základ (0,3*0,6*5,2)*2 = 1,872 m3 - odkop ukončovací práh 7,988+3,12+1,872 = 12,98 m3	12,9800 m3	
17	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 5x1,4x1,5) - (3,14*0,4*0,4*5) = 7,988 m3 - odkop propustek (0,6*0,5*5,2)*2=3,12 m3 - odkop základ (0,3*0,6*5,2)*2 = 1,872 m3 - odkop ukončovací práh	24,6620 t	

Součet za	01 - 001: Zemní práce	5 060,65
-----------	-----------------------	----------

02 - 003: Svislé konstrukce

010	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění výkaz výměr:	4,6800 m2	
006	317362021	Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari výkaz výměr: (5,2*0,5)*1,1 = 2,86 m2 2,86 m2 * 2 =5,72 m2 svař síť 7,9Kg/m2 - 2 vrstvy 5,72*7,9*2 = 90,38 kg ->0,090	0,0900 t	
009	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 výkaz výměr:	1,0400 m3	
037	348942131	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek	9,0000 m	

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK						
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
011	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek 317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	4,6800	m2		
	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení výkaz výměr:					
027	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	0,3180	t		
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí					
030	380316123	Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 300 mm	7,3600	m3		
	Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 300 mm výkaz výměr:					
	(5,2*0,3*1,51)-(3,14*0,5*0,5*0,3))*2 = 4,24 m3 - čela (0,5*0,6*5,2)*2 = 3,12 m3 - základ					
Součet za		02 - 003: Svislé konstrukce				85 086,76
03 - 004: Vodorovné konstrukce						
001	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	6,5600	m2		
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm výkaz výměr: 4,1*1,6 - podkladní beton = 6,56 m2					
035	M58932910	beton C 20/25 X0XC1-2 kamenivo frakce 0/22	1,3120	m3		
	beton C 20/25 X0XC1-2 kamenivo frakce 0/22 výkaz výměr: 4,1*1,6*0,2 = 1,312 - podkladní beton					
013	423353211	Bednění čel koncových rovných - odstranění	37,6480	m2		
	Bednění čel koncových rovných - odstranění					
012	423353111	Bednění čel koncových rovných - zřízení	37,6480	m2		
	Bednění čel koncových rovných - zřízení					
Součet za		03 - 004: Vodorovné konstrukce				76 818,90
04 - 005: Komunikace						
005	592290320	čelo propustku pro železobetonové trouby DN 1000	2,0000	ks		
	čelo propustku pro železobetonové trouby DN 1000					
003	592220030	trouba ŽB hrdlová DN 1000	5,0000	m		
	trouba ŽB hrdlová DN 1000 výkaz výměr: délka 5 m					
Součet za		04 - 005: Komunikace				78 350,00
06 - 009: Ostatní konstrukce a práce						
54	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	-4,3960	m3		
034	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod k	8,7810	t		
	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01					

Měna: CZK						
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
036	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	9,0000	m		
		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu				
026	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	5,0000	m		
		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000				
033	M58932941	beton C 25/30 XF2-3 kamenivo frakce 0/16	8,7850	m3		
		beton C 25/30 XF2-3 kamenivo frakce 0/16				
		výkaz výměr:				
		((5,2*0,3*1,51)*2 - (3,14*0,5*0,5*0,3)*2 = 4,711 - 0,471 = 4,24 m3				
		(4,3*1,51*0,35)*2 = 4,545				
Součet za		06 - 009: Ostatní konstrukce a práce				60 470,47
Celkem		03 - SO 101.1: Cyklostezska - uznatelné náklady				305 786,78
CELKEM		00 - 901 - Propustek km 0,154				305 786,78
Celkem zaokrouhleno						305 786,78

Měna: CZK						
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 923125055 - Cyklostezka Vrchoviny - Šonov (úsek C)_ - Nabídka						
Objekt: 00 - 902 - Náhradní výsadba						
009	103911000	kůra mulčovací VL	0,2400	m3		
		kůra mulčovací VL				
002	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	3,0000	ks		
		Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5				
001	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	3,0000	ks		
		Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
003	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	3,0000	ks		
		Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m				
005	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	3,0000	ks		
		Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5				
006	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	3,0000	ks		
		Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici				
008	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	2,4000	m2		
		Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5				
010	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	0,9000	m3		
		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2				
011	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	0,9000	m3		
		Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m				
012	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	0,9000	m3		
		Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m				
007	251911550	hnojivo průmyslové	2,1000	kg		
		hnojivo průmyslové				
004	605912570	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	9,0000	ks		
		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m				
013	R01	Jabloň domácí - Matčino, Holovouský malináč, Zvonkové, vysokokmen, min. obvod kmene 10 - 12 cm, s	3,0000	ks		
Součet za		Objekt: 00 - 902 - Náhradní výsadba	19 264,32			
CELKEM		Objekt: 00 - 902 - Náhradní výsadba	19 264,32			
Celkem zaokrouhleno			19 264,32			