

## ***DODATEK č. 1***

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/211**

### **I.**

### **Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

**LTM Krkonoše s.r.o.**

IČO: 28829689

DIČ: CZ28829689

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 30147

místem podnikání: Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou

zastoupený: Karlem Tichým – jednatelem

Janem Morávkem – jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

### **I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a dodatku č. 1, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC

Suchá louka“, evidenční číslo zakázky S936/2017/211 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II. Změny smlouvy


1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „591.341,79 Kč bez DPH, slovy pětsetdevadesátjedenatisíctřistačtyřicetjednacílýchsedmdesátdevět korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „587.710,87 Kč bez DPH, slovy pětsetosmdesátsedmtisícšestsetdesetcelýchosmdesátšedm korun českých bez DPH“. Důvod změny: využití ocelových trub ze stávajících trubních propustků.

## III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V..... dne: 31. 8. 2017


LIBERCI 31-08-2017  
V..... dne: .....




Za zhotovitele



Za objednatele





3

# ROZPOČET

**Stavba:** Lesní cesta Suchá louka - méněpráce

Místo:

Datum:

28.08.2017

Objednavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

#ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**17 993,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**17 993,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**17 993,00**

35	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m <sup>3</sup> /m	m	50,000	69,86	3 493,00
41	M	143332440	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm	m	10,000	1 450,00	14 500,00

LTA Krkonoše s.r.o.



# ROZPOČET

**Stavba:** Lesní cesta Suchá louka - vícepráce

Místo:

Datum: 28.08.2017

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 14 362,08

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 362,08

34	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	4,000	65,52	262,08
40	M	143332450	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká DN 600 tl. 8 mm	m	6,000	2 350,00	14 100,00

