

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky:

„Náhrada přejezdu P6501v km 245,044 trati Přerov – Bohumín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební
správa východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa
železnic

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4901/2020**

číslo jednací: 9897/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5813520018

A

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 602 00 Brno

IČ: 44960417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3803
bankovní spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20138/20**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla, stejně tak na úpravě harmonogramu plnění, která vyplývá z předmětných změn.

Předmětem dodatku je zpracování žádosti o spolufinancování akcí z III. Pilíře programu pro spravedlivou transformaci (finančního zdroje „Just Transition Mechanism“ (JTM) pro strukturálně postižené „uhelné“ regiony – Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj.

Dále je předmětem tohoto dodatku zpracování projektové dokumentace (DPS) pro zřízení nového dobíjecího místa pro bateriové jednotky (BEMU) v železniční stanici Studénka, včetně návrhu dobíjecí troleje na vybrané dopravní koleji a souvisejících úprav pro zajištění bezpečného provozu. Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. a směrnice SŽ SM011, včetně potřebných projednání, podkladů, povolení a výkonu autorského dozoru projektanta.

Hlavní činnosti se týkají profesí silnoproudá technologie, DŘT a trakční vedení, s možným přesahem do kolejových obvodů a závěrových tabulek. Součástí plnění je i zajištění povolení na DESU.

Práce na zpracování musí probíhat v koordinaci a potřebou stavby, se zpracování dokumentace pro provádění stavby zabezpečovacího zařízení v návaznosti na zpracování a schvalování závěrových tabulek, které mají vliv na začátky výluk v 03/2026.

Současně je nutná časová koordinace projekčních prací s již probíhající stavbou a jejím zhotovitelem, aby byla zajištěna návaznost a minimalizace dopadů na stavební činnost. S ohledem na probíhající stavební práce v ŽST Studénka je možný přesah do dalších profesí, který bude upřesněn v průběhu zpracování dokumentace.

V rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby došlo k prodloužení doby výstavby – Sekce 1 stavební (SO/PS) na 27 měsíců od Data zahájení prací. Na základě této skutečnosti dochází také k navýšení rozsahu autorského dozoru projektanta. Navýšení ceny autorského dozoru projektanta je nezbytné z důvodu prodloužení celkové doby realizace stavby oproti původnímu předpokladu. Výkon autorského dozoru je vázán na průběh stavebních prací a jejich časový rozsah; prodloužení doby výstavby proto přímo vyvolává potřebu prodlouženého zajištění odborného dozoru projektanta, aby byla zachována kontinuita kontroly souladu realizace s projektovou dokumentací.

2. Na základě shora uvedeného smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	1 956 800,- Kč
Méně práce	- 0,- Kč
Cena Díla ve znění předchozích dodatků	24 289 599,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 3	+1 956 800,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	26 246 399,- Kč

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za

zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 26 246 399,- Kč

slovy: dvacetšestmilionůdvěstačtyřicetšesttisíctřistadevadesátdevět korun českých

- 1.3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na doplnění nové 2d Dílčí etapy plnění do harmonogramu plnění, ve které budou práce dle tohoto dodatku provedeny. Nová 2d Dílčí etapa bude provedena do 15. 3. 2026.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohu č.1, č. 4 a č. 5.

- 1.4 Závěrem se smluvní strany dohodly na opravě výpočtu ceny autorského dozoru, kdy v dodatku č. 2 byl špatně uvedený výpočet 1 946hod x 800,- Kč, který v dodatku č. 2 činil 1 556 870,- Kč. Správná hodnota ceny za výkon autorského dozoru dle dodatku č. 2 činí 1 556 800,- Kč.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla a Příloha č. 5 Harmonogram plnění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne 20.10.2025

V Brně 26.9.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
Jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmět plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

+ práce zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 2:

- 1) aktualizace rozpočtů do cenové úrovně roku 2023 a 2024
- 2) zpracování podkladů pro posouzení financování stavby z úvěru EIB
- 3) aktualizace příslušných částí dokumentace POV s ohledem na koordinaci stavby se stavbou ŘSD „Přeložka silnice II 464 km 130,048“ a souvisejících staveb SŽ na rameni Přerov – Bohumín realizovaných v roce 2026
- 4) úprava technického řešení na ulici Butovická uplatněné při *Projednání žádosti o stavební povolení stavby* v Bílovci
- 5) zpracování vizualizace stavby

+ práce nově zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 3:

- 1) Zpracování žádosti o spolufinancování z Programu pro spravedlivou transformaci (III. pilíř – Just Transition Mechanism)
- 2) Zpracování projektové dokumentace – zesílení trakčního vedení (TV) pro odstavování souprav BEMU – ŽST Studénka
- 3) Navýšení rozsahu autorského dozoru generálního projektanta

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod			
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod			
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti- příloha dokumentace část H	hod			
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
8	Dodatečné služby dle dodatku č. 1	ks			
9	Dodatečné služby dle dodatku č. 2	hod			

10	Dodatečné služby dle dodatku č. 3	hod			
Celkem za základní služby:					22.497.199,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
11	Zajištění mapových podkladů	km			
12	Geodetické práce	km			
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			
14	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
17	Aktualizace ZP + EH (po Pokynu investora)	hod			
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
Celkem za doplňkové služby:					1.747.600,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
19	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			2.001.600,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 27 měsíců) v celkovém počtu 2 502 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
26.246.399,- Kč	5.511.743,79 Kč	31.758.142,79 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

24.244.799,- Kč	5.091.407,79 Kč	29.336.206,79 Kč
-----------------	-----------------	------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

2.001.600,- Kč	420.336,00 Kč	2.421.936,00 Kč
----------------	---------------	-----------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	13.782.020,- Kč	16.676.244,20 Kč
2a. Dílčí etapa	6.782.779,- Kč	8.207.162,59 Kč
2b. Dílčí etapa	300.000,- Kč	363.000,- Kč
2c. Dílčí etapa	1.868.000,- Kč	2.260.280,- Kč
2d. Dílčí etapa	1.512.000,- Kč	1.829.520,- Kč
3. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	2.001.600,- Kč	2.421.936,00 Kč
Celkem:	26.246.399,- Kč	31.758.142,79 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 70% původní ceny díla bez AD	Předložení DSP + PDPS k připomínkám včetně nákladové části a SR	Předávací protokol (pro Část Díla)
2a. Dílčí etapa	do 22. 3. 2022 Fakturace 6.782.779,- Kč	Odevzdání DSP + PDPS se zapracovanými připomínkami včetně dodatečných prací dle dodatku č. 1	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2b. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od pokynu investora Fakturace 300.000,- Kč	Odevzdání dokladové části dokumentace a vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Předávací protokol k dané dílčí etapě / Protokol o provedení Díla
2c. Dílčí etapa	15. 11. 2024 Fakturace 1.868.000,- Kč	aktualizace rozpočtů do cenové úrovně roku 2023 a 2024 zpracování podkladů pro posouzení financování stavby z úvěru EIB aktualizace příslušných částí dokumentace POV s ohledem na koordinaci stavby se stavbou ŘSD „Přeložka silnice II 464 km 130,048“ a souvisejících staveb SŽ na rameni Přerov – Bohumín realizovaných v roce 2026	Předávací protokol k dané dílčí etapě

		úprava technického řešení na ulici Butovická uplatněné při Projednání žádosti o stavební povolení stavby v Bílovci Zpracování vizualizace stavby	
2d. Dílčí etapa	15. 3. 2026 Fakturace 1.512.000,- Kč	Vícepráce dle dodatku č. 3: Zpracování žádosti o spolufinancování z Programu pro spravedlivou transformaci (III. pilíř – Just Transition Mechanism) Zpracování projektové dokumentace – Zesílení trakčního vedení (TV) pro odstavování souprav BEMU – ŽST Studénka	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa	21 měsíců (předpoklad 03/2025-05/2027) Fakturace Ceny za výkon Autorského dozoru	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u>; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 27 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 31. 5. 2027 (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)