



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPST				číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	INTERDEKOR HP s.r.o., Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko, IČ 25367498				
Investor:	Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál, IČ 00601322	Datum: 13.10.2025			
Název akce: Vybavení nábytkem pro nově upravené prostory, která je součástí strategického projektu MSK „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“, registrační číslo projektu CZ.10.03.01/00/22_003/0000072 a projektu Maker, Media and Developer Lab – CZ.10.01/0.0/23_007/0000156					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 2			
Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle: - § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů <u>změn č. 1</u> -					
Změna č. 1: Bar (kavárna s pražírnou)					
Předmětem změny je změna dispozice jednotlivých skříněk dle požadavku na následnou montáž zařizovacích předmětů a rozvod elektroinstalace					
<u>Návrh víceprací:</u>					
- žádné					
<u>Související méněpráce:</u>					
- žádné					
Hodnota víceprací činí 0 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH. Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu					
Změna č.2: Horní maska baru (kavárna s pražírnou)					
Předmětem změny je snížení výšky horní masky na 830 mm z 1000 mm, původní by zasahovalo moc nízko a bránilo by to užívání (chyba ve studii) , vyztužovací lem z L prfilu 30x30mm, který se musel dát do spodní části masky, aby se maska nekroutila.					
<u>Návrh víceprací:</u>					
- Navíc vyztužovací lem z L prfilu 30x30mm					
<u>Související méněpráce:</u>					
- žádné					



Hodnota víceprací činí 3800 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.
Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.3: Policový set (kavárna s pražírnou)

Doplnění kotvení setu do železobetonového průvlastku o kotvící kovové prvky vč. montáže.
Ukotvit police dle studie nebylo možné

Návrh víceprací:

- Kotvící prvky

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota víceprací činí 900 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.
Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.4 Mycí kout (kavárna s pražírnou)

Doplnění kotvení setu do železobetonového průvlastku o kotvící kovové prvky vč. montáže.
Ukotvit police dle studie nebylo možné

Návrh víceprací:

- Kotvící prvky

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota víceprací činí 1 350 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č. 5: Skříňkový a policový set (kavárna s pražírnou)

Doplnění kotvení setu do železobetonového průvlastku o kotvící kovové prvky vč. montáže.
Ukotvit police dle studie nebylo možné

Návrh víceprací:

- Kotvící prvky

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota víceprací činí 1 800 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.6 Stůl a policový set (kavárna s pražírnou)

Doplnění kotvení setu do železobetonového průvlastku o kotvící kovové prvky vč. montáže.
Ukotvit police dle studie nebylo možné

Návrh víceprací:

- Kotvící prvky



Související méněpráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 450 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.
Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.7 Kuchyňka (velké TPA)

Předmětem změny je horní skříň, výška zmenšena o 80 mm – skříňka byla už vyrobena, úprava provedena až po montáži vzduchotechniky. Vzduchotechnika nebyla v projektu zakreslena

Návrh víceprací:

- Práce na úpravě

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 1 500 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.8 Kryty parapetů (velké TPA)

Předmětem změny je odstranění předního krytí 2x 1030x660mm a prostředního panelu - parapety byly vyrobeny-úprava dle aktuální situace, panely by neplnily původní účel, bylo potřeba více zásuvek.

Návrh víceprací:

- žádné

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 0 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.
Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.9 Šatní sekce (velké TPA)

Předmětem změny je zkrácení skříně o 1270 mm, již byla vyrobena, háčky zůstaly. Důvodem je umístění topného tělesa, které nebylo v původní studii.

Návrh víceprací:

- žádné

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 0 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.
Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.10 Silent box (velké TPA)

Předmětem změny úprava výšky boxu, z důvodu technologických změn se měnila světlá výška stropu a tomu se box musel přizpůsobit. Nová výška 2050 mm. Přední prosklená část stejná, upravilo se pouze dno, přičemž zvuková izolace tam je pořád zachována, takže se pouze nepatrně snížila boční a zadní deska.



Návrh víceprací:

- žádné

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 0 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.
Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Počet připojených listů specifikací:	0
--------------------------------------	---

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☒

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál, IČ 00601322

.....
Ing. Jan Meca (ředitel)



Stanovisko technického dozoru stavby:

X

.....
Jméno příjmení, název firmy

Stanovisko projektanta stavby:

X

.....
Jméno příjmení, název firmy

Příloha: **rozpočet změny**

ZMĚNOVÝ LIST OPST

číslo ZL: 01

Zhotovitel:	INTERDEKOR HP s.r.o., Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko, IČ 25367498
Investor:	Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál, IČ 00601322
Datum:	21.1.2025

Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle:

- § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů změn č. 1

Změna č. 1: Bar (kavárna s pražírnou)

Předmětem změny je změna dispozice jednotlivých skříněk dle požadavku na následnou montáž zařizovacích předmětů a rozvod elektroinstalace

Návrh víceprací:

- žádné

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota víceprací činí 0 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu



Změna č.2: Horní maska baru (kavárna s pražírnou)

Předmětem změny je snížení výšky horní masky na 830 mm z 1000 mm, původní by zasahovalo moc nízko a bránilo by to užívání (chyba ve studii) , vyztužovací lem z L prfilu 30x30mm, který se musel dát do spodní části masky, aby se maska nekroutila.

Návrh víceprací:

- Navíc vyztužovací lem z L prfilu 30x30mm

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota víceprací činí 3800 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.
Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.3: Policový set (kavárna s pražírnou)

Doplnění kotvení setu do železobetonového průvlastu o kotvící kovové prvky vč. montáže.
Ukotvit police dle studie nebylo možné

Návrh víceprací:

- Kotvící prvky

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota víceprací činí 900 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.
Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.4 Mycí kout (kavárna s pražírnou)

Doplnění kotvení setu do železobetonového průvlastu o kotvící kovové prvky vč. montáže.
Ukotvit police dle studie nebylo možné

Návrh víceprací:

- Kotvící prvky

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota víceprací činí 1 350 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č. 5: Skříňkový a policový set (kavárna s pražírnou)

Doplnění kotvení setu do železobetonového průvlastu o kotvící kovové prvky vč. montáže.
Ukotvit police dle studie nebylo možné

Návrh víceprací:

- Kotvící prvky

Související méněpráce:

- žádné



Hodnota víceprací činí 1 800 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.6 Stůl a policový set (kavárna s pražírnou)

Doplnění kotvení setu do železobetonového průvlastku o kotvící kovové prvky vč. montáže. Ukotvit police dle studie nebylo možné

Návrh víceprací:

- Kotvící prvky

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 450 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.7 Kuchyňka (velké TPA)

Předmětem změny je horní skříň, výška zmenšena o 80 mm – skříňka byla už vyrobena, úprava provedena až po montáži vzduchotechniky. Vzduchotechnika nebyla v projektu zakreslena

Návrh víceprací:

- Práce na úpravě

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 1 500 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.8 Kryty parapetů (velké TPA)

Předmětem změny je odstranění předního krytí 2x 1030x660mm a prostředního panelu - parapety byly vyrobeny-úprava dle aktuální situace, panely by neplnily původní účel, bylo potřeba více zásuvek.

Návrh víceprací:

- žádné

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 0 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.9 Šatní sekce (velké TPA)

Předmětem změny je zkrácení skříně o 1270 mm, již byla vyrobena, háčky zůstaly. Důvodem je umístění topného tělesa, které nebylo v původní studii.

Návrh víceprací:

- žádné



Související méněpráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 0 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.
Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.10 Silent box (velké TPA)

Předmětem změny úprava výšky boxu, z důvodu technologických změn se měnila světlá výška stropu a tomu se box musel přizpůsobit. Nová výška 2050 mm. Přední prosklená část stejná, upravilo se pouze dno, přičemž zvuková izolace tam je pořád zachována, takže se pouze nepatrně snížila boční a zadní deska.

Návrh víceprací:

- žádné

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 0 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.
Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0 Kč	9 800 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
9 800 Kč	<u>Nemění se</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Ing. Jan Meca Ředitel	Mgr. Peter Stašík prokurista
Datum:	Datum: