


REKAPITULACE STAVBY

Kód: Knihovna_Sumperk
Stavba: rozpočet pro ZL č.2



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

29. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			493 500,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	493 500,88	103 635,18
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			597 136,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Knihovna_Sumperk

Stavba: rozpočet pro ZL č.2

Místo: Datum: 29. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		493 500,88	597 136,06
ZL_02	položky ZL2	493 500,88	597 136,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
rozpočet pro ZL č.2

Objekt:
ZL_02 - položky ZL2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		493 500,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	493 500,88	21,00%	103 635,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	597 136,06

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: rozpočet pro ZL č.2

Objekt: **ZL_02 - položky ZL2**

Místo:	Datum: 29. 9. 2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	493 500,88
D1 - Změna č.1. Vícepráce spojené s výměnou výtahové kabiny a prodloužením výtahové š	149 030,88
D2 - Změna č.2. Vícepráce spojení s demontáží a zpětnou montáží VZT jednotek, propojen	104 530,00
D3 - Změna č.3. Požadavek montážního technika na dilataci a úpravu střešního profilu a z	123 250,00
D4 - Změna č.4. doplnění nivelační stěrky	71 154,00
D5 - Změna č.5. Oprava říms a oplechování střechy	42 723,00
D6 - Změna č.6. Dodávka generálního klíče	41 000,00
D7 - Změna č.7. MNP položky které nebudou fakturovány z důvodu neprovedení	-38 187,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rozpočet pro ZL č.2

Objekt: ZL_02 - položky ZL2

Místo: Datum: 29. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 493 500,88

D D1 Změna č.1. Vícepráce spojené s výměnou výtahové kabiny a prodloužení 149 030,88

0	K	949321112	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	16,00000	694,450	11 111,20
0	K	949321212	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	den	14,00000	271,320	3 798,48
0	K	949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	16,00000	486,200	7 779,20
0	K	dle ceny SUB	dod + montáž nové nerezové lemování kolem původních výtahových dveří	m	24,00000	1 620,000	38 880,00
0	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér zařízení odborný	hod	60,00000	567,000	34 020,00
0	K	HZS13011	Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - SDK. zapravení, výmalby, požární nátěry	hod	50,00000	500,000	25 000,00
0	K	dle ceny SUB.1	zámečnické konstrukce - výroba nové vedení- kotvy 82 ks +výztuhy stávající šachty	soubor	1,00000	28 442,000	28 442,00

D D2 Změna č.2. Vícepráce spojení s demontáží a zpětnou montáží VZT jedno 104 530,00

0	K	dle ceny SUB.2	výfuk TČ záměna PZ 560 za nerez 600	soubor	1,00000	12 530,000	12 530,00
0	K	dle ceny SUB.3	požární prosupy VZT ,ZTI	soubor	1,00000	15 000,000	15 000,00
0	K	dle ceny SUB.4	dopojení nové klimatizační jednotky ,přechodka ,potrubí 580*1170+žaluzie	soubor	1,00000	17 500,000	17 500,00
0	K	dle ceny SUB.5	sání potrubí od tepelného čerpadla průměr DN600 vč. izolace ,prostupu střechou a stříšky nerez, dodatečný prostup střechou	soubor	1,00000	27 000,000	27 000,00
0	K	dle ceny SUB.6	demontáž a zpětná montáž 2 stávajících jednotek,včetně dopojení rozvodů do nových vikýřů	soubor	1,00000	32 500,000	32 500,00

D D3 Změna č.3. Požadavek montážního technika na dilataci a úpravu střešní 123 250,00

0	K	Pol1	zhotovení falcované dilatační drážky po celém obvodu střechy	m	130,00000	525,000	68 250,00
0	K	HZS13011.1	úpravy podbytí a zlomení střechy u okapů po celém obvodu	hod	110,00000	500,000	55 000,00

D D4 Změna č.4. doplnění nivelační stěrky 71 154,00

0	K	776141123	Nivelování do tl. 6mm	m2	201,00000	354,000	71 154,00
---	---	-----------	-----------------------	----	-----------	---------	-----------

D D5 Změna č.5. Oprava říms a oplechování střechy 42 723,00

0	K	764393832R00	Demontáž hřebene střechy a nároží, rš do 400 mm, nad 45°	m	30,00000	38,700	1 161,00
0	K	913 R00.1	Hzs - Stavební dělník -bourání skrytých konstrukcí, neměřitelné bourací práce	h	3,50000	500,000	1 750,00
0	K	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	0,15000	4 756,430	713,46
0	K	764421380.001	Oplechování říms z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 625 mm (fasáda přívod) D+M	m	30,00000	1 196,000	35 880,00
0	K	622312353RT1	Dod.+mont. zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů výztužné tkaniny a povrchové úpravy omítkou silikonovou - ostění	m2	1,19426	2 695,009	3 218,54

D D6 Změna č.6. Dodávka generálního klíče 41 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	dle ceny SUB.7	20 ks dveří vložky á 1500	ks	20,00000	1 650,000	33 000,00
0	K	dle ceny SUB.8	klíče, zaměření a montáž	soubor	1,00000	8 000,000	8 000,00

D		D7	Změna č.7. MNP položky které nebudou fakturovány z důvodu neprovede				-38 187,00
0	K	766694124.001	Montáž dřevěných desek (sedáků) š.nad 30 cm - T02a-T02d	m	-13,30000	790,000	-10 507,00
0	K	60513331	Dřevěný sedák parapetní lavice lepený masiv smrk tl.30mm, š.400mm	m	-10,00000	1 800,000	-18 000,00
0	K	60513331.1	Dřevěný sedák parapetní lavice lepený masiv smrk tl.30mm, š.518mm	m	-3,30000	2 500,000	-8 250,00
0	K	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	-1,00000	1 430,000	-1 430,00