

Změnový list č. 3

Předmět díla:	III/19363 Domažlice - Benešova ul. - rekonstrukce			
Objekt:	SO 102a - MK, parkovací plochy, SO 102b - Chodníky, SO 103 - Parkovací plocha u KB, SO 104 - Plocha pro kontejnery u KB			
Objednatel:	Město Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice			
Zhotovitel:	*****			
TDS:	*****			
Projektant:	*****			
Popis změny: <u>Méněpráce:</u> SO 102b: Chybně uvedená, neprovedená položka v dodatku č. 1 s kódem položky 997221625 (Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce) <u>Vícepráce:</u> SO 102b: Nová provedená položka s kódem č. 997221862				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	změna bude řešena podle odst. 4 a 6 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	napravení uzavřením dodatku č. 2 k SoD		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	TDS	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH - NEUZNATELNÉ NÁKLADY (SO 102b)	-4 293,07 Kč		
	náklady na změnu bez DPH - CELKEM	-4 293,07 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-901,55 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-5 194,62 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 227 929,70 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	6 386 903,89 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	6 382 610,82 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH	7 722 959,09 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH - NEUZNATELNÉ NÁKLADY (SO 102b)	4 873,22 Kč	-4 293,07 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH - NEUZNATELNÉ NÁKLADY (SO 102b)	580,15 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY (SO 102b)	0,58	580,15 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: *****			
	TDS: *****			
	Projektant: *****			
	Objednatel: *****			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3			