

**DODATEK č.2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**
Ze dne 23.6.2016

I. Smluvní strany

Objednatel: **Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
Roztoky 52
270 23 Křivoklát**
(dále jen objednatel)
zastoupený: Mgr. Dana Zimová, ředitelka

Ve věcech technických pověřen: Ing. Eva Rosová

IČO: 7084387
DIČ:CZ7084387

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
č. ú.: 2001460008/6000

Zhotovitel: **Stavební podnik, spol. s r. o.
Lubenská ul. 2013
R a k o v n í k
PSČ 269 01**
(dále jen zhotovitel)

zastoupený: Aleš Příbyl
jednatel společnosti

Ve věcech technických pověřen : Ing Radek Zeman

IČO: 47539429

DIČ: CZ47539429

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Rakovník
č.ú. 221979267/0300

II. Předmět smlouvy a rozsah díla

Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívající v provedení rekonstrukce zázemí pro klienty a podpora pohybu klientů v DOZP Leontýn

se v bodě III. Cena díla

- z důvodu změny zařizovacích předmětů v části Rekonstrukce centrální koupelny bydlení 3B mění takto:

Nerealizované zařizovací předměty /příloha č.1 dodatku SOD /

Cena bez DPH	- 285 000,00 Kč
--------------	-----------------

Realizované zařizovací předměty /příloha č 2 dodatku SOD /

Cena bez DPH	280 712,00 Kč
--------------	---------------

Celkem rozdíl bez DPH	-4 288,00 Kč
-----------------------	--------------

Skutečná cena díla

Cena bez DPH	566 057,00 Kč
--------------	---------------

Rozdíl bez DPH	-4 288,00 Kč
----------------	--------------

Celkem bez DPH	561 769,00 Kč
----------------	---------------

DPH 15 %	84 265,40 Kč
----------	--------------

Celkem s DPH	646 034,40 Kč
--------------	---------------

Ostatní body zůstávají beze změny.

V Leontýně, dne 18.7.2017

V Rakovníku, dne 18.7.2017

Objednatel

Zhotovitel