


Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku			
Číslo původní Smlouvy: MSP-62/2024-MSP-CES		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO/13 VRN	Číslo Změnového listu: 007
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti	Zhotovitel: sdružení firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o.		
Dílo: Justiční areál v Ústí nad Labem - zhotovitel stavby			
Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla tímto záznamem stvrzují dohodu o Variaci dle Pod-čl. 13 Smlouvy, včetně souhlasu s dopady na cenu díla. Tento změnový list představuje dohodu smluvních stran o úpravě Smlouvy o dílo.			
Přílohy změnového listu: (a) Va006_1_Prův. Dopis (b) Va006_1_příloha č.1 prův.dopisu (c) Va006_2_rozpočet (d) Závazné stanovisko dopravního inspektorátu		Paré č. Příjemce 1 1. Asistent vedoucího týmu Správce stavby 2 Zhotovitel 3 Projektant	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Název změny: DIO - doplnění značek			
Popis Změny: Tato variace vznikla jakožto reakce na rozsáhlejší požadavky dopravního inspektorátu Policie ČR na dopravní opatření pro omezení provozu proti předpokladu ZOV DPS. Požadavky na rozšíření DIO a s tím spojené omezení provozu na komunikacích ulic Masarykova, Baráčnická, Božtěšická a KO Rondel. Z těchto důvodů došlo k výrazným změnám oproti uvažovanému řešení v DPS. V rámci této Variace tak dochází k navýšení dopravních značek z původních 10 kusů na 107 kusů. Tato variace byla vyvolaná na základě požadavku dopravního inspektorátu. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a ani nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Změna závazku dle ZZVZ	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Rozdíl oproti smluvní ceně
§ 222/odst. 6	0,00 Kč	1 361 126,94 Kč	+ 1 361 126,94 Kč
Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:			
Autorský dozor		jméno	datum
Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném díle dojde k Variaci, jejíž rozsah, důvody, podklady a případné ocenění jsou uvedeny v tomto záznamu a jeho přílohách. Variace je prováděna dle Pod-článku 13.3 a v mezích § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Tento záznam slouží pro evidenční a smluvní účely k potvrzení dopadů Variace do ceny a času plnění v souladu se Smlouvou. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		 Digitally signed by Ing. arch. Radoslav Novotný DN: cn=Ing. arch. Radoslav Novotný, c=CZ, o=Arch.Design s.r.o., ou=41, email=radoslav.novotny@archdesign.cz Reason: jsem autorem tohoto dokumentu Date: 2025.08.27 09:20:07 +02'00'	
1. Asistent vedoucího týmu SpS		jméno	datum
		podp	 Digitálně podepsal Ing. Martin Bina Datum: 2025.08.27 09:04:59 +02'00'

Zhotovitel	jméno	datum	podpis	
Objednatel	jméno	datum	podpis	 Ministerstvo spravedlnosti ČR Elektronický podpis: 19.09.2025 12:04:46 
				Číslo paré: