

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace k veřejné zakázce “inženýrské sítě jihovýchodního předpolí Kadaně – projektová dokumentace”

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Město Kadaň

se sídlem Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň

zastoupený: Mgr. Janem Losenickým, starostou

IČO: 00261912

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Technical Project, s.r.o.

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Strížem, jednatelem

IČO: 07737173

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL DODATKU

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 15.7.2025 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Inženýrské sítě Jihovýchodního předpolí Kadaně – projektová dokumentace“.
2. Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou provedeny nad rámec původního zadání a které jsou blíže specifikovány v cenové nabídce ze dne 5.9.2025.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě požadavku Investora došlo v průběhu zpracování dokumentace pro povolení stavby k zásadním změnám v koncepci přípravy projektové dokumentace. V souvislosti s těmito změnami dochází k cenové a termínové úpravě existujících nasmlouvaných stupňů PD a dále k rozšíření zadání o:
 - Vyvedení splaškové a dešťové kanalizace (cca 100m) do ulice Průmyslová jako přípravu pro budoucí napojení bytové výstavby (na p.č.3463/2)
 - Přepojení splaškové kanalizace z lokality Vinohrady do nově budované prodloužené stoky v ulici Průmyslová
 - Rozšíření navrhovaných sítí do plánované lokality mezi VDJ a Ulicí Vinohrady (Kanalizace splašková, Kanalizace dešťová, Vodovod, Přípojky k jednotlivým pozemkům)
 - Inženýrské a průzkumné práce spojené s výše uvedeným

2. Smluvní strany se dohodly, že některé termíny plnění uvedené v čl. IV smlouvy se prodlužují o 8 týdnů. Nové termíny plnění tedy znějí:
- dokumentace DUR a DSP pro navazující inženýrskou činnost – **do 24 týdnů od podpisu smlouvy,**
 - inženýrská činnost a předání žádostí o územní a stavební povolení – **do 28 týdnů od podpisu smlouvy,**
 - dokumentace DPS vč. dokumentace pro výběr zhotovitele – **do 40 týdnů od podpisu smlouvy.**

3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. V. smlouvy se cena za dílo navyšuje o cenu za rozšířený předmět plnění následovně:

Cena za jednotlivé části plnění se tedy navyšuje o:

- PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení se navýší o **240.000,- Kč bez DPH,**
- PD pro provedení stavby vč. dokumentace pro výběr dodavatele stavby a součinnost v navazujícím zadávacím řízení se navýší o **200.000,- Kč bez DPH.**


Nová celková cena díla tedy činí:

- cena bez DPH: 2.210.000,- Kč
(slovy: dvěmilionydvěstědesettisíc korun českých)
- DPH 21 %: 464.100,- Kč,
(slovy: čtyřistašedesátčtyřtisícsto korun českých)
- cena vč. DPH: 2.674.100,- Kč
(slovy: dvěmilionyšestsetšedesátčtyřtisícsto korun českých)

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a nadále platí v plném rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Kadani dne



Digitální podpis: 17.10.2025 13:00

Za objednatele:
Mgr. Jan Losenický
Starosta



Za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Stříž
jednatel