

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Zakázka: REVITALIZACE JIŽNÍ ČÁSTI BUDOVY DON TÁBOR

Název ZL: Neprováděné práce

Objednatel: Divadlo Oskara Nedbala Tábor

Datum vystavení: 16.10.2025 **Požadováno kým:** Investorem

Zdůvodnění změny: Upřesnění zadání v průběhu výstavby.

Technický popis změny: Neprovádí se část AI střešní krytiny, stěrka, zábradlí; náhrada dlaždic.

Cenový dopad (je-li nějaký):	Snížení ceny o: (cena bez DPH)	63.031,46 Kč
	Zvýšení ceny o: (cena bez DPH)	

Časový dopad - vliv na termín dokončení (je-li nějaký): termín se nemění

Předkládá: _____ **Podpis:** _____ **Datum:** _____
(Zhotovitel) RE IN s.r.o.

Technický dozor: _____ **Podpis:** _____ **Datum:** _____

Schválil: _____ **Podpis:** _____ **Datum:** _____
(Objednatel)

Přílohy: Rozpočet z 16.10.2025

