

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017 - 447

Dodávka a montáž plnicí stanice CNG v areálu ŘSP uzavřené dne 23.02.2017

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem
Osoby oprávněné k jednání
ve věcech ostatních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.**
Sídlo: Zátkova 495, 392 01 Soběslav
IČO: 25165020
DIČ: CZ25165020
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 847
ID datové schránky: 4xqfanm
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Jiří Slíva, člen představenstva
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

uzavírají v souladu s ustanovením článku XXII. odst. 3) smlouvy o dílo č. 2017 - 447, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

I. ZMĚNY V PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Vzhledem k novým okolnostem, které nastaly v průběhu plnění smlouvy, se projevila potřeba dílčích změn v předmětu díla. Tyto dodatečné dodávky a montážní práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a nebyly zahrnuty v původním závazku vyplývající ze smlouvy, jsou nezbytné k dokončení díla a nemění původní povahu veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené důvody se sjednává změna předmětu smlouvy specifikovaná změnovým listem č. 1, jeho přílohou, které jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ

1. Celková cena za provedení dodatečných dodávek a montážních prací (víceprací) v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku se stanovuje takto:
cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 1.999.500 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí 419.895,00 Kč
celková cena včetně DPH činí 2.419.395,00 Kč

2. Dohodnuté ceny za dodatečné dodávky a montážní práce zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s plněním díla.
3. Cena předmětu díla uvedená v čl. V měněné smlouvy se tedy mění následujícím způsobem:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena s DPH	Změna oproti ceně smlouvy
Původní cena dle článku V. smlouvy	1.894.500,00 Kč	397.845,00 Kč	2.292.345,00 Kč	-
Vícepráce	105.000,00 Kč	22.050,00 Kč	127.050,00 Kč	+5,54%
Cena ve znění tohoto dodatku	1.999.500,00 Kč	419 895,00 Kč	2.419.395,00 Kč	+5,54%

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2017 - 447 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Bude-li tato smlouva ve znění dodatků považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní strany souhlasí s tím, že se § 2999 odst. 1 občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek, jakož i vlastní smlouva a případně další dodatky se uveřejňují v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy včetně dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
6. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto smlouvou.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č.1

8. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

V Praze dne 30.8.2017

V Soběslavi dne 29.8.2017

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Ing. Josef Vojáček
ředitel

.....
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

Ing. Jiří Slíva
člen představenstva



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba	Dodávka a montáž plnicí stanice CNG v areálu RSP	Smlouva o dílo č.	2017 - 447	
Zhotovitel	MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Zátkova 495, Soběslav	Generální projektant	AZ EKO ateliér s.r.o.	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor stavby (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Zvýšení kapacity zásobníku ztlaceného zemního plynu	Změna	termínu dokončení stavby	ne
Stručný popis změny	Navýšení počtu tlakových láhví zemního plynu		objemu stavebních prací	ne
			technologie částí stavby	ano
			změna stavebního materiálu	ne
		jiná	ne	
Původní termín dokončení stavby	Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)		Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)		
Odůvodnění změny objemu stavebních prací				
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD		
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet		
Původní technologické řešení (v Kč)	1 695 000,00	Navrhované technologické řešení (v Kč)	1 800 000,00	
Odůvodnění změny technologického řešení	Vzhledem k rostoucímu CNG vozovému parku státního podniku bude zvětšena kapacita tlakového zásobníku zemního plynu. Jedná se o navýšení počtu bezešvých tlakových láhví o tři kusy. Zvětšení umožní bez čekání natankování až sedmi vozidel neprodleně za sebou. Zároveň bude v zásobníku dostatek zemního plynu pro případný výpadek v dodávce.			
Původní řešení v zadávací PD	zásobník 9x140l	Návrh řešení v realizační PD	zásobník 12x140l	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	podpis	
	17.08.2017	[REDACTED]	[REDACTED]	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	podpis	
	17.08.2017	[REDACTED]	[REDACTED]	
Zdůvodnění	viz žádost o uzavření dodatku k SoD č. 2017 - 447			
	příloha č. 1			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	podpis	
	17.08.2017	[REDACTED]	[REDACTED]	
souhlasím	nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. -			
Vyjádření TDI stavby	dne	jméno a příjmení	podpis	
	21.08.2017	[REDACTED]	[REDACTED]	
souhlasím	nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. -			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	podpis	
	21.08.2017	[REDACTED]	[REDACTED]	
souhlasím	nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. -			
Vyjádření zást. obj. ve věcech ostatních	dne	jméno a příjmení	podpis	
	22.08.2017	[REDACTED]	[REDACTED]	
souhlasím	nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. -			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

PŘÍLOHA č. 1

Kód:

Stavba: Dodávka a montáž plnicí stanice CNG v areálu ŘSP

Místo: Pod Juliskou 1221/5, Praha 6 Dejvice

Datum: 17.08.2017

Objednatel: Vojenské lesy a statky, s. p.

Projektant: AZ EKO ateliér s.r.o.

Zhotovitel: MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Žátkova 495, Soběslav

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem - vícepráce		<u>105 000,00</u>	
<u>SO 01</u>	<u>Stavební objekt pro umístění technologie</u>		
	Zvýšení kapacity tlakového zásobníku zemního plynu		
	tlakové láhve 140 litrů 3ks	90 000,00	
	uzavírací ventily	6 000,00	
	práce	6 000,00	
	doprava	3 000,00	