

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Ing. Jan Meca	
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, příspěvková organizace		
Technický dozor stavebníka:	Lukáš Kristek	
Lukáš Kristek		
Autorský dozor:	-	
-		
Zhotovitel:	Kamil Zouhar	
KZ ENERGO s.r.o.		

Označení zakázky (název akce):	Úprava hromosvodu
Číslo smlouvy:	-

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	325 779,68	394 193,41
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce)	176 874,49	214 018,13
Hodnota změny v dodatku č. 1 (méněpráce)	-52 020,00	-62 944,20
Po uzavření dodatku č. 1	450 634,17	545 267,35
Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce)	3 540,00	4 283,40
Hodnota změny v dodatku č. 2 (méněpráce)	-46 675,00	-56 476,75
Po uzavření dodatku č. 2	407 499,17	493 074,00

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	Naložení a vyvážka poškozené a zničené dlažby	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>	vícepráce souvisí s dlažbou za hlavní budovou, která byla ve stavu, že nebyl možné ji adekvátně vrátit zpět, navíc původně nebyl chodník ani udělán dle technických norem, takže chybělo i klasické zhutnění podloží a obrubníky.	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	3 540,00	
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení číslo změny	Vyjádření projektanta
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	-	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	Práce, které se nerealizovali v rámci dodatku č.1., likvidace náletových křovin, zřízení vrstvy z kameniva drceného, zpětné položení dlažby	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	-	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	46 675,00	
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-	

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	NE
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Vyčíslení méněprací
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ <i>(nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)</i>
	-