

ze dne 25.07.2025

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

S [REDACTED]

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.05.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Holešov – Zelená infrastruktura – VO - Novosady**“ dle položkového rozpočtu tvořící přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“) uveřejněné v registru smluv pod číslem 32140773.

III. Předmět dodatku

1. Dle ustanovení čl. VII. Vymezení lhůt, odst. 3. Dokončení stavebních prací. Lhůta pro dokončení stavebních prací neběží pro překážky na straně objednatele, nebo z objektivních důvodů, které obě smluvní strany v době uzavření smlouvy nemohly předvídat, jako jsou např. mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc apod.
2. Z důvodu realizace souběžných staveb pokládá dalších sítí technické infrastruktury – vodovodu (Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.), optické sítě RAAB Computer s. r. o., Telco Infrastructure, s. r. o., nového vedení EG.D, a. s., a v neposlední řadě stavby "Holešov - Zelená infrastruktura" (SMO a.s., KKS spol., s r. o., Zahradnické úpravy s. r. o.) docházelo k přerušování stavebních prací a uzpůsobování termínů pokládce sítí. Tedy okolnostem, které objektivně neumožňovaly Zhotoviteli řádně a v plném rozsahu provádění díla, se smluvní strany dohodly na dokončení díla Holešov - Zelená infrastruktura - VO - Novosady nejpozději do **dne 30.04.2026.**

3. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.

IV. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedeného článku se upravuje následovně:

1) Článek VIII. Vymezení lhůt, odst. 3. Dokončení stavebních prací

Dosavadní text specifikace **Dokončení stavebních prací** se vypouští a nahrazuje se:

Zhotovitel dokončí stavební práce do 30.04.2026. Lhůta pro dokončení stavebních prací neběží pro překážky na straně objednatele, nebo z objektivních důvodů, které obě smluvní strany v době uzavření smlouvy nemohly předvídat, jako jsou např. mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc apod. Změna tohoto termínu je možná pouze na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, například v rámci zápisu do stavebního deníku.

V. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají nedotčena.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města: Rada města Holešova

Datum jednání a číslo usnesení: 08.10.2025, č. usnesení: 401/20/RM/2025

V Holešově dne:

V Otrokovicích dne:

Za objednatele

za zhotovitele

Mgr.
Milan Fritz
Digitálně podepsal
Mgr. Milan Fritz
Datum: 2025.10.13
16:50:52 +02'00'
Mgr. Milan Fritz, starosta

Ing. Michal
Dlabač
Digitálně podepsal
Ing. Michal Dlabač
Datum: 2025.10.20
13:44:10 +02'00'
Ing. Michal Dlabač, člen správní rady

Digitálně podepsal Ing. Pavel Karhan
Datum: 15.10.2025 11:59:53 +02:00
Ing. Pavel Karhan, místostarosta