

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č.sml. zhotovitele 24060/032 B “ Havlíčkův Brod, Havlíčkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace I.etapa“

I. Smluvní strany

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Průmyslová 941,
580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 609 32 171, DIČ: CZ 609 32 171

Zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

Zástupce ve věcech smluvních : Petr Suchý, předseda představenstva

Zástupce ve věcech technických: Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení
Luboš Hájek, vedoucí stř. 032 Silnice

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod

Číslo účtu: 3925017/0300

- na straně jedné dále jen zhotovitel

a

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Žižkova 832

580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 48173002, DIČ: CZ48173002

zastoupená předsedou představenstva - RNDr. Pavlem Policarem

Zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 971.

Zástupce ve věcech smluvních : RNDr. Pavel Policar, M.Sc. předseda představenstva

Zástupce ve věcech technických: Ing. Vlastimil Matějka, VTN

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2700179311/2010,

- na straně druhé dále jen objednatel

Dále také obecně jako „smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento dodatek

II.

Předmět Dodatku č.1

1. Mění se článek IV. bod 1. Cena plnění takto:

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle č. I této smlouvy uhradí zhotoviteli cenu:

Cena původní SOD bez DPH:	5.718.797,39 Kč
Vícepráce bez DPH:	332.610,71 Kč
Cena celkem bez DPH:	6.051.408,10 Kč

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
3. Nedílnou součástí Tohoto Dodatku č.1 je příloha soupis víceprací
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne

V Havlíčkově Brodě dne

.....
Objednatel:
RNDr. Pavel Polícar. M.Sc
předseda představenstva

.....
Zhotovitel:
Petr Suchý
předseda představenstva

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/11
HAVLICKUV BROD, UL. HAVLICKOVA –
Stavba: REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE I.
ETAPA

Místo: Datum:
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů		332 610,71
ZL1	rekonstrukce kanalizace z parku	92 963,10
ZL3	vícepráce kanalizace a vodovod	185 700,44
ZL4	rekonstrukce šachty v křižovatce u Němce	53 947,17