



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

„Nová podlaha v části stodoly K8 pro SDH“

Městská část Praha – Velká Chuchle

se sídlem: U Skály 262/2, 159 00 Velká Chuchle

IČO: 002 31 185

DIČ: CZ00231185, registrovaný plátce DPH

Zastoupená: Ing. Jan Křen, starosta

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 333082382/0300

dále jen „objednatel“

a

Karel Benčát

se sídlem: Zbraslavská 23/47, Praha - Malá Chuchle, 15900

IČO: 49665278

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 9888900001/5500

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „**smluvní strany**“, nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

Tento dodatek upravuje termín realizace díla podle původní smlouvy o dílo s názvem „Nová podlaha v části stodoly K8 pro SDH“, uzavřené dne 23.9.2025 (dále jen „Smlouva“).

II.

Důvod změny

Z důvodu nepřipravenosti staveniště a prostor ze strany objednatele nebylo možné zahájit práce v původně stanoveném termínu. Smluvní strany se proto dohodly na posunutí termínu realizace díla.

III.

Nový termín realizace

1. Nový termín zahájení prací: **22. 10. 2025**
2. Nový termín dokončení díla: **17. 12. 2025**

IV.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo nejpozději dne **17.12.2025**, případně ve lhůtě prodloužené dle příslušných ustanovení této smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, zejména rozsah díla a sjednaná cena, zůstávají tímto dodatkem beze změny.


V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 21.10.2025


za objednatele:



Ing. Jan Křen
starosta
MČ Praha – Velká Chuchle

V Praze dne 21.10.2025

za zhotovitele:



Karel Benčát
IČO: 49665278