

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 23/SOD/2015/037a

č. objednatele: CES2015/1017

### I. Smluvní strany:

**1. Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426 – 511/0100  
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních:  
Ing. Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru  
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
Ing. Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru  
Alena Knajflová, investiční technik, tel: 495 707 686  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** **SPOLEČNOST M – SILNICE a SOVIS, OK U Koruny HK**

Sídlem společnosti je sídlo ředitelství vedoucího společníka na adrese: M – SILNICE a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí společník: M - SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

jednající:

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

ID dat schránky: jwtq7ju

společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Společník: SOVIS CZ a.s.

Se sídlem: Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové

jednající:

IČ: 27532208

DIČ: CZ27532208

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2720

(dále jen zhotovitel)

### I. **Preambule dodatku č. 1**

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo CES2015/1017, ze dne 07. 05. 2015, (dále pouze základní smlouva).

## II. Důvod uzavření dodatku č. 1

Nezbytnost projednání nové etapizace výstavby díla se všemi subjekty dotčenými plánovanou stavební akcí, která oproti postupu předepsanému schválenou projektovou dokumentací vystihuje aktuální situaci v prostoru rekonstruované okružní křižovatky a jejím bezprostředním okolí.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k uvedené smlouvě o dílo takto:

Původní článek IV. „Doba plnění“, odst. 1 smlouvy se v plném rozsahu ruší a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. III. této smlouvy ve lhůtách:
  - a) Předání staveniště objednatelem: nejp. do 30 dní po uzavření smlouvy.
  - b) Zahájení prací I. etapy: 01. 07. 2015  
Dokončení a předání I. etapy: 30. 11. 2015
  - c) Zahájení prací II. etapy: po dokončení I. etapy (*předpoklad: prosinec 2015*)
  - d) Zahájení prací III. etapy: po dokončení II. etapy (*předpoklad: duben 2016*)  
Dokončení a předání III. etapy (*předpoklad: červenec 2016*)
  - e) Dokončení a předání díla: nejpozději do 310 dní od zahájení prací I. etapy

Termíny zahájení a dokončení II. a III. etapy budou upřesněny po jejich konečném odsouhlasení, resp. schválení, dotčenými orgány státní správy v průběhu provádění rekonstrukce okružní křižovatky a neprodleně formou dodatku zaneseny do platné smlouvy o dílo.

Pokud z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět práce v zimních měsících, prodlouží se doba plnění o dobu, kdy z důvodu klimatických podmínek nebylo možné práce realizovat.

## III. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1


1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo CES2015/1017 ze dne 07. 05. 2015 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo CES2015/1017 ze dne 07. 05. 2015, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 24. 06. 2015

V Hradci Králové dne 24. 06. 2015

zá objednatele

Ceskoslovenské armády 408  
502 00 Hradec Králové 1



ROZSAH I. ETAPY REALIZACE STAVBY  
OK KORUNA V HRADCI KRÁLOVÉ

S. K. NEUMANN

OKOLNÍ VILDA  
OKOLNÍ OKRUK  
CENTRUM

PUŠKINOVA  
TERMINÁL  
NÁDRAŽÍ ČD

ZEMNĚPISNÝ  
TERMINÁL  
NÁDRAŽÍ ČD

DŘEVNÝ  
SPRÁVNÍ  
PRAKTIKÁRNA

ROKOVÁ

V ROZKUTECH

HABERMANOVA

BRKLEDOVA