

## **DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce ŽST Chabařovice“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-3434/2020/Svj**

ISPROFOND/Subisprofin: 3273214901/5423520020

Číslo jednací: 18493/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

**společnost s názvem „Společnost pro UL-CHA“**, založené Společenskou smlouvou ze dne 07. 07. 2020 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se sídlem na adrese Správce, jejímiž společníky jsou:

#### **Vedoucí společník:**

##### **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
spisová značka B 1217

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva  
(dále též jako „**Správce**“ nebo „**společník č. 1**“)

a

**Společník č. 2:**

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

(dále též jako „**společník č. 2**“)

a

**Společník č. 3:**

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva

**Ing. Stanislavem Žáčkem**, místopředsedou představenstva

(dále též jako „**společník č. 3**“)

**Korespondenční adresa:**

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále společně jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20-072-233-UR**

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 01.10.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce ŽST Chabařovice“ ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3, 3, a 5, s účinností Smlouvy ke dni 6. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že termín odevzdání plnění dle dílčí etapa prací č. 5B se aktualizuje dle skutečného data nabytí právní moci územního rozhodnutí, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je opakující se podávání odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odbor územního plánování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel

prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít dodatek č. 6, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle předchozího dodatku č. 5 ke Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5 odst. 5.16 a Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

### 1. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *ruší se stávající znění textu odstavce 5.16, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

#### 5.16. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla
  - *znění platné k datu podpisu dodatku č. 5*
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/DUR/5/20
- Příloha č. 3 Technické podmínky
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/12/20
  - c) Zvláštní technické podmínky 13. 5. 2020
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla
  - *znění platné k datu podpisu dodatku č. 5*
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění
  - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 6*
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

### 2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění



Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním

platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou následující přílohy:  
příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6



V Praze dne

   
21.10.2025 06:45  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace



V Olomouci dne

Za: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2025.10.13  
12:12:48 +02'00'

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Za: **SUDOP PRAHA a.s.**

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2025.10.13  
12:13:05 +02'00'

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
Na základě Společenské smlouvy  
ze dne 7. 7. 2020 a plné moci

Za: **SUDOP EU a.s.**

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
Na základě Společenské smlouvy  
ze dne 7. 7. 2020 a plné moci



## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.6.2021</b>	Návrh technického řešení k projednání	Protokol o provedení Díla
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 17.7.2021</b>	Rozpracovanost a práce na nové koncepci	Protokol o provedení Díla
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 17.12.2021</b>	Čistopis ZP a projednané DÚR se zpracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení Díla
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 19.12.2022</b>	aktualizace DÚR a podání žádosti o ÚR	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
<b>5A. Dílčí etapa</b>	<b>do 19.7.2023</b>	Vícepráce dle dodatku č. 5	Protokol o provedení díla,
<b>5B. Dílčí etapa</b>	<b>do 19.6.2025</b> (dle dodatku č. 5 do 19.12.2023)	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí
<b>Termín dokončení Díla</b>	předpoklad do 6/2025		Protokol o provedení Díla