

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2024

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**
se sídlem: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
IČ: 00064173
DIČ: CZ00064173
bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16334101/0710
zastoupený: Ing. Jan Michálek, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **KONSIT, a.s.**
se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 820762/0800
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 752
zastoupený: Ing. Jiří Urban, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 3. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2025, předmětem které je provedení stavebních prací s názvem „*FNKV – rekonstrukce Gastroenterologie*“, a to v rozsahu specifikovaném ve smlouvě o dílo, (dále jen „**Smlouva**“), kterým mění ujednání Smlouvy tak, jak následuje.

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. 2 Smlouvy se tímto v souladu s čl. 5.6. Smlouvy:
 - rozšiřuje o práce a dodávky (dále jen „**Vícepráce**“) ve smyslu §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“);
 - zužuje o související méněpráce dle příslušných změnových listů (dále jen „**Méněpráce**“);a to dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 21 - 28, které tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se proto v návaznosti na rozšíření předmětu díla Smlouvy dohodly na změně ceny díla dle čl. 5.1. Smlouvy následujícím způsobem.

Cena díla dle čl. 5.1.Smlouvy se navyšuje o částku ve výši **860.831,39** Kč bez DPH za Vícepráce a zároveň se snižuje o **30.000,- Kč** bez DPH za Méněpráce. Smluvní cena díla se tedy navyšuje o **830.831,39 Kč bez DPH**.

Cena díla dle čl. 5.1.Smlouvy se tedy po změně rozsahu předmětu díla o Vícepráce a Méněpráce mění na celkovou částku ve výši **30.014.764,45 Kč** bez DPH, kterou je Objednatel povinen

Zhotoviteli v souladu se Smlouvou zaplatit. K částce se připočte DPH dle platných právních předpisů.

3. S ohledem na ujednání o změně ceny díla se Položkový rozpočet ve smyslu ust. čl. 5.4 Smlouvy doplňuje o ZL č. 21 - 28.
4. Smluvní strany se s ohledem na prováděné vícepráce dohodly na změně termínu pro dokončení díla dle Smlouvy, a to nejpozději do **11. 11. 2025**. K tomuto termínu zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede stavbu a staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli.

III.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek je Objednatel povinen uveřejnit v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění registru smluv.
3. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn Dodatku jiným způsobem.
4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem zůstávají beze změny. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se přiměřeně aplikují i na Dodatek.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
6. Tento Dodatek byl uzavřen na základě skutečné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož byl jimi jakožto správný vlastnoručně podepsán.

Příloha č. 1 – ZL č. 21-28

(= příloha č. 2 Smlouvy společně s položk. rozpočtem);

V Praze dne 02. 10. 2025

V Praze dne 14. 10. 2025

.....
za Zhotovitele

Ing. Jiří Urban
člen představenstva

.....
za Objednatele

Ing. Jan Michálek
ředitel

