

DODATEK č. 4

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2015/1017

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Jednající: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 – 511/0100

a

- 2. Zhotovitel:** **SPOLEČNOST M – SILNICE a SOVIS, OK U Koruny HK**
Sídlem společnosti je sídlo ředitelství vedoucího společníka na adrese: M – SILNICE a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
Vedoucí společník: **M - SILNICE a.s.**
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
jednající: [REDACTED]
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: [REDACTED]
ID dat schránky: jwtq7ju
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Společník: **SOVIS CZ a.s.**
Se sídlem: Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové
jednající: [REDACTED]
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2720

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo na akci „Okružní křižovatka U Koruny V Hradci Králové“, uzavřené dne 07. 05. 2015.
2. Předmět původní smlouvy dle čl. II. smlouvy o dílo se mění o práce podrobněji definované ve změnovém listu č. 2 a soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1.

Při provádění stavebních prací vznikly nepředvídané okolnosti, které vedou k dodatečným stavebním pracím, blíže popsáných ve změnovém listu č. 2:

- a) v rámci realizace přeložky plynovodu SO 501 bylo zjištěno, že PD navržené plynovodní potrubí je již z pohledu kapacity nedostatečné a je zapotřebí zvětšit jeho DN. Byla navržena nové dimenze plynovodu SO 501 dle specifikace správce sítě v lokalitě křižovatky ulic Gočárový třídy, ulice Horovy a Sukovy sady.

- b) S ohledem na unifikaci vzhledu sloupů veřejného osvětlení (dále jen VO) SO 432 byla schválena záměna některých sloupů VO, a dále nezbytnost výroby atypických výložníků pro svítidla umístěná na stožárech trakčního vedení. Projektant proto předložil kalkulaci na tvarovou úpravu sloupů VO a výložníků svítidel v rozsahu SO 432.
- c) Z důvodu schválení provádění etapizace díla nebude zapotřebí využít projektovou dokumentaci navrženou provizorní komunikaci (blíže specifikovanou ve SO 100.1.1) v předpokládaném rozsahu. Proto finanční prostředky alokované na realizaci provizorní komunikace dle SO 101.1.1 nebudou čerpány v plném objemu.
3. Cena za dílo se dle článku V. odst. 1. smlouvy o dílo upravuje o cenu prací uvedených v příloženém soupisu prací.

Cena za dílo činí:

DODATEK č. 4 (dodatečné stavební práce č. 2) bez DPH

-46 337,- Kč

Cena celkem bez DPH

111 632 252- Kč

DPH 21%

23 442 773,- Kč

Cena celkem vč. DPH

135 075 025,- Kč

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			111 678 589,00
Dodatek č. 1	bez vlivu na cenu díla		
Dodatek č. 2	bez vlivu na cenu díla		
Dodatek č. 3	bez vlivu na cenu díla		
Dodatek č. 4	407.650,20	-453.987,26	-46.337,06
Celkem bez DPH			111 632 252,00 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud planém znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

22. 06. 2016

V Hradci Králové dne.....


objednatel



Statutární město Hradec Králové

MUDr. Zdeněk Fink, primátor

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne



Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové	
Technický změnový list č.: 02	
Změna SO 501 přeložky plynovodu, Změna SO 432 veřejného osvětlení, SO 101.1 provizorní komunikace	
Vliv na celkovou cenu díla:	ANO
Vliv na termín dokončení díla:	NE
Zjištění: a) V rámci realizace přeložky plynovodu SO 501 bylo zjištěno, že PD navržené plynovodní potrubí je již z pohledu kapacity nedostatečné a je zapotřebí zvětšit jeho DN. b) V rámci SO 432 byla schválena unifikace vzhledu sloupů VO, a dále nezbytnost výroby atypických výložníků pro svítidla umístěná na stožárech trakčního vedení c) Schválením prováděné etapizace nebude zapotřebí využít PD navrženou provizorní komunikaci, blíže specifikovanou ve SO 100.1.1, v plném objemu	
Závěr: a) Byla navržena nové dimenze plynovodu SO 501 dle specifikace správce sítě v lokalitě křižovatky ulic Gočárový třídy, ulice Horovy a Sukovy sady b) Projektant předložil vyčíslení nákladů na úpravu sloupů VO a výložníků svítidel v rozsahu SO 432 c) Náklady na realizaci provizorní komunikace dle SO 101.1.1 nebudou čerpány v plném rozsahu	
Ohodnocení změny	-46.337,06Kč bez DPH
Dodatečné práce CELKEM	407.650,20Kč
Nerealizované práce CELKEM	-453.987,26Kč
Ohodnocení změny CELKEM (slovy):	Čtyřicetšesttisíctřistatřicetsedmkorun, šest haléřů
Přílohy změnového listu: a) Rozdílový rozpočet SO 501 b) Rozdílový rozpočet SO 432 c) Rozpočet nerealizovaných stavebních prací SO 101.1.1	
Investor: Statutární město HK 	Zhotovitel: Společnost M-Silnice a SOVIS, OK U Koruny HK 
Datum:	Datum:
Projektant: TRANSCONSULT s.r.o.	TDI: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:



TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové v oddíle C, vložce 2711.

Magistrát města Hradec Králové
Investiční odbor
Ing. Valentýn Avramov
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
1/86/2016

Vyřizuje/linka

Hradec Králové
22. 04. 2016

Věc: Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

SO 101.1 – Okružní křižovatka U Koruny – provizorní komunikace

SO 432 – Úpravy osvětlení Gočárový třídy – směr centrum

SO 433 – Úpravy osvětlení Gočárový třídy – směr Kukleny

SO 501 – Stavební úpravy plynovodů

SO 101.1 – Okružní křižovatka U Koruny – provizorní komunikace:

Vzhledem ke změně etapizace výstavby ve vazbě na související stavbu OC Aupark nebylo možné zrealizovat provizorní komunikace v plném rozsahu. Změna etapizace výstavby byla schválena stavebníkem.

SO 432 – Úpravy osvětlení Gočárový třídy – směr centrum:

Součástí stavby jsou ve stavebních objektech SO 432 – Úpravy osvětlení Gočárový třídy – směr centrum s SO 651 – Trakční vedení navrženy 8-boké stožáry s výložníky se svítidly. 8-boké stožáry jsou součástí SO 651 a výložníky se svítidly jsou součástí SO 432. Jedná se o stožáry B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B11, B12 a Z12. Vzhledem k nedostatečné koordinaci v rámci tvorby soupisu prací došlo k započítání počtu nových stožárů v obou výše uvedených stavebních objektech a tím ke zdvojení položek trakčních stožárů a sloupů VO.

Zároveň se při realizaci stavby zjistilo, že požadovaný typ výložníků se již nevyrábí a bylo nutné z důvodu zachování požadovaného vzhledu a koncepce osvětlení v území vyrobit atypické výložníky s podobným vzhledem jako typové výrobky (schválená dokumentace RDS). Nejedná se tudíž o typové výrobky osvětlení, ale o atypické prvky s navýšením ceny oproti uvažovaným v zadávací dokumentaci.

Telefony:

Ústředna: 495 533 105

Fax:

495 5365 31

DIČ:

CZ 474 55 292

IČO:

474 55 292

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.
501 54 Hradec Králové

E-mail:

Mobil:

SO 433 – Úpravy osvětlení Gočárový třídy – směr Kukleny:


Součástí stavby jsou ve stavebních objektech SO 433 – Úpravy osvětlení Gočárový třídy – směr Kukleny s SO 651 – Trakční vedení navrženy 8-boké stožáry s výložníky se svítidly. 8-boké stožáry jsou součástí SO 651 a výložníky se svítidly jsou součástí SO 432. Jedná se o stožáry B10, B13, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 a C11. Vzhledem k nedostatečné koordinaci v rámci tvorby soupisu prací došlo k započítání počtu nových stožárů v obou výše uvedených stavebních objektech a tím ke zdvojení položek trakčních stožárů a sloupů VO.

Zároveň se při realizaci stavby zjistilo, že požadovaný typ výložníků se již nevyrábí a bylo nutné z důvodu zachování požadovaného vzhledu a koncepce osvětlení v území vyrobit atypické výložníky s podobným vzhledem jako typové výrobky (schválená dokumentace RDS). Nejedná se tudíž o typové výrobky světlení, ale o atypické prvky s navýšením ceny oproti uvažovaným v zadávací dokumentaci.

SO 501 – Stavební úpravy plynovodů:

V rámci schvalování dokumentace RDS správcem dotčené inženýrské sítě RWE Distribuční služby, s.r.o. bylo požadováno zvětšení dimenzí navržených plynovodních potrubí OC 150 na PE d 160, OC 200 na PE d 225, OC 300 – PE d 315 z pohledu v současné době požadované kapacity plynovodních potrubí. V rámci dokumentace RDS bylo upraveno a schváleno RWE Distribuční služby, s.r.o. s následnou realizací.

S pozdravem



Telefony:

Ústředna: 495 533 105

Fax:

495 5365 31

DIČ:

CZ 474 55 292

IČO:

474 55 292

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.
501 54 Hradec Králové

E-mail:

Mobil:



Stavba: 271.1 - Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové
Dodatečné práce

Objekt	Popis	Celkem
SO501.1	I. ETAPA	259 915,60
SO501.2	III. ETAPA	147 734,60
Celkem na SO		407 650,20

Strana : 271.1
 číslo a název SO: SO501
 číslo a název rozpočtu: SO501.1

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové
 Stavební úpravy plynovodů
 LETAPÁ

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek smlouva	dodatečné práce			nerealizované práce		
						jednotková	množství	celkem	jednotková	množství	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	7	8
ZEMNÍ PRÁCE											
4	132216		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 3. ODVOZ DO 1200M	M3	136,400	635,00	12,00	7 620,00			
5	141157		repažit, odvoz na skládku, včetně manipulací a skládání	M		5 890,00	16,20	95 418,00			
6	14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUB DO DN 5000	M	37,000						0,00
7	17481		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M					2 263,00	- 24,00	- 54 312,00
8	17581		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	26,700	469,00	0,10	46,90			
			hutný zasp vhodným materiálem na min. 45 Mpa	M3	51,600	569,00	9,90	5 633,10			0,00
			OBSTYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3							
			obsyp pískem nad potrubím tl. min. 300 mm	M3							
ZEMNÍ PRÁCE											
							38,20				
VODOROVNÉ KONSTRUKCE											
9	45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEZEHO	M3	15,400	577,00	0,80	461,60			
12	87333		pískové lože pod potrubí - tl. 0,1 m	M	155,000			0,00			- 34 920,90
13	87345		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	M					723,00	- 48,30	
			PE průměr 160x9,1 mm, PE 100, SDR 17,5 včetně tvarovek a spojek	M							
			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 300MM	M		3 618,00	48,10	174 025,80			
			PE průměr 315x17,9 mm, PE 100, SDR 17,5 včetně tvarovek a spojek	M							
16	87634	a	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	37,000				481,00	- 24,00	- 11 544,00
			PE průměr 225x12,8 mm, PE 100, SDR 17,6 včetně kluzných objímk a gumových manžet	M							
18	87646	a	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM	M		3 091,00	7,80	24 109,80			
			PE průměr 400x22,7 mm, PE 100, SDR 17,5 včetně kluzných objímk a gumových manžet	M							
19	87646	b	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM	M		3 091,00	16,20	50 074,20			0,00
			PE průměr 400x22,7 mm, PE 100, SDR 17,5 včetně kluzných objímk a gumových manžet	M							
36	859631		TLAKOVÉ ZKOUSKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	155,000			0,00			- 2 704,80
37	859651		TLAKOVÉ ZKOUSKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M		69,00	48,10	3 318,90	56,00	- 48,30	- 0,00
OSTATNÍ PRÁCE											
41	569433		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	155,000			0,00			
			službou	M					23,00	- 48,30	- 1 110,90
42	569445		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M		79,00	48,10	3 799,90			
OSTATNÍ PRÁCE											
Celkem											
Rozdíl											
- 104 592,60											
259 915,60											

29

Stavba:271 - Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové
Dodatečné práce

Odbytová cena: - 38,20
OC+DPH: - 38,20

Objekt	Popis	Součet
SO 432.1		208 186,00
SO 432.2		- 36 135,00
SO 432.3		36 977,00
SO 433.1		- 237 001,20
SO 433.3		27 935,00
Celkové dodatečné práce bez DPH:		- 38,20

Okružní knihovna U Koruny v Hradci Králové
Upravy osvětlení Godárovy třídy – směr centrum
1. Etapa

Por. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek			CENA	
					7	6	5	jednotková	celková
1	2	3	4	5	6	7	8		
			ZAKLADY						
18	272314	1	vtlačná základní s rozlohou výtlační a obtáčovací kolem roz. betónové čepky pro sklady A1, A3, L1, B6, B8b	M3	5,000		2 860,00	13 000,00	
			ZAKLADY						
		2							
		7	PŘÍRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA					13 800,00	
19	741157		SLoupky VĚRNEJŠHO OSVĚTLENÍ OCELI TRUBKOVÉ A1 a A3 osobního tráhacího skla 10 M, bezpatkové, žárovky zinkované, stážírové rozvodnice s patřičným počtem pojistkových nosičů de TSHK, výtlační žárovky zinkované 1000 mm.	KUS	2,000		18 160,00	36 320,00	
			SLoupky VĚRNEJŠHO OSVĚTLENÍ OCELI TRUBKOVÉ B1, B3, B7 osobní tráhací skla 10 M, bezpatkové, stážírové rozvodnice s patřičným počtem pojistkových nosičů de TSHK, výtlační žárovky zinkované 1000 mm	KUS	3,000		55 911,00	167 733,00	
19	741157		SLoupky VĚRNEJŠHO OSVĚTLENÍ OCELI TRUBKOVÉ B1, B3 osobní tráhací skla 10 M, bezpatkové, stážírové rozvodnice s patřičným počtem pojistkových nosičů de TSHK, výtlační žárovky zinkované 1000 mm.	KUS	2,000			0,00	
21	741157	2	SLoupky VĚRNEJŠHO OSVĚTLENÍ OCELI TRUBKOVÉ Z1 osobní tráhací skla 7 M, bezpatkové, stážírové rozvodnice s patřičným počtem pojistkových nosičů de TSHK, výtlační žárovky zinkované 2000 mm	KUS	2,000		14 391,00	28 782,00	
22	741157	3	SLoupky VĚRNEJŠHO OSVĚTLENÍ OCELI TRUBKOVÉ Z1 osobní tráhací skla 10 M, bezpatkové, stážírové rozvodnice s patřičným počtem pojistkových nosičů de TSHK, výtlační žárovky zinkované 2000 mm	KUS	1,000		10 390,00	10 390,00	
23	741157	4	SLoupky VĚRNEJŠHO OSVĚTLENÍ OCELI TRUBKOVÉ L1 osobní tráhací skla 10 M, bezpatkové, stážírové rozvodnice s patřičným počtem pojistkových nosičů de TSHK, výtlační žárovky zinkované 1000 mm	KUS	1,000		18 160,00	18 160,00	

PÁČIRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

261 385,00

Celkem

274 385,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Dodatečné práce celkem

476 829,00

Neprovedené stavební práce

268 643,00

lipid

100.00

[illegible]

Slavba	271	Okružní knihovna U Koruny v Hradci Králové
Číslo a název SO	SO 432	Úpravy oavěření Gočárovv třídy – směr centrum
Jíslo a název rozpočtu	SO 432.2	II. Etapa

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celková
1	2	3	4	5	6	7	8
			ZAKLADY				
			Virtuální základny s ocelovou výplnějí a obeternovaní kolenní rour. bezocelová čapka pro ocely	MQ	2,000	2 600,00	5 200,00
	18/272314		A2, A4				
			ZÁKLADY				
			ZV-SNG				5 200,00
			PŘÍRUKOVANÉ STAVEBNÍ VÝROBA				
			SLOUPY VĚTŠINOVÉHO OSVĚTLENÍ OCELI TRUBKOVÉ				
			A2/A4 osmolek trvanlivý stůl 10 M, bezpalcový žlávk. zinkovaný, stojárové rozvednice s patřivým potěm popojitkových nosičů de TS-HK, vylučná žlávk. zinkovaný 1000 mm	KUS	2,000	15 982,00	31 964,00
	15/41157		R2/B4, B4, B11, B12 osmolek trvanlivý stůl (ISO 651) stojárové rozvednice s patřivým potěm popojitkových nosičů de TS-HK, vylučná žlávk. zinkovaný 1000 mm	KUS	5,900	55 911,00	279 555,00
	16/41157		SLOUPY VĚTŠINOVÉHO OSVĚTLENÍ OCELI TRUBKOVÉ				
			R2/B4, B4, B11, B12 osmolek trvanlivý stůl (ISO 651) stojárové rozvednice s patřivým potěm popojitkových nosičů de TS-HK, vylučná žlávk. zinkovaný 1000 mm	KUS	2,000	14 361,00	28 762,00
	17/41157		SLOUPY VĚTŠINOVÉHO OSVĚTLENÍ OCELI TRUBKOVÉ				
			Z1, Z5 osmolek trvanlivý stůl 7 M, bezpalcový žlávk. zinkovaný, stojárové rozvednice s patřivým potěm popojitkových nosičů de TS-HK, vylučná žlávk. zinkovaný 2000 mm	KUS	3,000	10 300,00	31 170,00
	18/41157		SLOUPY VĚTŠINOVÉHO OSVĚTLENÍ OCELI TRUBKOVÉ				
			Z2, Z4, Z6 osmolek trvanlivý stůl 6 M, bezpalcový žlávk. zinkovaný, stojárové rozvednice s patřivým potěm popojitkových nosičů de TS-HK, vylučná žlávk. zinkovaný 2000 mm	KUS	1,000	56 483,00	56 483,00
	19/41157		SLOUPY VĚTŠINOVÉHO OSVĚTLENÍ OCELI TRUBKOVÉ				
			Z1/Z2 osmolek trvanlivý stůl (ISO 651) stojárové rozvednice s patřivým potěm popojitkových nosičů de TS-HK, vylučná žlávk. zinkovaný 3000 mm	KUS	1,000	56 483,00	56 483,00

7 PŘÍRUKA STAVEBNÍ VÝROBA

Cellkem

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Dodatečné práce celkem

Macroverdracht stamwiel prijs

Rediff

2

1

1

Stavba
Číslo a název SO: 271 Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové
Číslo a název rozpočtu: SO 433 Úpravy osvětlení Gočárový třídy – směr Kukulny
III. Etapa
SO 433.3

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
7 PŘÍRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA							
13	741157		SLOUPY VĚRŮJNEHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ B10 osmiboký hraněný trubič stĺž 7 m, bezpalcový, žárové svietidlo s pafitným počtem pojistikových nosičů die TSHK, výložník žárové zrkovany 1000 mm	KUS	1,000	56 450,00	56 450,00
14	741157	1	SLOUPY VĚRŮJNEHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ Z10, Z11 osmiboký hraněný stĺž 7 m, bezpalcový, žárové zrkovany, stĺžková rozvodnica s pafitným počtem pojistikových nosičů die TSHK, výložník žárové zrkovany 2000 mm	KUS	3,000	14 528,00	43 587,00
15	741157	2	SLOUPY VĚRŮJNEHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ M1 osmiboký hraněný stĺž 6 m, bezpalcový, žárové zrkovany, stĺžková rozvodnica s pafitným počtem pojistikových nosičů die TSHK, výložník žárové zrkovany 2000 mm	KUS	1,000	10 491,00	10 491,00
16	741157	3	SLOUPY VĚRŮJNEHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ E2, E3 smičný stĺž, výška zavěšení 8 m, žárové zrkovany, bezpalcový, stĺžková rozvodnica s pafitným počtem pojistikových nosičů die TSHK, výložník žárové zrkovany 1500 mm.	KUS	2,000	13 356,00	26 716,00

7 PŘÍRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

137 244,00

137 244,00

C e l k e m

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Dodatečné práce celkem

Neprovedené stavební práce

R o z d í l

89 670,00

- 61 735,00

27 935,00

odpochy stozárú
odpochy stozárú celkem
odpochy výložníkú
odpochy výložníkú celkem
celná požadovaných stozárú
celná požadovaných výložníkú
celková cena požadovaných h výložníkú

-56450 -745 -745

0 0 -1135 -1135

0 0 -1135 -1135

0 0 0 0

-56 450,00 -5 285,00 0,00

89 670,00

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

271
SO 101
SO 101-1.1

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové
Okružní křižovatka U Koruny
Provizorní komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
1	113166		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM rozebrání krytu z betonových panelů, včetně naložení, odvozu na skládku a skládkovného 354 m ² * 0,18 m = 63,72 m ³ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	- 63.720	998.00	- 63 592.56
2	113186		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM odstranění krytu chodníku z betonových dlaždic, včetně naložení, odvozu na skládku a skládkovného 131 m ² * 0,06 m = 7,9 m ³ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	- 7.900	957.00	- 7 560.30
3	113326		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM odstranění nestmelených vrstev do úrovně zemní pláně provizorní komunikace, včetně naložení, odvozu na skládku a skládkovného V prostoru chodníků: Pod dlažbou - 160 m ² * 0,13 m = 20,8 m ³ Pod asfaltem - 190 m ² * 0,04 m = 7,6 m ³ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	- 28.400	266.00	- 7 554.40
4	113346		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM Odstranění stávajících podkladních vrstev stmelených cementem, betonu, případně žulových kostek do betonového lože, včetně naložení, odvozu na skládku a skládkovného - v případě žulových kostek očištění kostek a odvoz do skládky TSHK V prostoru chodníků: Pod dlažbou - 160 m ² * 0,15 m = 24 m ³ Pod asfaltem - 190 m ² * 0,15 m = 28,5 m ³ V prostoru vozovky: 327 m ² * 0,14 = 45,8 m ³ V prostoru panelů: 354 * 0,16 = 56,64 m ³ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	- 155.000	656.00	- 101 680.00
5	113526		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 12KM odstranění betonových silničních obrubníků, včetně lože z betonu Včetně naložení, odvozu na skládku a skládkovného	M	- 11.000	60.00	- 660.00

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

6 113536	a	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 12KM vybourání stávajících žulových obrubníků, včetně rozřídění obrubníků - odhad 70 % v dobrém stavu = očištění, napájetování a odvozu do sklady TSHK - včetně vybourání lože obrubníku z betonu, odvozu suťí na skládku a skládkového fezane obrubníky = 43 m Štěpaně obrubníky = 36,5 m Celkem 79,5 m, z toho v dobrém stavu 70% = 55 m	M	- 55,000	217,00	- 11 935,00
----------	---	---	---	----------	--------	-------------

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

7 113536	b	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 12KM vybourání stávajících žulových obrubníků, včetně rozřídění obrubníků - odhad 30% poškozené = naložení, odvoz na skládku a skládkové - včetně vybourání lože obrubníku z betonu, odvozu suťí na skládku a skládkového fezane obrubníky = 43 m Štěpaně obrubníky = 36,5 m Celkem 79,5 m, z toho poškozené 30% = 24,5 m	M	- 24,500	198,00	- 4 851,00
----------	---	--	---	----------	--------	------------

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

8 113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování stávajícího asfaltového krytu vozovek a chodníků Mocnost asfaltových vrstev - předpoklad 200 mm vozovka: 150 mm chodník Včetně naložení, odvozu na skládku a skládkového v prostoru chodníků – tl. 150 mm * 190 m2 = 28,5 m3 V prostoru vozovky – tl. 200 mm * 327 m2 = 65,4 m3	M3	- 93,900	600,00	- 56 340,00
----------	--	--	----	----------	--------	-------------

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

9 123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM odkop pro zřízení konstrukce provizorní komunikace Včetně naložení, odvozu na skládku a skládkového 287*0,19 = 54,5 m3	M3	- 54,600	323,00	- 17 635,80
----------	--	--	----	----------	--------	-------------

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopů nezapomené i zapážené
- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepičnost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopu
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků
- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování
- hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151.2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu
- třídění výkopu
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájezdy,

10 18110		M2	- 64,000	11,00	- 704,00
----------	--	----	----------	-------	----------

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1-4

Úprava pláně zemního tělesa se zhutněním, vozovka Eder2 = min 45 MPa

Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

1 Zemní práce - 272 513,06

11 56335		M2	- 64,000	218,00	- 13 952,00
----------	--	----	----------	--------	-------------

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM

Podkladní vrstva provizorní komunikace - ŠDa 0/63, tl. 250 mm

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

12 564622		M2	- 330,000	422,00	- 139 260,00
-----------	--	----	-----------	--------	--------------

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU TL 90MM

Provizorní komunikace, penetrační makadam PMH II. 90 mm

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dliců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dliců a provedení nátěru a postřiku dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průrůzků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

5

Komunikace

9

Ostatní konstrukce a práce

13 93650		DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ				
		ocelový plech 700x700x12 mm				
		- zakrytí základu trakčních stožárů před realizací objízdné trasy				
		- stožáry č. 14, 20, 21, 25, 33, 35				
		6x48 kg = 288 kg	KG	- 288,000	98,00	- 28 224,00

- 153 212,00

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
 - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,
 - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vlozek, opracování, očištění a ošetření,
 - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
 - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,
 - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
 - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrupy, otláčeniny a pod.),
 - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
 - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
 - všechny druhy ocelového kotvení,
 - dílenskou přejímkou a montážní prohlídkou, včetně požadovaných dokladů,
 - zřízení kotvících otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
 - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
 - výplň kotvících otvorů (příp. podlajtí patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
 - ošetření kotvené oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
 - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
- Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

9

Ostatní konstrukce a práce

Celkem

- 28 224,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

- 453 949,06

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem
Celkem

0,00

0,00

0,00

- 453 949,06

V Hradci Králové dne 25.01.2016

Plná moc

My, níže podepsaná společnost

zmocňujeme

tímto provozního ředitele společnosti pana [REDACTED]
[REDACTED] k zastupování, jednání
a podepisování za společnost **SOVIS CZ, a.s.**, sídlem Pardubická 852/10a, Hradec
Králové, PSČ 500 04, IČ: 275 32 208, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720, ve všech věcech týkajících
se naší společností, vyjma prodeje a koupě nemovitého majetku.

Platnost této plné moci končí dnem 31.01.2017 nebo jejím odvoláním.

Za SOVIS CZ, a.s.

Plnou moc přijímám, dne 25.01.2016