

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.3.2024
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155, 572 01 Polička
IČO: 27492851
DIČ: CZ27492851
Zastoupený: Ing. Martinem Kozáčkem, jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: 603 885 422, apolo@apolocz.cz

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748
Bankovní spojení: [REDACTED] Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 27.3.2024.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Změny rozsahu prací jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Se změnou rozsahu prací se mění i cena za dílo uvedená v článku V. odstavci V.2. smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle přiloženého položkového rozpočtu změn a jejich technického zdůvodnění.

Vícepráce bez DPH	614 714,46 Kč
Méněpráce bez DPH	-314 734,06 Kč
Změny celkem bez DPH	299 980,40 Kč
DPH 21 %	62 995,88 Kč
Změny celkem včetně DPH	362 976,28 Kč

Celková cena díla:

Původní znění dle SoD:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla bez DPH	3 372 914,50 Kč
DPH 21%	708 312,05 Kč
Cena díla včetně DPH	4 081 226,55 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Nové znění dle dodatku č.1:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem bez DPH	3 672 894,90 Kč
DPH 21 %	771 307,93 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	4 444 202,83 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.4. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


III.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Správní rada Svazku dne 26.9.2025.

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Příloha č. 2: Technické zdůvodnění změn

V Poličce dne 26.9.2025


APOLO CZ s.r.o.
Sova 155, 572 01 Polička
lo@apolocz.cz
w.apolocz.cz
7492851 | DIČ: CZ27492851

Ing. Martin Kozáček
APOLO CZ s.r.o.


Svazek obcí
vodovody Poličsko
nám. 160, 572 01 Polička
O: 601 257 48

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST ZL1.1

Kód: 01
Stavba: Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

KSO:
Místo: Široký Důl

CC-CZ:
Datum: 26.09.2025

Zadavatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČ: 60125748
DIČ:

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička

IČ: 27492851
DIČ:

Projektant:
Ing. Pravec František

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Netolická Pavla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			299 980,40
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 299 980,40	Výše daně 62 995,88
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		362 976,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Místo: Široký Důl

Datum: 30.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Pravec František

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Netolická Pavla

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		299 980,40	362 976,28
1.1	Vodovodní řad V	292 108,85	353 451,71
1.1.1 VCP	Vodovodní řad V VCP	565 764,83	684 575,44
1.1.1 MP	Vodovodní řad V MP	-273 655,98	-331 123,74
1.2	Vodovodní řad V-1	17 371,55	17 371,55
1.2.1 VCP	Vodovodní řad V-1 VCP	48 949,63	59 229,05
1.2.1 VCP	Vodovodní řad V-1 MP	-31 254,88	-37 818,40
1.2.2 MP	Vodovodní řad V-1 - přepojení přípojek MP	-323,20	-391,07
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-9 500,00	-11 495,00

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

1.1 - Vodovodní řad V

Soupis:

1.1.1 - Vodovodní řad V

KSO: 827 11
Místo: Široký Důl

CC-CZ: 22221
Datum: 26.09.2025

Zadavatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČ: 60125748
DIČ:

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička

IČ: 27492851
DIČ:

Projektant:
Ing. Pravec František

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Netolická Pavla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	565 764,83
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	565 764,83	21,00%	118 810,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	684 575,44
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

1.1 - Vodovodní řad V

Soupis:

1.1.1 - Vodovodní řad V

Místo:

Široký Důl

Datum:

26.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Pravec František

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Netolická Pavla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

565 764,83

HSV - Práce a dodávky HSV

565 764,83

1 - Zemní práce

50 100,00

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

515 664,83

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

1.1 - Vodovodní řad V

Soupis:

1.1.1 - Vodovodní řad V

Místo:

Široký Důl

Datum:

26.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Pravec František

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Netolická Pavla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

565 764,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

565 764,83

D 1

Zemní práce

50 100,00

1	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	167,000	300,00	50 100,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

D 8

Trubní vedení

515 664,83

2	A	AGP1	Navýšení délky potrubí DN 110 včetně zemních prací	m	24,000	2 712,39	65 097,36	CS ÚRS 2024 01
3	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	8573121221	Spotřební materiál	komplet	1,000	16 000,00	16 000,00	
5	K	R.8712411511.1	NODIG-TECH PE d 110	m	202,000	1 430,00	288 860,00	
6	K	852241121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
7	M	55253239	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	2,000	1 975,00	3 950,00	
8	M	R55253239.1	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm FF	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	
9	M	R55253239.2	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm FF	kus	1,000	2 190,00	2 190,00	
10	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	2,020	2 675,00	5 403,50	CS ÚRS 2024 01
12	K	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 01
13	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	5,070	337,00	1 708,59	CS ÚRS 2024 01
14	K	877251110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
15	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,015	967,00	981,51	CS ÚRS 2024 01
16	M	R95020.31.1	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY- PRODLOUŽENÁ	kus	1,015	2 750,00	2 791,25	
17	M	HWL.797410000 016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	kus	2,020	8 788,00	17 751,76	
18	K	891319112	Montáž lemových nákrůžků s přírubou na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	6,000	850,00	5 100,00	
19	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	6,090	322,00	1 960,98	CS ÚRS 2024 01
20	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	6,090	604,00	3 678,36	CS ÚRS 2024 01
21	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
22	M	HWL.400210000 016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	2,020	11 626,00	23 484,52	
23	M	4229106701	zemní souprava teleskopická 1,35-1,80	kus	5,000	2 517,00	12 585,00	
24	M	R4229106701.1	zemní souprava teleskopická prodloužená	kus	1,000	3 530,00	3 530,00	
25	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2024 01
26	M	42273591	hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí výška 1500 mm	kus	1,000	10 916,00	10 916,00	CS ÚRS 2024 01
27	M	5525064202	hydrantová drenáž	kus	1,000	565,00	565,00	
28	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 970,00	1 970,00	CS ÚRS 2024 01
29	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 159,00	2 159,00	CS ÚRS 2024 01
30	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	323,00	323,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
32	M	422913520	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	6,000	783,00	4 698,00	CS ÚRS 2024 01
33	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	6,000	364,00	2 184,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	663,00	663,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	891261811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	797,00	1 594,00	CS ÚRS 2024 01

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

1.1 - Vodovodní řad V

Soupis:

1.1.1 - Vodovodní řad V

KSO: 827 11
Místo: Široký Důl

CC-CZ: 22221
Datum: 26.09.2025

Zadavatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČ: 60125748
DIČ:

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička

IČ: 27492851
DIČ:

Projektant:
Ing. Pravec František

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Netolická Pavla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-273 655,98
---------------------	--------------------

DPH základní snížená	#ODKAZ!	Základ daně -273 655,98	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -57 467,76 #ODKAZ!
-------------------------	---------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Cena s DPH	v CZK	-331 123,74
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa
Objekt: 1.1 - Vodovodní řad V
Soupis: 1.1.1 - Vodovodní řad V
Místo: Široký Důl
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 26.09.2025
Projektant: Ing. Pravec František
Zpracovatel: Netolická Pavla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-273 655,98
HSV - Práce a dodávky HSV	-273 655,98
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	-32 250,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-19 261,00
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace	
8 - Trubní vedení	-222 144,98
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
99 - Přesun hmot	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

1.1 - Vodovodní řad V

Soupis:

1.1.1 - Vodovodní řad V

Místo:

Široký Důl

Datum:

26.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Pravec František

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Netolická Pavla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-273 655,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

-273 655,98

D 2

Zakládání

-32 250,00

1	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	-129,000	250,00	-32 250,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	----------	--------	------------	----------------

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-19 261,00

2	M	5923253501	patka betonová prefabrikovaná 25x25x30 cm	kus	-5,000	425,00	-2 125,00	
3	K	3483212151	Oprava podezdívky	m3	-4,200	4 080,00	-17 136,00	

D 8

Trubní vedení

-222 144,98

4	K	8712411511	Zatažení potrubí - Berstlining PE d 110 do LT DN 100	m	-219,000	968,00	-211 992,00	
5	M	R.WVN.FFD6101	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110	kus	-1,015	1 428,00	-1 449,42	
6	M	R.WVN.FFD9102	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	-2,020	1 428,00	-2 884,56	
7	M	9502050100031	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	kus	-1,000	1 603,00	-1 603,00	
8	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	-11,000	321,00	-3 531,00	CS ÚRS 2024 01
9	M	5534225001	sloupek ocel pozinkovaný 1500 mm	kus	-5,000	137,00	-685,00	

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

1.2 - Vodovodní řad V-1

Soupis:

1.2.1 - Vodovodní řad V-1

KSO: 827 11
Místo: Široký Důl

CC-CZ: 22221
Datum: 26.09.2025

Zadavatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČ: 60125748
DIČ:

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička

IČ: 27492851
DIČ:

Projektant:
Ing. Pravec František

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Netolická Pavla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	48 949,63
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 949,63	21,00%	10 279,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	59 229,05
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

1.2 - Vodovodní řad V-1

Soupis:

1.2.1 - Vodovodní řad V-1

Místo:

Široký Důl

Datum:

26.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Pravec František

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Netolická Pavla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

48 949,63

HSV - Práce a dodávky HSV

48 949,63

1 - Zemní práce

8 100,00

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

40 849,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

1.2 - Vodovodní řad V-1

Soupis:

1.2.1 - Vodovodní řad V-1

Místo:

Široký Důl

Datum:

26.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Pravec František

Zhotovitel:

Zpracovatel: Netolická Pavla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 949,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

48 949,63

D 1

Zemní práce

8 100,00

1	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	27,000	300,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

D 8

Trubní vedení

40 849,63

2	A	AGP1	Navýšení délky potrubí DN 90 včetně zemních prací	m	7,000	2 470,00	17 290,00	
3	K	852241121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 01
4	M	R.55253239.1	FF 80/300	kus	1,020	2 655,00	2 708,10	CS ÚRS 2024 01
5	M	R.01	El koleno 90/30	kus	1,015	751,00	762,27	
6	M	R.02	El koleno 90/90	kus	1,015	751,00	762,27	
7	K	8913191112	Montáž lemových nákrůžků s přírubou na potrubí z jakýchkoli trub DN 90	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
8	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	1,015	252,00	255,78	CS ÚRS 2024 01
9	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	1,015	542,00	550,13	CS ÚRS 2024 01
10	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	HWL.400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	1,010	9 908,00	10 007,08	
12	M	4229106701	zemní souprava teleskopická 1,35-1,80	kus	1,000	2 517,00	2 517,00	
13	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	422913520	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	783,00	783,00	CS ÚRS 2024 01
15	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	1,000	364,00	364,00	CS ÚRS 2024 01

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST ZL1

* Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

1.2 - Vodovodní řad V-1

Soupis:

1.2.1 - Vodovodní řad V-1

KSO: 827 11
Místo: Široký Důl

CC-CZ: 22221
Datum: 26.09.2025

Zadavatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČ: 60125748
DIČ:

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička

IČ: 27492851
DIČ:

Projektant:
Ing. Pravec František

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Netolická Pavla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-31 254,88
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-31 254,88	21,00%	-6 563,52
snížená		12,00%	

Cena s DPH	v CZK	-37 818,40
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

1.2 - Vodovodní řad V-1

Soupis:

1.2.1 - Vodovodní řad V-1

Místo:

Široký Důl

Datum:

26.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Pravec František

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Netolická Pavla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-31 254,88

HSV - Práce a dodávky HSV

-31 254,88

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

-8 500,00

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

-22 754,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

1.2 - Vodovodní řad V-1

Soupis:

1.2.1 - Vodovodní řad V-1

Místo:

Široký Důl

Datum:

26.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Pravec František

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Netolická Pavla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-31 254,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

-31 254,88

D 2

Zakládání

-8 500,00

1	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	-34,000	250,00	-8 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

D 8

Trubní vedení

-22 754,88

2	K	877251301	Montáž spojek spojovaných lisováním na předizolovaném plastovém jednotrubkovém potrubí d 90	kus	-4,000	950,00	-3 800,00	CS ÚRS 2024 01
3	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	-4,060	272,00	-1 104,32	CS ÚRS 2024 01
4		WVN.FFD81013	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	-1,015	1 065,00	-1 080,98	
5		WVN.FFD91013	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	-1,015	1 065,00	-1 080,98	
6	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	-1,000	420,00	-420,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	8911731111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	-1,000	230,00	-230,00	
8	M	HWL.313000103 216	VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 32-5/4"	kus	-1,015	4 697,00	-4 767,46	
9	M	9502050100031	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	kus	-1,000	1 603,00	-1 603,00	
10	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	-1,000	1 894,00	-1 894,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	HWL.531009005 416	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 90-5/4"	kus	-1,015	4 176,00	-4 238,64	
12	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00	CS ÚRS 2024 01
13	M	422914020	poklop litinový ventilový	kus	-1,000	463,00	-463,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	42210051	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus	-1,000	191,00	-191,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	-2,000	202,00	-404,00	CS ÚRS 2024 01
16		899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	-1,000	277,50	-277,50	

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

1.2 - Vodovodní řad V-1

Soupis:

1.2.2 - Vodovodní řad V-1 - připojení přípojek

KSO: 827 11
Místo: Široký Důl

CC-CZ: 22221
Datum: 26.09.2025

Zadavatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČ: 60125748
DIČ:

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička

IČ: 27492851
DIČ:

Projektant:
Ing. Pravec František

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Netolická Pavla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-323,20
---------------------	--	--	--	----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-323,20	21,00%	-67,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-391,07
-------------------	----------	------------	----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

1.2 - Vodovodní řad V-1

Soupis:

1.2.2 - Vodovodní řad V-1 - přepojení přípojek

Místo:

Široký Důl

Datum:

26.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Pravec František

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Netolická Pavla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-323,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-323,20

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

-323,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

1.2 - Vodovodní řad V-1

Soupis:

1.2.2 - Vodovodní řad V-1 - přepojení přípojek

Místo:

Široký Důl

Datum:

26.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Pravec František

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Netolická Pavla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-323,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

-323,20

D 8

Trubní vedení

-323,20

1	M	AVK.212020321	Isiflo spojka PE-OCEL , rozměr 32x1"	kus	-1,010	320,00	-323,20	
---	---	---------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	---------	--

W

"viz.příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3 Schéma
kladečského plánu"

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady stavby

Soupis:**VRN - Vedlejší náklady stavby**

KSO: 827 11
Místo: Široký Důl

CC-CZ: 22221
Datum: 26.09.2025

Zadavatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČ: 60125748
DIČ:

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička

IČ: 27492851
DIČ:

Projektant:
Ing. Pravec František

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Netolická Pavla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-9 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-9 500,00	21,00%	-1 995,00
		12,00%	
Cena s DPH			-11 495,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady stavby

Soupis:

VRN - Vedlejší náklady stavby

Místo:

Široký Důl

Datum:

26.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Pravec František

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Netolická Pavla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 500,00

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

-9 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

*Stavba:

Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III. etapa

Objekt:

1.2 - Vodovodní řad V-1

Soupis:

VRN - Vedlejší náklady stavby

Místo: Široký Důl

Datum: 26.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Pravec František

Zhotovitel:

Zpracovatel: Netolická Pavla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 500,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-9 500,00	
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				-9 500,00	
1	K	431140001	Hutníci statické zkoušky	soubor	-9,000	500,00	-4 500,00	
2	K	0113240001	Archeologický průzkum	soubor	-1,000	5 000,00	-5 000,00	



INŽENÝRSKÉ SLUŽBY DVOŘÁČEK

Svazek obcí Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160
572 01 Polička

Stavba: Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl - III.etapa

Věc: Vyjádření TDO k navýšení rozsahu prací a ceny díla

Ke změně rozsahu prací a ceny díla na stavbě „Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl – III.etapa“ sděluji z pozice technického dozoru stavebníka následující:

- s ohledem na skutečnou polohu stávajícího vodovodního řadu ve vztahu ke stávajícím nemovitostem (prostorové možnosti) muselo dojít v části stavby ke změně technologie výměny vodovodního řadu z plánované technologie Burstlining na Řízený protlak, resp. otevřený výkop
- oproti projektové dokumentaci je skutečná délka výměny vodovodního řadu „V“ o 24 m delší. Prodloužení vyvoláno požadavkem na přeložení trasy vodovodního řadu pod plánovaným multifunkčním hřištěm. Vodovodní řad „V1“ o 7 m delší – prostorové důvody umístění nadzemního hydrantu na konci vodovodního řadu.
- oproti projektové dokumentaci je ve skutečnosti přepojeno o 1 ks domovní přípojky méně

V Kamenné Horce 26.9.2025

Ing. Dalibor Dvořáček

Ing. Dalibor Dvořáček, Kamenná Horka 118, 568 02 Svitavy, IČO: 74393731,
Tel. 774 024 742, e-mail: dalibor.dvoracek@seznam.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ: Fio banka, č.ú. 2500563378/2010