

Veřejná zakázka Na Výstavišti

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a licenční smlouvě č. 027/TECH/2024 uzavřené dne 5. 11. 2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 5231

IČO:256 49 329

DIČ:CZ25649329

zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

LUCIDA s.r.o.

se sídlem: Marie Cibulková 356/34, 140 00 Praha 4 - Nusle

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58149

IČO: 25651099

DIČ: CZ25651099

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 129373238/0300

Zastoupená: Ing. Josefem Stankem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

tento dodatek ke Smlouvě o dílo a licenční smlouvě č. 027/TECH/2024 uzavřené dne 5. 11. 2024 (dále také jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2024 Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 027/TECH/2024, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek Zhotovitele spočívající v provedení díla: „**Vypracování projektové dokumentace pro úpravy parkovacích ploch P1, P2, P4**“ a dále závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení uvedeného Díla Cenu Díla ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě. Předmět Díla je blíže vymezen v čl. 2.3. této Smlouvy (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2 V ustanovení čl. 13., odst. 13.6. smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených odstavcích tohoto dodatku změnu smlouvy.

- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je úprava termínu pro provedení Díla, kdy tuto změnu vyvolala změna zadání ze strany Objednatele v profesi slaboproud a začlenění přeložky nabíjecí stanice PRE do záměru. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6. (**Termíny po provedení Díla**) odst. 6.1., pododstavec 6.1.3. smlouvy tak, že se ruší a nahrazuje se tímto textem:
- „6.1. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v době přiměřené jeho povaze a u níže uvedených Etap provede Dílo v termínech takto:*
- 6.1.1. u Etapy I do 7 kalendářních měsíců od účinnosti této Smlouvy;*
6.1.2. u Etapy II do 8 kalendářních měsíců od ukončení Etapy I;
6.1.3. u Etapy III do 31. 12. 2025;
6.1.4. u Etapy IV po dobu realizace Stavby, kdy tato Etapa IV bude ukončena v okamžiku řádného dokončení Stavby a jejího předání Objednateli.“
- 1.6 Pro odstranění pochybností uvádějí obě smluvní strany, že tímto dodatkem je v písemné formě zachycena jejich vůle, která vznikla před uplynutím Termínu pro provedení Díla.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 2.2. V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatel obdržela jedno vyhotovení.
- 2.4. Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 2.6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

- 1) Aktualizovaný harmonogram Zhotovitele

V Praze dne

V Praze dne

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
LUCIDA s.r.o.
Ing. Josef Stanko
jednatel

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva