



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO


Čl. I.


Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Národní divadlo moravskoslezské,
příspěvková organizace
Místo podnikání/sídlo: Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických:

IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail: sekretariat@ndm.cz,

(dále jen „objednatel“)

- 2. Dodavatel:** Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Místo podnikání/sídlo: Brno, Těžební 1238/2, PSČ 627 00
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických:

IČ: 00547425
DIČ: CZ00547425
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail: info@boschrexroth.cz

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 123

(dále jen „dodavatel“)

Čl. II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2016 Smlouvu za účelem realizace Výměny jevištní podlahy scény Divadla Antonína Dvořáka.

Tento Dodatek č. 2 k této smlouvě spolu smluvní strany uzavírají za účelem změny Čl. III. Předmět smlouvy a následného Dodatku č. 1 a s tím spojených změn v Čl. IV. Doba a místo plnění a Čl. V. Cena díla.

Článek III. Předmět smlouvy nově zní:

Čl. III. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje provést výměnu jevištní podlahy scény Divadla Antonína Dvořáka, Smetanovo náměstí 3104/8A, Ostrava v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, položkovým rozpočtem a dispozičním výkresem v.č. 1-OCH-43 590, které jsou nedílnou přílohou této smlouvy. Rozsahem plnění dle těchto podkladů je:

- Demontáž a montáž dřevěné podlahy jeviště
- Likvidaci dřevěného odpadu
- Dodávku nové dřevěné jevištní podlahy včetně olištování
- Úpravu OK točny
- Srovnání dráhy točny
- Dodávku a montáž dosedacího prahu požární opony
- Přeložení jedné podlahové krabice točny vč. elektroinstalace
- Povrchovou úpravu dřevěné podlahy vč. protipožárního nátěru
- Průvodní dodavatelská dokumentace vč. materiálových atestů a certifikátů
- Dopravu na stavbu
- Zařízení staveniště
- Nakládka škváry, pronájem kontejnerů, odvoz, uskladnění
- Doplnující materiál pro zvýšení podlahového roštu
- Výplň minerální vlnou
- Úklid jeviště a hlediště
- Vyztužení OK točny, nátěry
- Požární dozor
- **Instalace nové podlahy jevištní plošiny vč. materiálu**
- **Úprava uchycení bočního bezpečnostního síťování**

2. Dodavatel v rámci plnění díla musí předat veškeré dokumenty související s dodávkou. Provedené práce musí odpovídat TP a ČSN, které mají vazbu na realizaci předmětu díla, a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím. Dílo je splněno předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků a zaplatit dodavateli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Článek IV. Doba a místo plnění nově zní:

Čl. IV.

Doba a místo plnění

1. Dodavatel je povinen splnit svůj závazek z této smlouvy takto:

- návoz dřevin do sušičky a k opracování: 15. prosince 2016
- termín zahájení montážních prací: 1. července 2017
- termín dokončení a předání díla: **22. srpna 2017**

2. Místo plnění zakázky: Divadla Antonína Dvořáka, Smetanovo náměstí 3104/8A, Ostrava.

3. Pokud technologický postup znemožní provádění prací, případně dohodnou-li se smluvní strany na rozšíření předmětu plnění nad sjednaný rozsah, bude termín dokončení díla úměrně prodloužen. Tuto skutečnost si smluvní strany písemně potvrdí.

Článek V. Cena díla nově zní:

Čl. V.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena na základě předložené nabídky dodavatele a činí:

Cena bez DPH: 1 845 020,00 Kč

DPH: 387 454,20 Kč

Cena celkem s DPH: 2 232 474,20 Kč

Cena za provedení díla se může měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to pouze z důvodu realizace víceprací či méně prací, které nebyly oběma smluvními stranami předpokládány v době podpisu této SOD.

Čl. VI.

Závěrečná ujednání

1. V ostatním zůstává původní Smlouva o dílo ze dne 29. 11. 2016 vč. Dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2017 2017 beze změny.

2. Dodatek č. 2 je platný ode dne podpisu oběma smluvními stranami, tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 29. 11. 2016 vč. Dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2017 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně, dne 21.8.2017



V Ostravě, dne 21.8.2017

