



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 3. 2024

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel : Technické služby Zábřeh, příspěvková organizace
Sídlo : Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh
Osoby oprávněné jednat :
IČ : 06539866
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú.:
Tel./email :

1.2

Zhotovitel :
Sídlo :
IČ :
Bankovní spojení : MONETA Money Bank, a.s., č.ú.:
Tel./email :

(dále společně též jako „smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1

Chyba v Dodatku č. 1

V dodatku č. 1 ze dne 27. června 2025 došlo k chybě v rozpočtu méněprací, kdy byla položka č. 2 „Příčky z desek pórobet.tvár. tl. 125 mm“ uvedena s výměrou **63,55 m²** a celkovou cenou **70 027,69 Kč**, ačkoliv ve smlouvě o dílo byla tato položka oceněna výměrou **62,19 m²** a celkovou cenou **68 533,38 Kč**. Smluvní strany se proto dohodly, že se opravuje výměra této položky na 62,19 m² a celková cena méněprací se snižuje o **1 494,31 Kč** (70 027,69 – 68 533,38).

2.2

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedenou chybu dohodli, že znění článku 4.1 smlouvy o dílo (cena díla) se mění na:

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Původní cena díla vč. dodatku č. 1 a 2: 1 911 903,10 Kč bez DPH

Rozdíl v ceně méněprací: + 1 494,31 Kč bez DPH

Nová cena díla: 1 913 397,41 Kč bez DPH

229 607,69 Kč 12 % DPH

2 143 005,10 Kč vč. DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají **nedotčena**.

3.2

Tento dodatek nabývá **platnosti** a **účinnosti** dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

V Zábřehu dne: 21.10.2025

V Zábřehu dne: 21.10.2025

...
Za objednatele:

...
Za zhotovitele: