



DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ o DÍLO

MULNCJ/104303/2024, ev. č. DS202400512

ze dne 24.10.2024

akci: „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu města Louny“

(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

Město Louny

se sídlem: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
zastoupené: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem – starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Hádková
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Ing. Petra Frydrychová tel. [REDACTED],
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

PKV BUILD s.r.o.

se sídlem: čp. 284, 394 56 Senožaty
zastoupená: Ing. Jiřím Pechem, jednatelem společnosti
Registrace: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 21506
IČO: 28149785
DIČ: CZ28149785
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Kuchaříková, [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy ze dne 24.10.2024 tímto dodatkem č. 1.

I. PŘEDMĚT DODATKU:

S ohledem na to, že bylo v průběhu plnění zjištěno, že některé objekty uvedené v podkladech objednatel nemají praktický význam pro zavedení systému energetického managementu a z podkladů se vyjmají, či se ukázalo, že další objekty mající vliv na spotřebu energie se do podkladů přidávají, dohodly se smluvní strany na tom, že po schválení těchto změn poskytovatelem dotace, kterou zajistil objednatel, dojde k úpravě dokumentů pořizovaného energetického

managemetu. V souvislosti s tím smluvní strany sjednávají posunutí termínu pro plnění aktivity „Implementace a provoz v souladu s čl. 3.2. c) do 361 dní.

S ohledem na uvedené se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 7. odst. 7.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena a termíny zhotovení díla jsou s ohledem na aktivity členěny následovně:

Termín plnění	Aktivita	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy	Stanovení energetické politiky, v souladu s čl. 3.2. a)	23 220	4 876,2	28 096,2
do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy	Energetické plánování, v souladu s čl. 3.2. b)	92 880	19 504,8	112 384,8
do 355 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy tj. do 22.10.2025	Implementace a provoz, v souladu s čl. 3.2. c)	116 100	24 381	140 481
Celková cena díla		232 200	48 762	280 962

Celková cena díla slovy (částka s DPH): dvě stě osmdesát tisíc devět set šedesát dva korun

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU:

1. Smluvní strany konstatují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
- 2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Brně:

Ing. Jiří Pech Digitálně podepsal
Ing. Jiří Pech
Datum: 2025.10.20
13:36:06 +02'00'

Ing. Jiří Pech
jedenatel

V Lounech:

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík Digitálně podepsal
Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
Datum: 2025.10.21
11:57:21 +02'00'

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města