



Dodatek č. 1 VHZ-2024-904-000009/1 **ke smlouvě o dílo č. VHZ-2024-904-000009**

na stavbu „22.02_Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I.,
SO 03 – stavba“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Roman Macek, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

WOMBAT, s.r.o.

se sídlem: Březinova 759/23, 616 00 Brno
IČ: 47912553
DIČ: CZ47912553
zastoupení: Ing. Petr Holeš, jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 10046
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“



1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 18.3.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „22.02_Obnova příváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 03 – stavba“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtů změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku – ZL č. 01, ZL č. 02, ZL č. 03, ZL č. 04 a ZL č. 05.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1 této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	72 072 022,00 Kč
ZL č.01 (bez DPH)	351 162,98 Kč
VÍCEPRÁCE	351 162,98 Kč
MÉNĚPRÁCE	0,00 Kč
ZL č.02 (bez DPH)	-1 319 370,10 Kč
VÍCEPRÁCE	586 030,33 Kč
MÉNĚPRÁCE	-1 905 400,43 Kč
ZL č.03 (bez DPH)	-167 769,30 Kč
VÍCEPRÁCE	57 300,29 Kč
MÉNĚPRÁCE	-225 069,59 Kč
ZL č.04 (bez DPH)	54 123,09 Kč
VÍCEPRÁCE	54 123,09 Kč
MÉNĚPRÁCE	0,00 Kč
ZL č.05 (bez DPH)	-1 019 149,21 Kč
VÍCEPRÁCE	237 072,39 Kč
MÉNĚPRÁCE	-1 256 221,60 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM	1 285 689,07 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-3 386 691,62 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-2 101 002,54 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	69 971 019,46 Kč
DPH 21%	14 693 914,09 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21%	84 664 933,55 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.



Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 3 strany A4 a přílohy. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 1:

- 1) *Seznam změnových listů*
- 2) *Změnový list č. ZL 01 – Přeložka DN 160 u VDJ Velké Losiny*
- 3) *Změnový list č. ZL 02 – Armaturní šachty-stavební úpravy*
- 4) *Změnový list č. ZL 03 – Šachta Maršíkov*
- 5) *Změnový list č. ZL 04 – Dodatečné práce VDJ Petrov*
- 6) *Změnový list č. ZL 05 – Doměrkový změnový list*

V Šumperku dne: 13. 10. 2025

V Brně dne: 14. 10. 2025

Ing. Roman Macek

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Petr Holeš

Jednatel společnosti

WOMBAT, s.r.o.