

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Erik Štábl – oddělení rekonstrukce a údržby nemovitostí

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

2K construct s.r.o.

IČO: 25328484

DIČ: CZ25328484

Sídlo: Třebětice 57, 769 01 Třebětice

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24402

zastoupena: Ing. Tomáš Karhan, MBA, LL.M. – jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 131-1962020277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

„VDJ Pohořelice – stavební práce (INV 25026)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: *SI00082*

číslo smlouvy zhotovitele:

1. Předmět dodatku

1.1. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění z důvodu navýšení rozsahu prováděných prací (viz bod 1.2.). V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 3. odstavce 3.4. smlouvy ustanovení:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla): 31.8.2025

a nahrazuje se zněním:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla): 31.10.2025

1.2. Tímto dodatkem se současně navyšuje cena za dílo.

Zdůvodnění: došlo k rozšíření rozsahu zpevněných přístupových ploch u VDJ a k úpravě hromosvodu dle ČSN a požadavků provozu. Rozsah prací je podrobně uveden v příloženém oceněném výkazu výměr.

V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 4. odst. 4.2 smlouvy ustanovení:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

798.525,55 Kč bez DPH
167.690,37 Kč DPH (21 %)
966.215,92 Kč vč. DPH

a nahrazuje se zněním:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

896.580,55 Kč bez DPH
188.281,92 Kč DPH (21%)
1.084.862,47 Kč vč. DPH

1.3. Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

1.4. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení


2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.


2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 29.8.2025



Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
objednatel

V Třebeticích dne 29.8.2025



Ing. Tomáš Karhan, MBA, LL.M.
jednatel společnosti
2K construct, s.r.o.
zhotovitel

Položkový rozpočet

S:	VDJ Pohořelice					
O:	01	VCP				
R:	01	VCP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				62 476,00
1	917862114RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 včetně obrubníku 1000 x 100 x 200 mm	m	12,00000	661,00	7 932,00
2	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt' dlažba přírodní tl. 60 mm	m2	28,00000	1 948,00	54 544,00
Díl: 8		Trubní vedení				4 979,00
3	899210A0	výšková úprava poklopů	soubor	1,00000	2 440,00	2 440,00
4	R89911MOA0	Plastový poklop pochůzný	soubor	1,00000	2 539,00	2 539,00
Díl	1	zemní práce				6 000,00
5	20250101	ruční výkop rýhy pro zemnicí pásek	soubor	1,00000	6000	6 000,00
Díl	M21	Elektromontáže				23 100,00
5	210200020RAA	oprava zadního svodu do země, doplnění pásku	kpl	1,00000		6 600,00
6		instalace jímačů na střechu objektu, doplnění do půdorysu, nové podpěry, zdvojení kvůli asfaltovému pásu	kpl	1,00000		7 600,00
7		oprava předního svodu, doplnění úhelníku, izolace spodní části	kpl	1,00000		2 900,00
8		revize, měření, kontrola HOP objektu	kpl	1,00000		6 000,00
Díl 3		Vedlejší náklady				1 500,00
	20250399	Doprava materiálů a pracovníků na stavbu	soubor		1 500,00	1 500,00
celkem cena bez DPH						98 055,00