

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2023-144 ze dne 13.1.2025
(SMVS: 107V692002530)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ladislava Hemerková, vedoucí Oddělení investic Pardubice Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ladislava Hemerková, vedoucí Oddělení investic Pardubice OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Horák (technický dozor objednatele)

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice OŘS AHNM)

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

INTAR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239 ze dne 30.3.2000

Sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO: 255 94 443

DIČ: CZ25594443

Zastoupená: **Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva**

Bankovní spojení: Česká spořitelna Brno

Číslo účtu: 2024668389/0800

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Školoud, Pd.D., místopředseda představenstva,

- ve věcech technických: Ing. Josef Katolický, člen představenstva,

- vedoucí projekčního týmu

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: kbrqiit
Adresa pro doručování: shodná se sídlem
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2023-144 ze dne 13.1.2025 (účinnost 16. 1. 2025), ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 1. 2025 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Ústí nad Orlicí – sklad KRYPTO – rekonstrukce“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, které mají dopad na technické řešení, na cenu za 1., 2., 3., 4. i 5. etapu Díla a na termín plnění 1. a 2. etapy Díla.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. V průběhu zpracování Projektové dokumentace a Prováděcí dokumentace pro stavbu „Ústí nad Orlicí – sklad KRYPTO – rekonstrukce“ dle bodu 2.1.1. a 2.1.4. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „**Dokumentace**“) vznikla potřeba úpravy Dokumentace o následující změny:

- rozšíření předmětu Díla o nutnost etapizace realizace Stavby a chlazení většího počtu místností;
- výměna střešních desek, výměna konstrukce střešního pláště.

Tyto projektové práce, jsou nezbytné pro užívání skladu. (dále jen „**Vícepráce**“). Vícepráce mají vliv na navýšení činností 3., 4. a 5. etapy Díla.

2.2. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst.4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Předmět Smlouvy se rozšiřuje o Vícepráce, které jsou podrobně popsány v příloze „**Soupis změn**“ včetně jejich finančního ocenění, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Dodatku č. 2 a podle této přílohy činí cena Víceprací: **233 046,- Kč vč. DPH (192 600,- Kč bez DPH, 40 446,- Kč 21% DPH)**.

2.4. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1., 3. 2. a 3. 3. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

2 129 600,- Kč bez DPH

(slovy: dva miliony jedno sto dvacet devět tisíc šest set korun českých bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 4. nebo 2. 5. čl. 2 Smlouvy.

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 447 216,- Kč

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 2 576 816,- Kč

(slovy: dva miliony pět set sedmdesát šest tisíc osm set šestnáct korun českých včetně DPH).

3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny:**a) za 1. etapu Díla****850 000,- Kč bez DPH****178 500,- Kč DPH 21%****1 028 500,- Kč včetně DPH**

(slovy: jeden milion dvacet osm tisíc pět set korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu Díla**863 600,- Kč bez DPH****181 356,- Kč DPH 21%****1 044 956,- Kč včetně DPH**

(slovy: jeden milion čtyřicet čtyři tisíc devět set padesát šest korun českých včetně DPH)

c) za 3. etapu Díla (výkon AD)**180 000,- Kč bez DPH****37 800,- Kč DPH 21%****217 800,- Kč včetně DPH**

(slovy: dvě stě sedmnáct tisíc osm set korun českých včetně DPH)

d) za 4. etapu Díla (výkon koordinátora BOZP)**121 000,- Kč bez DPH****25 410,- Kč DPH 21%****146 410,- Kč včetně DPH**

(slovy: jedno sto čtyřicet šest tisíc čtyři sta deset korun českých včetně DPH)

e) za 5. etapu Díla (výkon TDS)**115 000,- Kč bez DPH****24 150,- Kč DPH 21%****139 150,- Kč včetně DPH**

(slovy: jedno sto třicet devět tisíc jedno sto padesát korun českých včetně DPH)

2.5. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 2. a 4. 3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět Smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel provede, tj. dokončí a předá do 38 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.

„4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel provede, tj. dokončí a předá do 316 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

2.6. Dopisem čj. 838095/2025-6440 ze dne 22.9.2025 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami Objednatelům dnem 23.9.2025 pozastaveno provádění 1. etapy Díla v části úzce související s předmětnými změnami, a to do doby nabytí účinnosti Dodatku č. 2. Provádění prací na plnění 1. etapy díla bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti Dodatku č. 2.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Soupis změn – počet stran: 1
Příloha č. 2 – Cenová kalkulace – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Ladislava Hemerková
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

Ing.

Ladislava
Hemerková

Digitálně podepsal
Ing. Ladislava
Hemerková
Datum: 2025.10.20
08:49:21 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. František Houdek
předseda představenstva
INTAR a.s.

podepsáno elektronicky

Ing.

František
Houdek

Digitálně podepsal
Ing. František
Houdek
Datum: 2025.10.14
08:03:11 +02'00'

Počet listů: 1

CENOVÁ KALKULACE
„Ústí nad Orlicí – Sklad KRYPTO – rekonstrukce“

Pol.	Profese	Měrná jednotka	Ceny uvedeny v Kč					Poznámka
			SoD	D2	Celkem	DPH 21%	Cena vč. DPH	
1.	Projektová dokumentace	1 soubor	1 647 000,00	66 600,00	1 713 600,00	359 856,00	2 073 456,00	
	z toho: PD pro stavební povolení včetně obstarání pravomocného stavebního povolení		817 000,00	33 000,00	850 000,00	178 500,00	1 028 500,00	1. etapa
	PD pro provádění stavby		830 000,00	33 600,00	863 600,00	181 356,00	1 044 956,00	2. etapa
2.	Výkon autorského dozoru	1 soubor	120 000,00	60 000,00	180 000,00	37 800,00	217 800,00	
3.	Výkon koordinátora BOZP	1 soubor	90 000,00	31 000,00	121 000,00	25 410,00	146 410,00	
4.	Výkon činnosti TDS	1 soubor	80 000,00	35 000,00	115 000,00	24 150,00	139 150,00	
CELKEM za PD			1 937 000,00	192 600,00	2 129 600,00	447 216,00	2 576 816,00	

* doplnit ceny bez DPH

Ing.
Tomáš
Jelínek

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Jelínek
Datum: 2025.10.09
11:25:17 +02'00'