

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Podlešín ON - oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 3707 ze dne 28.4.2025

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních: XXX, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto
dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 026/2024

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B
706

Zastoupena: **Ing. Emilem Filipem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 24226

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 21.11.2024 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) oba
obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení
čl. 8 – Závěrečná ustanovení, bodu 8.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující
změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 1, 2 a 3, jejichž obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+16 914,20 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	-18 016,88 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	+989 893,83 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	-1 208 199,06 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	+15 551,48 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	- 494 556,66 Kč
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1, 2 a 3	- 698 413,09 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

2.2 V čl. 3 „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ se mění bod 3.4., který nově zní takto:

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla dle SOD bez DPH: **16 275 942,00 Kč**

Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 2: **- 698 413,09 Kč**

Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 2: **15 577 528,91 Kč**

slovy: patnáct milionů pět set sedmdesát sedm tisíc pět set dvacet osm korun českých devadesát jedna haléřů

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 2 je uvedena v Přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku.

3. Další ustanovení

3.1 Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v **3** (třech) vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** (dvě) vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** (jedno) vyhotovení dodatku.

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla dle ZL č. 1
Příloha č. 2 Rekapitulace ceny Díla dle ZL č. 2
Příloha č. 3 Rekapitulace ceny Díla dle ZL č. 3

V Praze dne 22.10.2025

V Litoměřicích dne 20.10.2025

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v.r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Ing. Emil Filip, v.r.
člen představenstva
Chládek & Tintěra a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Název stavby: Podlešín ON – oprava

Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
-	001	2 239 038,36	0,00	0,00	2 239 038,36	N
-	002	4 358 904,12	0,00	0,00	4 358 904,12	N
-	003	638 600,68	0,00	0,00	638 600,68	N
-	004	774 327,63	0,00	0,00	774 327,63	N
1	005	2 303 841,86	16 914,20	18 016,88	2 302 739,18	N
-	006	2 123 055,51	0,00	0,00	2 123 055,51	N
-	007	466 462,98	0,00	0,00	466 462,98	N
-	008	1 782 521,35	0,00	0,00	1 782 521,35	N
-	009	992 881,14	0,00	0,00	992 881,14	N
-	010	596 308,37	0,00	0,00	596 308,37	N
Celkem:		16 275 942,00	16 914,20	18 016,88	16 274 839,32	

Název stavby: Podlešín ON – oprava

Příloha č. 2 k ZL č. 2 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Cena vč. ZL1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
2	001	2 239 038,36	2 239 038,36	28 962,93	46 972,35	2 221 028,94	N
3+4	002	4 358 904,12	4 358 904,12	730 594,22	1 095 218,10	3 994 280,24	N
5	003	638 600,68	638 600,68	0,00	11 640,88	626 959,80	N
-	004	774 327,63	774 327,63	0,00	0,00	774 327,63	N
6	005	2 303 841,86	2 302 739,18	74 332,71	20 105,55	2 356 966,34	N
7	006	2 123 055,51	2 123 055,51	0,00	20 309,12	2 102 746,39	N
-	007	466 462,98	466 462,98	0,00	0,00	466 462,98	N
8	008	1 782 521,35	1 782 521,35	7 568,30	0,00	1 790 089,65	N
9	009	992 881,14	992 881,14	148 435,67	13 953,06	1 127 363,75	N
-	010	596 308,37	596 308,37	0,00	0,00	596 308,37	N
Celkem:		16 275 942,00	16 274 839,32	989 893,83	1 208 199,06	16 056 534,09	

Název stavby: Podlešín ON – oprava

Příloha č. 2 k ZL č. 3 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Cena vč. ZL1	Cena vč. ZL2	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
10	001	2 239 038,36	2 239 038,36	2 221 028,94	0,00	36 559,05	2 184 469,89	N
11	002	4 358 904,12	4 358 904,12	3 994 280,24	0,00	13 309,75	3 980 970,49	N
12	003	638 600,68	638 600,68	626 959,80	0,00	2 255,69	624 704,11	N
13	004	774 327,63	774 327,63	774 327,63	0,00	130 878,22	643 449,41	N
14	005	2 303 841,86	2 302 739,18	2 356 966,34	0,00	148 142,80	2 208 823,54	N
15	006	2 123 055,51	2 123 055,51	2 102 746,39	0,00	56 851,40	2 045 894,99	N
16	007	466 462,98	466 462,98	466 462,98	0,00	59 790,51	406 672,47	N
17	008	1 782 521,35	1 782 521,35	1 790 089,65	0,00	46 769,24	1 743 320,41	N
18	009	992 881,14	992 881,14	1 127 363,75	15 551,48	0,00	1 142 915,23	N
-	010	596 308,37	596 308,37	596 308,37	0,00	0,00	596 308,37	N
Celkem:		16 275 942,00	16 274 839,32	16 056 534,09	15 551,48	494 556,66	15 577 528,91	