

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2025-190**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s
nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]

- ve věcech organizačních: Michal Čačala, tel. [REDACTED]

Za Provozní středisko 0623 Prostějov (PS 0623):

- ve věcech technických: Bc. Bronislav Smolka, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Aleš Novotný, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Renáta Janštová, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Mojmír Petrásek, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech BOZP:

Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka:

hjaavk

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

2. MI Roads a.s.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B27461

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

Číslo účtu: 123-6606630207/0100

Zastoupena: Ing. Tomáš Čmiel, oblastní ředitel pro oblast Morava sever, na základě
plné moci

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka:

4cviz5t

Adresa pro doručování:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 14 odst. 14. 7. smlouvy o dílo č. 6440-0003-2025-190 ze dne 14. 8. 2025 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**PS 0623 – Oprava SO 406 Komunikace, SO 407 Nástupiště LK Prostějov a SO 431 Cesta k Hamerské střelnici**“ systémové číslo NEN N006/25/V00010557 (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat, a s tím související ceny díla.

Článek 2 Změny smlouvy

2.1. V článku 2 Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o vícepráce.

Podrobná specifikace víceprací je uvedena ve Změnovém listu č. 1 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Článek 3 Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

„**3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 257 688,71 Kč bez DPH

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 474 114,63 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 731 803,34 Kč“.

Původní cena za dílo dle smlouvy:

2 109 110,61 Kč bez DPH

2 552 023,84 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 442 913,23 Kč.

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 1:
148 578,10 Kč bez DPH
179 779,50 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21 % činí 31 201,40 Kč.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy
- 3.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Vícepráce-cenová kalkulace2 strany
Příloha č. 2: Změnový list č.11 strana

za objednatele

Česká republika - Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura pro hospodaření s nemovitým
majetkem

Elektronický podpis: 22.10.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Žitňanský
Vydal: NCA SubCA1/RSKA/05/2022
Platnost do: 13.9.2026 11:13:40Z:00

za zhotovitele

MI Roads a.s.
Ing. Tomáš Čmiel
Oblastní ředitel pro oblast Morava sever
na základě plné moci

Ing. Tomáš Čmiel
 Digitální podpis:
21.10.2025 13:05:12

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo SoD objednatele:	č.6440-0003-2025-190	Účinnost smlouvy:	29.09.2025	Číslo Změnového listu:
Datum a podpis SoD:	14.08.2025	Termín dokončení prací dle SoD:	29.09.2025	1
Skutečný termín zahájení prací:	17.09.2025			
Objednatel:	Obchodní jméno:	Ministerstvo obrany Tychonova 221/116001 Praha 6 - Hradčany		
Zhotovitel:	Obchodní jméno:	Mi-Roads a.s. Koželužská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8		
Akce - stavba:	„PS 0623- Oprava SO 406 Komunikace, SO 407 Nástupiště LK Prostějov a SO 431 Cesta k Hamerské střelnici "			
Odůvodnění změny:	V průběhu stavebních prací na SO 406 komunikaci, bylo zjištěno při stavebních pracích, velmi špatný stav stávajícího obetonovaného zatrubnění k uv, a bylo zapotřebí nového zatrubnění DN160 SN 8 do hlavních stok. Jednalo se o cca 7 ks uv o délkách napojení v průměru 1,5 m délky. Na danou situaci se přišlo až při bouracích pracích na uličních vpustech. V projektu objektu SO 406 a výkazu výměr tak nebyla zmínka o stavu na přípojkách. Dále bych vás chtěl upozornit na vzniklé Vcp při bourání stávajících patek pod obrubami. Tyto patky jsou násobně objemově větší, než-li je to uvedeno ve vv a jak tomu bývá standardem při těchto pracích a proto bylo zapotřebí nasazení velkého pásového rypačla s kladivem na rozbíjení základů pod obrubami. Vše je doloženo fotografiemi z realizace.			
Popis změny díla:				
Vliv na termín:	ANO - NE	Posun termínu o:	x dní	
Vliv na cenu:	ANO			
Cena víceprací:	179 779,501 Kč s DPH	148 578,10 Kč bez DPH		
Cena měněprací:	000,00 Kč s DPH	000,00 Kč bez DPH		
Cena celkem:	2 731 803,34 Kč s DPH	2 257 688,71Kč bez DPH		
Přílohy Změnového listu:	1. Položkový rozpočet			
Závěr:	Na základě podepsaného změnového listu mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.			
Datum odsouhlasení Změnového listu:				
Za Zhotovitele:		Za Objednatele:		
Ve věcech technických:		Ve věcech technických:		
Datum: 9.10.2025		Datum:		
Ve věcech smluvních:		Ve věcech smluvních:		
Datum: 9.10.2025		Datum:		