

DODATEK č. 2
na akci: VD Brandýs n. L., oprava jezových věží, manipulačních budek a lávky

k SOD ev. č. objednatele: D952240001
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 149140004

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **POHL cz, a.s.**
Adresa sídla: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Statutární orgán: Ing. Petr Kašpar, člen představenstva
Ing. Alena Kukrechtová, člen představenstva
Ing. Jaroslav Kukrecht, člen představenstva
Ing. Rafael Moreno, člen představenstva
Mgr. Martin Tutka, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva.
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl B vložka 4934
(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240001 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č.2 v celkové výši 307 550,01 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 2	SO 01 - Lávka	175 443,60 Kč
ZL č. 2	SO 03 - Jezové věže	116 903,38 Kč
ZL č. 2	VON - Vedlejší a ostatní náklady	15 203,03 Kč
CELKEM:		307 550,01 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č.2 v celkové výši -174 664,32 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 2	SO 01 - Lávka	-163 280,22 Kč
ZL č. 2	SO 02 - Manipulační budky	-11 384,10 Kč
CELKEM:		-174 664,32 Kč

Čl. 4. Doba plnění díla, č. odst. 4.3.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30.10.2025**

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.11.2023 a ZL č.2

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.2 činila	16 618 346,64 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č.2 v celkové výši	307 550,01 Kč
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č.2 v celkové výši	-174 664,32 Kč
Celková cena činí	16 751 232,33 Kč

3. Změna předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č.2.

V důsledku povodně, která zasáhla oblast v září 2024, bylo nezbytné uvést do provozu některé části právě rekonstruované stavby vodního díla. Tento zásah si vyžádal přerušení prací, Toto zpoždění se zhotoviteli ani přes zvýšené úsilí nepodařilo zcela dohnat.

Během rekonstrukce lávky bylo nutné rozšířit rozsah prací na odstranění degradovaného betonu oproti předpokladům v projektové dokumentaci. Zároveň došlo k výměně gumových terčů za plastové stavitelné terče bez dopadu na cenu. V rámci realizace byly dále zjištěny chyby v projektové dokumentaci a výkazu výměr – konkrétně chybějící odpočty ploch pro epoxidové nátěry podlah, neuvedené položky na broušení podkladu, sanaci trhlin, nátěry zábradlí a instalaci ochranné sítě pod lávkou.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240001 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno