

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 11624_S04
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 20/139

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 2096

Autorizace: ČKAIT [REDAKCE] ze dne 30. 11. 2004

Zastoupený: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

Autorský dozor: [REDAKCE]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 454328/0300

Česká spořitelna a.s., č. ú.: 8813532/0800

Komerční banka a.s., č.ú.: 43-4609150277/0100

IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

Předmětem dodatku č. 1 je změna ceny, a to z důvodu rozšíření plnění autorského dozoru (úprava PD).

II.
Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je výkon autorského dozoru projektanta (AD) při realizaci stavby, včetně souvisejících činností popsaných níže v této smlouvě, to vše v souvislosti s realizací akce:

LT 111 022, Třebívlice, Leská – náhrada VZ a rekonstrukce vodovodu



2.2 **Autorský dozor** bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 UNIKY 2020 a to zejména v těchto činnostech:

- úpravy projektové dokumentace (dále PD) pro podmínky stavby
 - poskytování vysvětlení potřebných k dopracování změny DPS a dodavatelské dokumentace
 - účast na předání staveniště při zahájení stavby
 - účast na vybraných kontrolních dnech (minimálně 1x za měsíc)
 - provádění zápisů do stavebního deníku o provedených kontrolách stavby
 - kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením
 - posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
 - vyjádření k požadavkům na změnu množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci
 - sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
 - účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby zhotovitelem
 - kontrola změnových listů předložených zhotovitelem stavby, včetně kontroly oceněného výkazu výměr změnového listu
- atd.

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

**III.
Cena – mění se**

3.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

Původní cena za autorský dozor:		- Kč bez DPH
<u>Navýšení (úprava PD):</u>		- Kč bez DPH
Cena celkem:		- Kč bez DPH

(Tato cena je konečná, platí i v případě prodloužení stavby dle dodatku SoD).

3.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

3.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 20.10.2025



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
, ředitel
inženýrsko-projektových činností
Objednatel

V Ústí nad Labem dne 30.9.2025



AZ Consult, spol. s r.o.
Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
Zhotovitel