

## Krycí list rozpočtu

|                   |                                                                  |                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo zakázky     | Zakázka                                                          |  |
| <b>120060</b>     | <b>Přírodní koupací biotop Lanškroun a restaurace Koupaliště</b> |                                                                                     |
| Označení rozpočtu | Název rozpočtu                                                   |                                                                                     |
|                   | <b>SOD + Dodatek č. 1</b>                                        |                                                                                     |

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:    | <i>Přírodní koupací biotop Lanškroun a restaurace Koupaliště</i>  |
| Objednatel:      | <i>Město Lanškroun, Náměstí J. M. Marků 12, 563 01, Lanškroun</i> |
| Zhotovitel:      | <i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>             |
| Projektant:      |                                                                   |
| Technický dozor: |                                                                   |
| Rozpočtoval:     |                                                                   |
|                  |                                                                   |

| Za zhotovitele:<br>Datum: | Za objednatele:<br>Datum: | REKAPITULACE NÁKLADŮ            |                          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                           |                           | Celkem (bez DPH)                | 103 863 054,08 Kč        |
|                           |                           | DPH                             | 21 811 241,36 Kč         |
|                           |                           | DPH 21 %                        | 21 811 241,36 Kč         |
|                           |                           | DPH %                           | Kč                       |
|                           |                           | <b>Cena celkem (včetně DPH)</b> | <b>125 674 295,44 Kč</b> |

*Razítko a podpis*

**Poznámka:**

**Zakázka:** Přírodní koupací biotop Lanškroun a restaurace Koupaliště

**Rozpočet:** Dílo č. 1: Přírodní koupací biotop Lanškroun

**Typ:**

| Popis                                                           | Cena                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dílo č. 1: Přírodní koupací biotop Lanškroun</b>             | <b>80 654 163,26</b>  |
| <b>Základní rozpočet</b>                                        | <b>78 590 018,31</b>  |
| <b>A-00: Smluvní rozpočet</b>                                   | <b>78 590 018,31</b>  |
| S: Stavba                                                       | 78 590 018,31         |
| SO01: Protipovodňové úpravy                                     | 7 964 419,50          |
| SO02: Přírodní koupací biotop vč.biologické části a technologie | 29 695 771,02         |
| SO03: Zpevněné plochy                                           | 1 456 933,17          |
| SO05: Budova letního baru                                       | 12 063 121,46         |
| SO06: Areálové zpevněné plochy a TÚ                             | 3 117 954,31          |
| SO07: Areálové nezpevněné plochy a sadové úpravy                | 5 249 468,24          |
| SO08: Areálové vedení IS                                        | 6 603 991,03          |
| SO09: Oplocení areálu                                           | 896 771,93            |
| SO10: Mobiliář a vnitřní vybavení areálu                        | 1 636 804,94          |
| SO11: Tobogán a skluzavka                                       | 5 783 104,69          |
| SO12: Připojení IS                                              | 223 369,41            |
| SO13: Připojení vrtané studny                                   | 1 771 610,63          |
| SO14: Výústní objekt                                            | 227 543,69            |
| SO15: VRN                                                       | 1 899 154,27          |
| <b>01: Dodatek č. 1</b>                                         | <b>2 064 144,95</b>   |
| <b>ZL 001: Změna konstrukcí biotopu SO 02</b>                   | <b>2 000 000,00</b>   |
| S: Stavba                                                       | 2 000 000,00          |
| SO02: Přírodní koupací biotop vč.biologické části a technologie | 2 000 000,00          |
| <b>ZL 002: Navýšení z důvodu vad projektu SO 02</b>             | <b>392 234,94</b>     |
| S: Stavba                                                       | 392 234,94            |
| SO02: Přírodní koupací biotop vč.biologické části a technologie | 392 234,94            |
| <b>ZL 003: Změny příprava území</b>                             | <b>- 328 089,99</b>   |
| S: Stavba                                                       | - 328 089,99          |
| SO01: Protipovodňové úpravy                                     | 91 761,60             |
| SO02: Přírodní koupací biotop vč.biologické části a technologie | - 179 557,13          |
| SO05: Budova letního baru                                       | - 19 850,17           |
| SO08: Areálové vedení IS                                        | - 133 134,07          |
| SO12: Připojení IS                                              | - 2 322,30            |
| SO13: Připojení vrtané studny                                   | - 84 987,91           |
| <b>Dílo č. 2: Obnova restaurace Koupaliště</b>                  | <b>23 208 890,82</b>  |
| <b>Základní rozpočet</b>                                        | <b>23 208 890,82</b>  |
| <b>A-00: Smluvní rozpočet</b>                                   | <b>23 208 890,82</b>  |
| S: Stavba                                                       | 23 208 890,82         |
| SO04: Stavební úpravy stávajícího objektu zázemí                | 23 208 890,82         |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                                         | <b>103 863 054,08</b> |
| <b>DPH</b>                                                      | <b>21 811 241,36</b>  |
| DPH 21 % ze základny: 103 863 054,08                            | 21 811 241,36         |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                                      | <b>125 674 295,44</b> |