



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



„Rekonstrukce lesní cesty Králov“

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 18.09.2024

„Rekonstrukce lesní cesty Králov“

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTSKÉ LESY VIMPERK s.r.o.
Sídlem: Podzámčí 612, 385 01 Vimperk
zastoupený: Stanislav Hlava, jednatel společnosti
IČ: 62497847
DIČ: CZ62497847
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 255615170/0300

a

Zhotovitel: VKB stavby s.r.o.
zastoupený: Ladislavem Váchou, jednatelem
Tel.: 602 274 562
E-mail: vacha@vkbstavby.cz
IČ: 021 92 012
DIČ: CZ02192012
Spisová značka: Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 22141
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-5566260277/0100

takto:

2. Předmět dodatku smlouvy

Mezi smluvními stranami byla dne 18.09.2024 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen SOD) na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Rekonstrukce lesní cesty Králov“.

Znění v ustanoveních SOD se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly, že:

Změna č. 1.

Předmět díla, definovaný ustanovením čl. 2. Předmět díla SOD, se mění, dle změnového listu č. 1.

	Zdůvodnění, specifikace změny	Dle	Finanční dopad bez DPH
Změnový list č. 1	Při realizaci díla byla za účasti objednatele a projektanta určena poloha hospodářských sjezdů tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám objednatele při obsluze lesních pozemků — nebude realizován sjezd v km 0,925. Kamenné svodnice byly realizovány tak, aby co nejcitlivěji zasahovaly do provozování lesní cesty z asfaltobetonového povrchu. Jejich počet vč. vsakovacích jímek byl snížen na 8 ks, kdy i tento počet je při zachování příčného sklonu komunikace min. 3% dostatečný. Dešťová voda je pomocí příčného sklonu odváděna na okolní terén lesního porostu. Nebudou realizovány kamenné svodnice vody vč. vsakovacích jímek v km 0,113,	§ 222 odst. 4	- 208 493,18 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



„Rekonstrukce lesní cesty Králov“

	km 0,766, km 0,868, km 1,041, km 1,320, km 1,382, km 13492 a km 1,566. (Méněpráce)		
	Finanční dopad celkem bez DPH:		- 208 493,18 Kč

Změna č. 2

Cena díla, definovaná ustanovením čl. 2. Předmět díla SOD, se mění, dle změnového listu č. 1.

Původní znění	Dle SOD
Cena bez DPH	5 854 719,94 Kč
DPH 21 %	1 229 491,19 Kč
Cena včetně DPH	7 084 211,13 Kč

Změna ceny	Dle ZL č. 1
Cena bez DPH	- 208 493,18 Kč
DPH 21 %	- 43 783,57 Kč
Cena včetně DPH	- 252 276,75 Kč

Nová cena	Dle Dodatku. Č. 1 SOD
Cena bez DPH	5 646 226,76 Kč
DPH 21 %	1 185 707,62 Kč
Cena včetně DPH	6 831 934,38 Kč

1.2. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

3.2. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy. V případě potřeby jedné ze smluvních stran může být ještě vyhotoven ve 2. stejnopisech, kdy 1. vyhotovení si ponechá objednatel a 1. zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

Za objednatele 25.8.2025

Za zhotovitele: 20.8.2025

Stanislav Hlava – jednatel společnosti

Ladislav Vácha, jednatel společnosti

Přílohy:

- Změnový list č. 1