



**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„Šternberk, Komunikace Sadová, Svatoplukova,
Lomená – I. etapa“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

39/25/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

(dále jen „objednatel“)

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

ud7bzn4

a

2. Zhotovitel:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČ (IČO):

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Email:

dále jen „zhotovitel“

Online-olin s.r.o.

Bc. Oldřich Zatloukal

Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

02160021

CZ02160021

e282qk4

zatloukal@ol-in.cz

**Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1
smlouvy o dílo č. 39/25/S/OIVZ uzavřené dne 05.02.2025**

III. Cena díla

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o 398 712,64 Kč bez DPH:

1.1 Cena díla bez DPH dle D1	2 248 809,66 Kč
1.2 Výše DPH sazba 21 %	472 250,02 Kč
1.3 Cena díla včetně DPH celkem	2 721 059,68 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 39/25/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 1:

- Změnové rozpočty víceprací a méněprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 24.09.2025 usnesením č. 2409/57

Ve Šternberku dne

V Šternberku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Bc. Oldřich Zatloukal, jednatel